

新平县全国电子商务进农村示范项目

周 报

灼见电子商务（云南）有限公司

2022 年 5 月 第二期

2022 年 5 月 13 日

一、工作进展

（一）农村电子商务公共服务体系

1.制定县级电子商务公共服务中心设备采购计划。根据公共服务中心规划图纸设计的孵化中心、产品展销中心、直播间、培训教室等，制定了有关区域的办公设备及办公家具的采购计划，待领导小组讨论过会后统一制定采购预算，并逐步开始询价。

2.电商平台开设准备及公众号迁移。取得了新平远帆供应链管理有限公司的食品经营许可备案表，并着手注册拼多多及淘宝等电商平台账号。为进一步优化公众号用户体验，注册完成“新平电子商务”订阅号，将原“新平电商”服务号粉丝进行迁移，以便后期发布有关信息更为便捷。

3.制定农产品及有关企业调研计划。为做好农产品上行及供应链体系建设的前期准备工作，经运营团队讨论制定了农产品调研计划，完成有关前期资料收集及农产品数据库模板制作，待下周领导小组批准后开展全面调研。

4.调整农村电商服务站点候选名单。根据2022年5月13日领

导小组召开的综合示范项目推进会议有关指导意见，对4月份调研推荐的47个农村电商服务站点中部分站点进行调整，以便更好发挥农村电商服务站点的职能。

（二）县、乡、村三级物流共同配送体系

1.完成物流配送车辆购置。经前期评估及询价，由新平城通商贸科技有限公司与灼见电子商务（云南）有限公司人员到昆明共同选购配送车辆，根据三家对比最终确定采购4.2米的新能源物流配送车辆2辆，以便推进共同配送项目进度。

2.签订5家共同配送快递企业入驻协议。由灼见电子商务（云南）有限公司牵头，经多次共同配送专题会议研究讨论决定，由新平城通商贸科技有限公司与5家本地快递企业（三通一达、极兔）签订了入驻协议，就免费入驻县级电子商务公共仓储物流配送中心及开展统仓共配业务正式达成合作，进一步加快了三级物流共同配送体系建设进度。

（三）农村电子商务培训体系

开展已培训人员的回访工作。对普及培训参会人员回访、培训后跟踪服务，并记录归档。现已完成12个乡镇、街道回访参训人员回访，回访人次共计667人，其中370人表示对培训内容满意，427人愿意参加下次培训，459人已加入电商培训交流群。通过此次培训回访，了解到愿参加培训人员想学习培训内容有：平台网店开店流程，抖音、快手等热门直播带货平台专业技能性培训。通过本次回访，为下一步技能提升型培训的内容奠定了基础。

二、存在问题

此次培训回访工作中，有55人未接听电话，116人不愿参加

下次培训，电话号码错误人数29人，未加入微信群人数110人，有8人表示未参加过培训。根据回访的情况，进一步核实出现问题的原因，并及时做出调整措施。

三、下周工作计划

1.召开综合示范项目推进会议。下周一（5月16日）上午9:00在商务局会议室，由县电商工作领导小组成员单位（县商务局、县乡村振兴局、县农业农村局）继续召开项目推进会议，对本周未商议的事项进行讨论。

2.制定后续电商培训课程。对培训回访中未接电话的55位参加培训人员进行再次电话回访工作，确保回访工作的有效性、完整性。根据此次回访情况定制平台网店开店流程，抖音、快手等热门直播带货平台专业技能性培训课程。

3.开展农村电商服务站点候选人培训。根据本次选点报名情况，通知已报名的服务站点候选人到新平县县委党校会议室参加专项技能提升培训会，会议计划1天完成，通过培训最终确定服务站名单，并签订合作协议。

4.完成项目各体系子方案的调整并备案。立足新平县实际，根据本周综合示范项目推进会议提出的指导意见，对五个体系建设运营方案进行修改、完善，并完成项目进度计划排期表。

5.公共服务中心装修全面动工。根据本周综合示范项目推进会议提出的指导意见，对公共服务中心设计图纸进行部分调整，拟定于5月16日开始进行中心装修工作，加快公共服务中心建设进度。

6.启动电子商务特色村申报工作。根据电子商务助力乡村振

兴工作要求，计划于下周制定有关电子商务特色村申报要求及评审标准，面向12个乡镇、街道公开申报电子商务特色村。

7.制定农村服务站点设备采购计划。下周确定第一批电商服务站点名单，根据实地调研时个候选点的登记表记录的设备需求，合理制定设备采购计划，并报领导小组审批。

四、需协调工作

1.培训场地协调。即将开展的农村电子商务服务站点候选人培训需用到多媒体教室，现暂未找到适合场地，望县电商办协商帮助。

2.农产品调研协调。下周将收集有关我县农产品基础信息，需要电商办提供拟调研企业的名单，并安排1名工作人员与灼见电子商务（云南）有限公司人员共同到企业调研洽谈。

五、其它事项

（一）迎接市商务局领导到新平检查指导工作

5月12日上午10：00，市商务局副局长李艳红、刘启良，市电子商务科苗莉科长一行莅临我县检查指导电子商务进农村综合示范项目建设工作，并召开座谈会，县商务局副局长龚家阳、灼见电子商务（云南）有限公司项目负责人童楚尧等参加此次会议。

座谈会上灼见电子商务（云南）有限公司项目负责人对项目建设进度情况和下一步工作计划作了详细汇报；县商务局副局长龚家阳对项目工作开展情况作补充发言，同时对存在问题进行了逐一汇报。

市商务局副局长李艳红、市电子商务科苗科长听取了项目工

作汇报并对下步工作进出相关指导意见与要求：1.项目推进总体缓慢，需加快服务中心建设进度，7月要完成公共服务中心建设。2.充分整合资源，节约中央资金，有关建设项目不得重复建设。3.物流配送中心及公共服务中心要尽快实现市场化运作，充分发挥示范带动作用，建立长效发展机制。4.农村电商服务站点要注重服务覆盖，重视偏远地区的服务覆盖情况。5.打造2—3个电商特色村，与农业、文旅各方积极对接，可依托乡村振兴、民族团结示范村，实现资源植入，以点带面发挥示范带头作用，助力乡村振兴。

（二）召开综合示范项目推进会

2022年5月13日上午8：30时，新平县电子商务进农村综合示范项目工作领导小组组织召开综合示范项目推进会议。参加此次会议的有：县商务局局长刘枝兰、副局长龚家阳，县乡村振兴局梅兰同志，县农业农村局苗一飞科长，灼见电子商务（云南）有限公司项目负责人及相关工作人员。

会议议程：一是灼见公司项目负责人童楚尧对项目建设进度情况、下一步工作计划和目前存在问题与困难作了详细工作汇报。二是会议讨论通过了五大体系8个相关建设运营方案。

县商务局刘枝兰局长提出会议要求：一是原则上同意通过8个项目建设运营子方案，但为立足新平县实际，方案需进一步修改调整完善；二是加快公共服务中心建设进度；三是加快物流快递整合进度；四是抓紧时间作制定项目计划排期表；五是针对此次会议未完成事宜，定于下周一（5月16日）上午9：00时召集本次参会人员继续进行讨论未完成事项。