

新平县全国电子商务进农村示范项目

周 报

灼见电子商务（云南）有限公司

2022 年 7 月 第 一 期

2022 年 7 月 8 日

一、工作进展

（一）农村电子商务公共服务体系

1.公共服务中心完成办公区域改造。各功能区域已按照设计图纸完成隔断，内部区域划分改造全面完工；地砖铺设整体完成，办公区域水电改造完成；墙面及顶部处理正在施工，预估 12 天左右完工；门窗基本框架已搭建好，正在安装玻璃；监控线管布置完成，7 个摄像头陆续安装中；与联通签订 2 年宽带合同，配备 200 兆专线网络，网络线路已布置完成；培训教室电路布线改造完成。

2.完成公共服务中心设备设施采购。根据公共服务中心整体设计效果，完成办公设备、办公家具采购合同，确保公共服务中心装修完成后设备能够快速到位。

3.乡镇、村级站点签订协议。49 个站点签署了《新平县电子商务进农村综合示范项目电子商务（物流）服务站点合作协议》。平甸乡级点尚未签订协议，其余站点门头尺寸、店内布局陆续落

实中，装修及设备采购即将启动。

4.新平县电子商务公共服务中心揭牌前期筹备。已对接玉溪马蜂窝文化传播有限公司就主播人选、直播场次及商品种类正在接洽中。微商城正在调试筹备上线，与中国建设银行新平支行对接收款码及开业活动政策事宜。

5.签订企业孵化协议助力农产品上行。经过前期业务洽谈，共有9家企业和27个电商从业人员、创业者签订了电商孵化协议，由公共服务中心对孵化对象提供产品升级、营销推广、品牌培育、直播带货等服务。

（二）县、乡、村三级物流共同配送体系

完成县级仓储物流配送中心场地租赁，经多次共同配送专题会议研究讨论决定，由新平城通商贸科技有限公司与5家本地快递企业（三通一达、极兔）签订了入驻协议，就免费入驻县级电子商务公共仓储物流配送中心及开展统仓共配业务正式达成合作，进一步加快了三级物流共同配送体系建设进度。县城配送到乡镇目前已有共配站的包裹在24小时内达到，村级站点陆续开通中。

（三）农村电子商务培训体系

在全县范围内开展电商培训工作。对政府人员、电商服务站站长候选人、大学生、返乡农民工、农村青年等开展普及培训和专业技能培训，共开展电商培训16场次，其中政府人员电商业务培训1场，电商普及培训12场，电商服务站站长候选人技能提

升培训 1 场，电商直播带货技能提升实操培训 2 场次，共计培训 1194 人次。制作发布剪映使用技巧、剪映视频添加文字及手机视频拍摄技巧视频等视频到(直播技能提升培训群)供学员学习，培育孵化工作陆续开展中。

(四) 电子商务助力乡村振兴体系建设

以电话形式跟戛洒花腰傣文化传承人进行公共服务中心开业展品及服务中心陈列品事宜对接。

二、存在问题

1.加快公共服务中心装修进度。加快公共服务中心建设配合开业前使用及设备调试。

2.加快站点装修进度。现加快站点设备投入和门头安装工作。

三、下周工作计划

1.加快公共服务中心装修进度。综合评估整体装修改造工程进度达到 70%。

2.服务站点设备设施采购。制定设施设备采购计划，陆续与供应商签订办公设备、办公家具采购合同，确保公共服务中心装修完成后设备能够快速到位。