

# 新平县 2023 年电子商务进农村 综合示范项目

# 月 报

新平县电子商务进农村综合示范项目工作领导小组  
灼见电子商务（云南）有限公司

2023 年 01 月 31 日

## 一、项目建设进度

### （一）农村电子商务公共服务体系

1.强化日常。根据《新平县电商公共服务中心入驻孵化协议》要求，1月共开展3次检查，日常巡查正常。

2.助力宣传。1月发布公众号推文4篇。

3.做好服务。1月共接待来访人员66人次，来访事由包括产品对接、参观学习、业务咨询办理等。

4.活动开展。1月9日-1月15日开展“远帆云购”年货节，上架550余个商品。

5.平台运营。1月累计订单300余单销售金额8000元以上。

6.站点管理。完成21个电商服务站点货架安装。

### （二）工业品下行流通服务体系

1.10个产品标准化制作项目跟进，完成10个品基础资料收集。

2. “远帆云购”工业品下行订货系统550余个商品上架。

3.对10个网货产品包装进行设计升级，融入区域公共品牌元素。

### （三）三级物流共同配送体系

1.1月物流配送中心进港件59万件，出港件7.1万件。

2.共建成50个乡镇、村级物流服务站点，1月44个站点开通快递收发功能。

## 二、存在问题

电商服务站点的保险、联通、金融等服务尚未落地开展。后续需要下站点进行业务技能指导培训。

## 三、下个月工作计划

1.筹备2月份培训计划并开展培训。

2.组织召开直播协会会员大会。

3.开展2月份站点巡查工作，检查货架安装情况。

4.拓展新的供应商，调研订货系统在售商品价格，增加平台选品，优化商品批发价格。

---

报送：新平县商务局

抄送：新平县电子商务进农村综合示范项目工作领导小组办公室

灼见电子商务（云南）有限公司

2023年01月31日印发

---