

新平县 2023 年电子商务进农村 综合示范项目

月 报

新平县电子商务进农村综合示范项目工作领导小组
灼见电子商务（云南）有限公司

2023 年 04 月 30

一、项目建设进度

（一）农村电子商务公共服务体系

1.强化日常。根据《新平县电商公共服务中心入驻孵化协议》要求，4月共开展4次检查，日常巡查正常。

2.助力宣传。4月累计发布公众号推文8篇。

3.做好服务。4月共接待来访人员169人次，来访事由包括产品对接、参观学习、业务咨询办理等。

4.站点管理。据3月份服务站点巡查情况存在问题进行督促整改。

（1）广告机开机情况进行终端查验登记，细化核实服务站点地址并电子版归档。

（2）为了更好的让第三方业务下沉站点，召集建行、人保、联通三家公司开会讨论具体下沉的主要业务和执行方案。

（3）联系戛洒镇、漠沙镇、水塘镇站点负责人做好关于保

险业务下沉对接工作。

(4) 领导小组召集相关单位和服务站点召开关于三级物流体系建设及运营工作推进会，主要解决快递进村难的问题。

5.活动开展。开展电商运营技能提升培训，本次参训学员 197 人次，建立线上辅导微信群 1 个。通过理论+实践的互动式教学方式，学员对电商运营有了一个全新的认识，会把学习到的知识应用在工作中，也更加坚信电商创业是一条无限可能的光明大道，大家会持之以恒的做下去，通过电商平台把家乡的产品推向全国，为家乡代言。

(二) 工业品下行流通服务体系

1.对远帆云购订货系统产品进行调整，筛选品牌效应好的产品上架到订货系统，丰富产品类目、增加产品数量，为后期市场推广做准备。

2.筹备参加“第五届双品购物节”活动。

3.参加首届“新平腌菜”美食文化节展销活动。

(三) 三级物流共同配送体系

1.4月物流配送中心进港件：55万件；出港件：16万件。

2.共建成50个乡镇、村级物流服务站，截止4月有46个站点开通快递收发功能。

(四) 农村电子商务培训体系

目前已完成培训共2134人次，对已培训人员开展全覆盖回访，

跟踪指导创业开店、直播带货等，培育孵化工作陆续开展中。

二、存在问题

- 1.第三方业务下沉服务站点迟缓，业务内容单一。
- 2.快递进村难，物流进村机制尚未制定。

三、下个月工作计划

- 1.筹备5月份培训计划并开展培训。
- 2.与城通公司协商对村级服务站点进行优化，取消不符合要求的服务站点。
- 3.做好2021年度电子商务进农村综合示范绩效评价5月份迎检准备工作。
- 4.参加“第五届双品购物节”活动。
- 5.拟定5月份服务站点巡查计划。
- 6.拟定工业品下行地推计划、规划地推线路和人员安排及培训。

报送：新平县商务局

抄送：新平县电子商务进农村综合示范项目工作领导小组办公室

灼见电子商务（云南）有限公司

2023年04月30日印发
