附件1
中央生态环境保护督察组转办处理情况反馈单
填报单位（盖章）：新平县人民政府            填报时间：2021年4月22日
	转办编号
	玉督转〔2021〕12－1号

	转办时间
	2021年4月21日
	问题分类
	立行立改(  (
限期整改(  (

	办理情况
	已办结( ( 未办结(   阶段性办结((

	经办人

（签字）
	
	反馈人

（签字）
	

	受理编号
	X2YN202104210009
	污染类型
	其他污染

	信访举报

问题简述
	三江口水电站（玉溪市新平县）因保护绿孔雀而被迫停工，造成重大损失。举报人诉求从保护与开发的利弊中综合研究，进一步调查了解该项目可行性。

	核实处理

情    况
	　　经查证，该举报件基本属实。

　　核实情况：

一、截止2020年12月底，该项目实际完成投资11.76亿元；　

　　二、昆明市中级人民法院一审判决结果：新平公司立即停止基于现有环境影响评价下的戛洒江一级水电站建设项目，不得截流蓄水，不得对该水电站淹没区内植被进行砍伐。对戛洒江一级水电站的后续处理，待新平公司按生态环境部要求完成环境影响后评价，提出改进措施并报生态环境部备案后，由相关行政主管部门视具体情况依法作出决定；

　　三、三江口水电站（戛洒江一级水电站）淹没区大部分被划入生态红线范围；

　　四、云南省高级人民法院关于三江口电站(戛洒江一级水电站)生态环境公益诉讼案件的终审判决结果：驳回上诉，维持原判。

　　综合经核实的以上二、三、四方面的情况，三江口水电站（戛洒江一级水电站）项目续建的可行性极小。

　　处理情况：
　　新平县相关职能部门及属地乡镇人民政府已依法保障项目建设征地区涉及群众的合法权益，2019年、2020年、2021年共计3年的临时用地占用费已兑付到位；项目业主新平公司已启动三江口水电站（戛洒江一级水电站）枢纽工程区生态恢复治理工程可行性研究工作。
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中央第二轮生态环境保护督察交办

X2YN202104210009问题办理情况报告
玉溪市环境保护督察工作领导小组办公室：

2021年4月21日，新平县收到玉督转〔2021〕12－1号交办的受理编号X2YN202104210009投诉问题。县人民政府高度重视，立即组织相关职能部门研判和办理。现将办理情况报告如下：
一、反映问题

受理编号：X2YN202104210009。投诉人反映：三江口水电站（玉溪市新平县戛洒江一级水电站）因保护绿孔雀而被迫停工，造成重大损失。举报人诉求从保护与开发的利弊中综合研究，进一步调查了解该项目可行性。

二、属实情况

基本属实。

三、重复情况
与2016年、2018年、2021年中央环境保护督察交办投诉问题均不重复。
四、办结情况

已办结。
五、检查处理情况

（一）现场核实情况
新平县高度重视，4月21日，由新平县发展和改革局牵头会同相关部门、乡(镇)人民政府及项目业主核实有关投诉情况。经核实：戛洒江一级水电站是红河（元江）干流梯级综合规划十一级开发方案的“龙头”水库，总装机容量27（3×9万）万千瓦，总库容17.74亿立方米，具有年调节能力。项目业主：中国水电顾问集团新平开发有限公司(国有企业，以下简称“新平公司”)。该项目核准静态总投资为34.1亿元，动态总投资38.87亿元(项目核准文号：云发改能源〔2015〕411号)；原计划于2020年底全部机组建成发电。2017年8月因自然之友等民间环保公益组织对项目业主中国水电顾问集团新平开发有限公司等相关当事人提起诉讼而停建至今。截止2020年12月底，项目实际完成投资11.76亿元，故投诉人反映的“三江口水电站（玉溪市新平县戛洒江一级水电站）因保护绿孔雀而被迫停工，造成重大损失”的情况基本属实。经调阅云南省高级人民法院民事判决书(2020)云民终824号，其判决结果为：驳回上诉，维持原判。基于云南省高级人民法院终审判决和昆明市中级人民法院一审判决结果(新平公司立即停止基于现有环境影响评价下的戛洒江一级水电站建设项目，不得截流蓄水，不得对该水电站淹没区内植被进行砍伐。对戛洒江一级水电站的后续处理，待新平公司按生态环境部要求完成环境影响后评价，提出改进措施并报生态环境部备案后，由相关行政主管部门视具体情况依法作出决定)以及三江口水电站（戛洒江一级水电站）淹没区大部分被划入生态红线范围的事实，故三江口水电站（戛洒江一级水电站）项目续建的可行性极小。
（二）检查发现的问题

1.三江口水电站（戛洒江一级水电站）枢纽工程区右岸672.4227亩临时用地(共涉及水塘镇旧哈村委会118户农户)于2019年10月止已全部到期。

2.项目业主开展该项目的环境影响后评价所需周期较长，且现阶段暂时还没有第三方中介机构愿意参与编制该项目的环境影响后评价报告。
（三）针对问题的处理情况

1.新平县人民政府分别于2019年10月18日、2020年6月15日、2021年3月18日三次组织召开专题会议研究解决三江口水电站（戛洒江一级水电站）枢纽工程区右岸672.4227亩临时用地到期等系列遗留问题，依法保障涉及群众的合法权益(2019年、2020年、2021年共计3年的临时用地占用费已兑付到位)。目前暂未发生涉及群众群访或越级上访的情况。
2.积极协同项目业主开展枢纽工程区生态环境的日常监测工作，及时消除安全隐患。
（四）现场复查情况

2021年4月21日，经新平县发展和改革局会同水塘镇人民政府相关人员进行现场复查复核。该项目仍然处于停建状态。
六、违法行为查处情况

无。

七、责任追究情况

无。
下步工作打算

1.坚决执行云南省高级人民法院的终审判决，依法行政，切实维护好项目建设征地区涉及群众的合法权益；

2.积极会同新平公司开展三江口水电站（戛洒江一级水电站）枢纽工程区生态恢复治理工程可行性研究工作；

3.责成新平公司及属地乡镇人民政府经常性开展枢纽工程区生态环境监督检查，发现问题及时整改到位。

　　　　　　　　　　　　　　新平彝族傣族自治县人民政府

　　　　　　　　　　　　　    2021年4月22日

(联系人及电话：马学应　13887717867　徐春文　15987737577)


