
新平县古城街道办事处2021年预算

重点领域财政项目文本公开

项目名称

古城街道2021年农村危房改造、村庄整治及政府贴息专项经费。
立项依据

云建村〔2020〕 12号、玉农危改办〔2020〕2号。
项目实施单位

新平县古城街道办事处。
项目基本概况

古城街道2019年四类重点对象C级危房修缮加固9户 ，2020年古城街道四类重点对象C级危房修缮加固10户，2户拆除重建。
一是2019年补助涉及四类重点对象C级危房修缮加固9户，其中，纳溪社区小新寨1户、豆鸡竜小组1户，他拉社区上鲊马命小组1户、罗河冲小组2户、核桃箐小组2户，古城社区上古城小组1户，昌源社区大箐小组1户，共计9户。 二是 2020年补助涉及四类重点对象C级危房修缮加固10户，2户拆除重建，其中，纳溪社区纳溪小组2户、乙本甲小组1户、中新寨小组1户、樱桃寨小组1户，他拉社区他拉莫小组1户、罗河冲小组2户、羊乃格小组1户，古城社区上古城小组1户，昌源社区小方达小组1户、新农村1户，共计12户。

 2020年3月20日前，完成四类重点对象危房改造“一户一方案”制作（县级聘请中介设计公司完成），并全面开工建设。
2020年4月30日前，完成建档立卡户改造工作。
2020年5月10日前，完成其他三类人员危房改造工作，实现排查新增危房改造任务“清零”。
项目实施内容

(一)修缮加固方案
采取一户一清单的方式,由第三方制定每户的修缮加固内容清单，清单由县专家组、街道工作人员、监理单位、社区干部、户主及施工队负责人共同签字认可并实施。
(二)修缮加固造价控制
工程造价以社区为单位统筹控制, 每个社区的改造总价不超过户均补助资金的累计金额。每户的改造清单制定后，要及时核算造价并明确在三方协议内容中。
(三)修缮加固技术控制
修缮加固工程技术参照《云南省农村危房修缮加固技术指南(修订)2018》技术要求进行编制， 同时专家组或第三方及街道技术人员对工匠队伍进行技术交底,工匠队伍掌握技术要求后开工建设。
(四)竣工验收
每户修缮加固完工后，经现场监理审核确认，由工匠队伍向街道提出验收申请，由街道技术人员组织县级专家、监理、社区干部、户主等相关人员及时进行验收。采取拆除重建的严格按照省、市相关要求， 严格控制建房面积:1-3人40--60平方米内，且1人户不低于20平方米、2人户不低于30平方米、3人户不低于40平方米; 3人以上户人均建筑面积不超过18平方米，不低于13平方米。兜底解决的特困户由社区集体统筹组织实施，面积按下限标准控制。拆除重建的房屋应符合当地抗震设防标准, 具备人畜分离、厨卫入户等基本居住条件。

资金安排情况

根据上级部门要求纳入2021年年初预算，由新财字〔2021〕1号批复下达35.55万元。

项目实施计划

(一)2020年3月，由县住房和城乡建设局牵头,县扶贫办、县民政局、县残联、县城市管理局、县自然资源局、中介设计公司有关人员组成县级危房核查鉴定(认定)专家组，街道规划建设和环境保护中心配合开展4类重点对象A、B、C、D级危房核查鉴定(认定)工作。
(二)2020年3月20日前，落实好修缮加固工匠队伍，统筹实施修缮加固工程，工匠队伍通过一事一议，按照公平、公开、公正的原则采取谈判比选的方式确定，留存好工匠队伍选择中的相关痕迹资料， 采取拆除重建的及时动员农户组织开工建设。要充分调动社区干部，做好宣传 发动工作，进一步统一思想，配合好县级专家指导组，分人分片区全面推进修缮加固指导工作。
(三)2020年5月10日前，全面完成4类重点对象危房改造“清零”工作。
项目实施成效

解决12户四类重点对象危房户住房安全有保障，让60名贫困户住进“放心房、安心房”，切实改善农村困难群众住房条件和农村生活环境质量，为加快新农村建设步伐，与全国同步全面建成小康社会奠定坚实基础。



