[bookmark: _GoBack]新平县2023年电子商务进农村
综合示范项目
月    报
新平县电子商务进农村综合示范项目工作领导小组
灼见电子商务（云南）有限公司                        2023年06月30日



一、项目建设进度
（一）农村电子商务公共服务体系
1.强化日常。根据《新平县电商公共服务中心入驻孵化协议》要求，6月共开展5次检查，按日常巡查结果，对长期占用资源未正常入驻企业进行清退处理。
2.助力宣传。6月累计发布公众号推文7篇。
3.做好服务。6月共接待来访人员176人次，来访事由包括产品对接、参观学习、业务咨询办理等。
4.站点管理。据5月份服务站点巡查情况存在问题进行督促整改。
（1）查缺补漏，补齐未到站点配件，鱼塘服务站配件已发到，马鹿塘社区服务站已对接站点到中心自取。
（2）督促站点广告机没有开机的开启广告机，站点广告机广告投放，终端上调试下发广告。
（3）与新平兄弟汽车商贸有限公司签订汽车后市场业务下沉站点协议，通过第三方业务下沉赋能站点，提升站点运营能力，增加站点收益。
5.活动开展。6月17日-21日开展“2023新平县与“粽”不同·618全民消费购物节”活动。
（二）工业品下行流通服务体系
1.云仓中心正常运营，工业品下行仓和农产品上行仓全天开放。
2.农产品上行仓日发货订单5000单以上。
3.工业品下行配送车辆车身宣传广告已安装。
4.举办《新平县与“粽”不同·618全民消费购物节》活动。主要是为了促进消费、拉动经济，提升消费者消费意愿，助力商家活力，繁荣消费市场，推动传统商贸流通企业数字化转型。
5.传统商贸流通企业转型对象金枝酒水经营部部分员工参观电子商务公共服务中心，并在中心召开会议，将运用电商思维转型升级传统企业，加快工业品下行进度，提高商品流通效率，促进消费升级。
（三）三级物流共同配送体系
1.4月物流配送中心进港件：85万件；出港件：6万件。
2.共建成50个乡镇、村级物流服务站点，截至目前有46个站点开通快递收发功能。
（4） 农村电子商务培训体系
目前已完成培训共2150人次，对已培训人员开展全覆盖回访，跟踪指导创业开店、直播带货等，培育孵化工作陆续开展中。
二、存在问题
1、快递未全面覆盖所有站点。
2、第三方业务下沉站点落实不到位。
三、下个月工作计划
1.筹备7月份培训计划并开展培训。
2.改造升级电子商务公共服务中心农特产品展销区和创客区。
3.升级优化“新平优选”平台，与电子商务公共服务中心同步升级，有利于市场化运用。
3.做好2021年度电子商务进农村综合示范绩效评价7月份迎检准备工作。
4.与新平县老年大学对接电商培训事宜。
5.拟定7月份服务站点巡查计划。
6.电子商务中心改造升级完成，全面进入宣传营销阶段，线上线下同步开展运营。
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