新平县2021年电子商务进农村
综合示范项目
月    报
新平县电子商务进农村综合示范项目工作领导小组
灼见电子商务（云南）有限公司                       2023年10月31日



一、项目建设进度
（一）农村电子商务公共服务体系
1.强化日常。根据《新平县电商公共服务中心入驻孵化协议》要求，10月共开展4次检查，巡查情况正常。
2.助力宣传。10月累计发布公众号推文4篇。
3.做好服务。10月共接待来访人员27人次，来访事由包括产品对接、参观学习、业务咨询办理等。
4.站点管理。
（1）广告机日常开机情况统计，站点日常维护。
（2）通知站点续签合作协议，合作期延长一年。
（3）漠沙镇关圣村服务站点已撤换至漠沙河口村、桂山街道青龙社区已更换至富新路申通快递、水塘镇水塘社区服务站已完成更换。

5. 活动开展。
为贯彻中央和省、市委关于促进农村电子商务发展决策部署，有效推动新平县农村电子商务发展，培养一支高素质的农村电商人才队伍，发挥新型经营主体带头作用，切实提高创业就业转化率。10月25日-27日开展《新平县电商专业技能提升培训（第二期）》，本期培训完成培训343人次，培训累计完成3004人次。
（二）工业品下行流通服务体系
1.云仓中心正常运营，工业品下行仓和农产品上行仓全天开放。
2.农产品上行仓，农产品为番茄、小黄姜、冰糖橙等，销量150吨，主要渠道为抖音直播、拼多多、一件代发。
3.工业品下行仓交易额4.25万元，销售38单。
（三）三级物流共同配送体系
1.10月物流配送中心进港件：85.5万件；出港件：15万件。
[bookmark: _GoBack]2.共建成50个乡镇、村级物流服务站点，截至目前有45个站点开通快递收发功能。
（4） 农村电子商务培训体系
目前已完成培训共3004人次，对已培训人员开展全覆盖回访，跟踪指导创业开店、直播带货等，培训孵化人数90人，创业带头人20人，培育孵化工作陆续开展中。
2、 存在问题
费贾站点撤换进度缓慢，主要原因为新地点正在建设中。
三、下个月工作计划
1.培训体系指标人次已全部完成，整理完善培训资料。
2.做好2021年度电子商务进农村综合示范绩效评价11月份迎检准备工作。
3.做好2023新平县“新平礼好 橙心橙意”电商直播大赛活动。
4.完成所有站点合作协议续签，合作期延长至2024年7月20日。
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