	2015年农村危房改造进展情况统计表
                                             单位：户，万元

	序号
	乡镇（街道）
	任务
	开工
	开工率
	竣工数
	竣工率
	竣工率      排名
	验收合格
	兑付资金数

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	戛洒镇
	1000
	448
	44.8%
	273
	27.3%
	3
	266
	255.78

	2
	桂山街道
	203
	203
	100%
	203
	100%
	1
	95
	83.495

	3
	平甸乡
	69
	69
	100%
	69
	100%
	1
	66
	66.99

	4
	平掌乡
	1000
	252
	25.2%
	23
	2.3%
	5
	0
	0

	5
	扬武镇
	120
	120
	100%
	120
	100%
	1
	114
	115.71

	6
	新化乡
	120
	120
	100%
	120
	100%
	1
	120
	121.8

	7
	建兴乡
	319
	319
	100%
	131
	41.07%
	2
	120
	121.8

	8
	老厂乡
	500
	196
	39.2%
	129
	25.8%
	4
	67
	68.005

	9
	水塘镇
	341
	341
	100%
	341
	100%
	1
	341
	346.115

	10
	者竜乡
	100
	100
	100%
	100
	100%
	1
	88
	1.015

	11
	漠沙镇
	1000
	1000
	100%
	1000
	100%
	1
	1000
	791.7

	12
	古城街道
	128
	128
	100%
	128
	100%
	1
	128
	129.92

	13
	合计
	4900
	3848
	　
	2637
	54.10%　
	　
	2356
	2102.33


