附件2

新平县2017年固定资产投资“百日攻坚战”谋划一批项目

新开工计划表
编制日期：2017年8月12日                                                                                                单位：万元

	序号
	项目名称
	建设规模及内容
	建设起止年限
	建设地点
	总投资
	年度计划完成投资
	前期工作进度或
工程形象进度
	责任部门
	备注

	
	合   计
	23 
	
	
	2375544 
	359077 
	
	
	

	一
	7—9月开工项目
	6
	
	
	191916 
	54200 
	
	
	

	1
	戛洒镇生活垃圾处理工程
	建设垃圾收运系统压缩式转运站一座日处理量60t/d；建设垃圾卫生填埋场1座，库容42.94万方，日处理量53.8t/d，服务年限16年；垃圾收集系统配置，收集站点（箱容积2立方米）78座，收集箱摆臂车5辆（与2立方米收集箱匹配）。
	2017—2018
	戛洒镇
	3286 
	1000 
	完成项目可研报告，已达到实施条件。
	县住房城乡
建设局
	

	2
	戛洒镇污水处理厂及配套管网工程
	项目占地11.5亩，配套建设近期管网总长21.38千米，设计近期（至2020年）处理规模5000立方米/天，远期（至2030年）总处理规模7500立方米/天。
	2017—2018
	戛洒镇
	3643 
	1000 
	完成项目可研报告，已达到实施条件。
	县住房城乡
建设局
	

	3
	桂山街道酱菜产业园区基础设施建设
	规划开发面积约300亩，扩建园区酱菜产业园，配套建设水、电、路等基础设施。
	2017—2018
	工业园区桂山片区
	20000 
	10000
	完成前期工作，准备开工建设。
	新平工业园区
	

	4
	新平县民族文化产业园五期
	用地面积：18991㎡，总建筑面积：28286.64㎡。
	2017—2018
	新平县城
	12000 
	6000 
	修建性详细规划已批复，正在办理《建设工程规划许可证》，手续未办完，基础设施已开工建设。
	县住房城乡
建设局
	

	5
	墨临高速公路平掌段建设项目
	建设10公里高速公路。
	2017—2018
	平掌乡
	150000 
	35000 
	已完成施工便道工程。
	县交通运输局
	

	6
	县城体育馆及周边市政基础设施提升改造工程
	体育馆提升改造、文化路（新平大道～拓新路）改扩建、沁园街（河滨路～平山路）改扩建、商贸城污水管道改造、仙福桥加宽和新平大道景观节点提升改造，总改造面积为67181.25平方米，估算总投资2986.95万元。
	2017—2018
	新平县城
	2987 
	1200 
	编制项目实施方案。
	县住房城乡
建设局
	

	二
	10—11月开工项目
	17
	
	
	2259728 
	313877 
	
	
	

	7
	建兴（马鹿塘）—金山丫口—戛洒（硬寨）
	路线长126.698公里，其中新平县境内113.233公里，镇沅县13.465公里。
	2017—2019
	新平县、镇沅县
	220453.3
	66136
	项目已完成可研报告。
	县交通运输局
	


	8
	新平县城至易门十街公路提升改造
	路线长110.216公里，其中县城境内41.05公里。
	2017—2019
	新平县、峨山县、易门县
	125076.5
	37522.9
	项目已完成可研报告。
	县交通运输局
	

	9
	新平工业园区大开门产业园基础设施建设项目
	规划建设集物流、商贸、服务区、住宅小区、修理、酒店等功能为一体的综合商贸服务区。
	2017.10—2018.12
	工业园区扬武片区
	40000 
	10000
	完成控制性详规，正在进行可研初稿审核。
	新平工业园区
	

	10
	漠沙镇中心小学教学楼
	建设2290平方米教学楼。
	2017—2018
	漠沙镇
	572 
	572 
	由于改变规划，要分部实施。
	县教育局
	

	11
	水塘镇哪得龙易地扶贫搬迁项目
	搬迁361户，建筑面积36100平方米，主要建设内容是场地平整，挡土墙，场地、道路硬化工程，室外给、排水工程，室外强弱电管线工程，太阳能路灯安装，公厕，通电工程，科技文化活动室，绿化、景观小品等工程。
	2017—2019
	水塘镇
	7663
	4500
	已完成搬迁点的规划设计并通过评审，项目正在实施基础设施建设。
	县扶贫办
	

	12
	大红山铁矿400万吨/年地下开采地表塌陷区治理一期工程
	塌陷区范围回填治理、新建塌陷区回填公路、原有公路改造、塌陷区周边截水沟等。
	2017—2018
	工业园区戛洒片区
	25684
	5996
	正在开展前期筹备工作，计划7月份招标，10月份开工建设。
	县工业商贸科技信息局
	

	13
	哀牢山旅游景区基础设施和公共服务设施建设
	景区主干道整治、景区内部车行环线、生态厕所。
	2017
	戛洒镇
	1250
	250
	可研批复，中央资金到位。
	县旅游发展局
	

	14
	新平县马家箐小区三期建设项目(原新平中云松香厂厂区)
	以独栋住宅和多层单元为主,建筑独栋住宅34栋,多层单元房7个单元84套。
	2017—2018
	新平县城
	15200 
	8000 
	正在编制规划方案，土地没有落实。
	县住房城乡
建设局
	

	15
	新平县2016年城市棚户区改造项目
	县城棚户区改造项目涉及占地359.25亩，拆迁总户数约3500户50.42万平方米，新建安置住房4000套。
	2017—2019
	新平县城
	278500 
	100000 
	完成三调工作，启动252套老旧小区改造，启动350套安置小区建设。
	县住房城乡
建设局
	

	16
	新平县第三中学建设项目
	建筑面积31560平方米。
	2017—2019
	新平县
	13162 
	500 
	完成可研编制。
	县教育局
	

	17
	新平县农村信用合作联社业务经营用房
	项目占地12亩。
	2017—2018
	新平县城
	10000 
	5000 
	完成征地及规划设计，土地没有落实。
	县农村信用联社
	

	18
	新平大道延长线道路改扩建工程（新平县城西片区整体城镇化建设项目）
	路段长度1053米,道路设计红线宽度110米,改扩建规模52650平方米。
	2017—2018
	新平县
	9600
	6400 
	完成规划设计方案，待规委会评审。
	县住房城乡
建设局
	

	19
	云南省S35永金高速新平（老船口）至元江（红光）段工程
	路线全长95.4公里，其中：楚雄州双柏县境内0.94公里，新平县境内76.41公里，元江县境内18.05公里。拟按设计时速80km/h，路基宽度25.5米，双向四车道高速公路新建。
	2017—2020
	新平县、元江县
	1333467 
	50000 
	项目已取得省发改委开展前期工作的函复，工可已评审，完成水保评审，差环评和土地预审，估计10份完成可研批复，11份招标设计，12月份开工实验段。
	县交通运输局
	

	20
	仙福公司技改提升改造项目一期工程
	按产能等量或减量置换和提升技术装备的要求，一期淘汰相应装备，建设70吨合金钢电炉及100万吨/年高速棒材（抗震钢）生产线。
	2017—2018
	扬武镇
大开门
	103000 
	20000 
	《省推动钢铁行业转型升级实现持续规范发展工作方案》已完成征求意见，待下发实施，已完成总图设计和设备订货，正在编制可研和开展土地征收等待工作。
	县工业商贸科技信息局
	

	21
	贵州极理科技有限公司锂离子电池三元正极材料
	占地60亩，建设产能1万吨/年锂离子电池三元正极材料。包含新建厂房10000㎡，职工宿舍1000㎡，挡墙支砌5000㎡，道路及场地硬化7600㎡。
	2017—2019
	工业园区桂山片区斗戛
	58000
	5000
	正在进行可研编制等项目前期工作。
	新平工业园区
	

	22
	贵州极理科技有限公司5000吨锂离子电池电解液建设项目
	项目占地月约20亩。建设年产5000吨锂离子电池电解液生产线及项目配套基础设施建设项目。
	2017—2018
	工业园区桂山片区斗戛
	5100
	2000
	正在进行可研编制等项目前期工作。
	新平工业园区
	

	23
	云南昱鑫铸管有限公司10万吨球墨铸管生产线
	建设DN100—800水冷金属型球墨铸管生产线一条以及空压站、循环水处理站等相关配套公辅设施，形成年产10万吨球墨铸管生产能力。
	2017—2018
	扬武镇
大开门
	13000
	2000
	正在进行项目可行性研究报告的编制工作，项目意向性选址等前期工作。
	新平工业园区
	




