附件4

2017年固定资产投资“百日攻坚战”加快深化一批重点项目

前期工作计划表

编制日期：2017年8月                                                                                                     单位：万元

	项目清单
	任务清单
	问题清单
	责任清单
	附加内容

	序号
	项目名称
	建设规模及内容
	建设地点
	概算
总投资
	2017年前期
工作目标
	前期工程进展情况
	预计开工时间
	存在主要问题和困难
	解决办法和建议措施
	牵头
领导
	责任领导
	责任部门
	意向性贷款
银行
	商业银行贷
款额
	是否
是PPP项目

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	12
	
	368832.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一
	基础设施
	4
	
	265683
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	新平县纳溪水库区域防洪水系建设及生态湿地改造项目
	总用地面积为6379.5亩，项目建设内容主要为九个部分：1.水源涵养林恢复与水土流失防治工程包括水源涵养林恢复工程5202.18亩，坡耕地改造151亩；2.上游村落污水控制工程147亩；3.水库前置区建设工程42亩；4.湿地处理工程292亩；5.河道管制道路工程13.51亩；6.下游河滨生态绿化修复工程75.39亩；7.纳溪河错峰调节池工程75.32亩;8.水库水面及河道290亩；9.其他91.10亩。
	新平县城
	37962
	完成前期工作、实施开工建设。
	可研已批。
	2018
	
	
	刘振华
	刘  坚
	县住房城乡建设局
	
	
	

	2
	国道323线新平县城过境段改建工程（环城北路）
	路线全长11.4公里，拟按设计速度40公里/小时，路基宽度12.5米二级公路标准新建。
	新平县城
	115697
	可研通过评审；待交通运输部下达计划后开工建设。
	完成可研编制；开展环评、水保等10个支撑性报件的编制，批复工作。
	2018.01
	项目已上报国道改造"十三五"建设计划,尚未下达计划；无用地指标。
	争取列入国道改造"十三五"建设计划。
	杨雪波
	李绍宏
	县交通
运输局
	
	
	

	3
	新平县城至磨盘山国家森林公园二级公路
	路线全长17.35公里，拟按设计速度40公里/小时，路基宽度12.5米二级公路标准新建。
	新平县
	41986
	可研通过评审。
	编制可研。
	2018.01
	未列入云南省“十三五”公路建设计划
	争取列入云南省“十三五”公路建设计划。
	杨雪波
	李绍宏
	县交通
运输局
	
	
	

	4
	“西水东调”饮水工程建设项目
	水源点及输水管道建设。
	新平县
	108000
	启动新平县“西水东调”引水工程可研编制；完成白沙河水库项目可研评审，开工建设洋发城水库。
	完成水资源利用规划并取得批复；南线调水工程中白沙河水库完成项目建议书编制并通过省厅预审，专用水文站和气象站建成运行，可研报告在编制中；北线、中线和南线调水工程及十里河水库完成勘察设计招标，正开展项目建议书编制，已列入省级重点水利项目规划。完成洋发城水库可研评审，启动初步设计编制。与云南省建设基础设施投资有限公司形成洋发城水库工程项目PPP意向性合作协议。
	2018.01
	审批环节繁杂、资金保障不足影响项目前期速度。
	抓紧与设计单位对接协调，加快前期工作进展速度。
	龙家寿
	吴建伟
	县水利局
	
	
	

	二
	社会民生
（含环保）
	2
	
	4312
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	县人民医院综合楼建设项目
	建筑面积31320平方米的综合楼（含内科、外科、新平县体检中心、静脉配液中心、医技科室、康复医学科等业务用房）。
	
桂山街道
	20900
	完成可研编制，初设、施工图设计中。
	已完成可研编制，并提交市发改局，待评审。
	2018
	
	
	高焕美
	蒋建蓉
	县卫生
计生局
	
	
	

	6
	戛洒第一中学教学楼建设等
	建筑面积17249平方米。
	戛洒镇
	4312
	完成可研编制。
	前期准备。
	2018
	
	
	王丽娟
	赖朝东
	县教育局
	
	
	

	三
	产业发展
	6
	
	98838
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	新平宾馆改造项目
	项目用地面积:14664.47平方米,建筑面积54474.97平方米。其中:酒店30162.69平方米,礼堂627.52平方米,商业广场10034.76平方米。
	新平县城
	30000
	完成前期工作、开工建设。
	可研已批。
	2018
	
	
	杨雪波
	刘  坚
	县住房
城乡建设局
	农业发展银行
	
	否

	8
	漠沙农产品物流园建设
	建设占地345.47亩，日选果能力2000吨，预冷储藏周转1.8万吨，配套电子商务、交易市场、农家乐的综合性农产品物流园。
	漠沙镇
	23838
	编制可研报告。
	已完相关前期筹备工作。
	2018.08
	
	加快招商，忙确定项目投资业主。
	饶  云
	高如成
	县农业局
	
	
	

	9
	新平县40万头生猪养殖生态循环产业化项目
	   以“公司+家庭农场”模式，按生猪国际生产技术标准，采用“五方合作”的方式共同发展约200-400个单元家庭农场，进行规模化、集约化、标准化的生猪养殖，实现集团在新平县区域内年出栏40万头优质商品生猪的养殖目标。 
	新平县
	76000
	完成100个单元家庭农场建设。
	完成土地调规测绘443宗3653亩。截至4月28日，完成合作养户签约10户12个单元，其中已交诚信保证金4户。
	2017.05
	部门合作协调不到位，土地调规尚未完成。
	加强部门合作协调，尽快完成土地调规。
	彭州运
	高如成
	县农业局
	
	
	

	10
	新平县绿汁江流域综合开发项目
	开发流域长约60公里，粮食种植面积保持6340亩，蔬菜种植面积保持5000亩，水果种植面积达10000亩，生猪在栏17137头，肉牛在栏8568头，，山羊在栏14280头。
	涉及乡镇
	33250
	完成项目可行性研究报告及项目初步设计报告编制。
	正在进行项目规划设计及实施方案。
	2018.02
	市级并无明确的绿汁江流域综合开发项目供对口申报。
	1. 建议市级明确绿汁江流域综合开发项目申报指南。

2.积极整合其他项目资源投入到此区域建设。
	饶  云
	高如成
	县农业局
	
	
	

	11
	新平县物流冷链建设项目
	建设占地300亩，重点建设农产品冷链设施，配套电子商务、交易市场等综合性农产品物流园
	新平县城
	30000
	完成项目规划和征收300亩项目用地，完成可行性研究报告，完成项目招商工作。
	编制可行性研究报告。
	2018.01
	无
	
	饶  云
	高如成
	县农业局
	
	
	

	12
	建兴乡黄草坝水库环湖旅游设施建设项目
	修建长14公里、宽2.5米的游客徒步、骑行、电瓶车等环湖游道；修建长10公里、宽2.5米的游客徒步、骑行、电瓶车道及护栏等环湖旅游设施。
	建兴乡黄草坝水库
	15000
	完成项目规划、策划等前期工作。
	完成项目规划、策划等前期工作。
	2018.01
	
	
	刀文高
	建兴乡
人民政府
	建兴乡
人民政府
	
	
	




