	序号
	基站名称
	完成情况
	下一步工作
	存在问题
	备注

	1
	新平县大戛高速罗里箐山脚
	完成铁塔机房配套的安装
	电力施工，待开通使用
	无
	新建道路宏站

	2
	新平县大戛高速大开门段
	完成铁塔机房配套的安装
	电力施工，待开通使用
	无
	新建道路宏站

	3
	新平县大戛高速冲山段
	完成铁塔机房配套的安装
	电力施工，待开通使用
	无
	新建道路宏站

	4
	新平县大戛高速大开门隧道东口
	完成配套基础、天线安装、电力、移动光缆铺设。
	待开通使用
	无
	新建隧道小微站

	5
	新平县大戛高速大开门隧道中段
	完成配套基础、天线安装、电力、移动光缆铺设。
	待开通使用
	无
	新建隧道小微站

	6
	新平县大戛高速大开门隧道西口
	完成配套基础、天线安装、电力、移动光缆铺设。
	待开通使用
	无
	新建隧道小微站

	7
	新平县大戛高速岔河隧道东口
	完成配套基础、天线安装、电力、移动光缆铺设。
	待开通使用
	无


	新建隧道小微站

	8
	新平县大戛高速岔河隧道西口
	完成配套基础、天线安装、电力、移动光缆铺设。
	待开通使用
	无
	新建隧道小微站

	9
	新平县大戛高速勒达隧道东口
	完成配套基础、天线安装、电力、移动光缆铺设。
	待开通使用
	无
	新建隧道小微站

	10
	新平县大戛高速勒达隧道西口
	完成配套基础、天线安装、电力、移动光缆铺设。
	待开通使用
	无
	新建隧道小微站

	11
	新平县大戛高速洒西因隧道东口
	完成配套基础、天线安装、电力、移动光缆铺设。
	待开通使用
	无
	新建隧道小微站

	12
	新平县大戛高速洒西因隧道西口
	完成配套基础、天线安装、电力、移动光缆铺设。
	待开通使用
	无
	新建隧道小微站

	13
	新平县大戛高速麻栗树隧道东口
	完成配套基础、天线安装、电力、移动光缆铺设。
	待开通使用
	无
	新建隧道小微站

	14
	新平县大戛高速工业园区段
	完成铁塔基础
	杆塔建设、光缆铺设
	基站距离高速不足30米，待市路政审批
	新建道路宏站

	15
	新平县大戛高速大北门段
	全部完工
	待开通使用
	无
	新建道路宏站

	16
	新平县大戛高速新平服务区
	20日进场，加紧施工中。
	运营商天线安装等
	无
	新建道路宏站

	17
	新平旧城
	改造现有站
	待开通使用
	无
	改造站，加挂移动天线。

	18
	新平县桂山小丫租
	改造现有站
	待开通使用
	无
	改造站，加挂电信、联通天线。

	城西至戛洒27座基站
	完成初步规划
	7月底完成现场查勘并报省市公司审批
	暂不具备现场查勘条件。
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