新平县2021年脱贫地区规模化产业发展（者竜乡   
林下魔芋种苗繁育项目）示范点建设实施方案

一、项目区基本情况
者竜乡地处哀牢山脉中段东麓，位于新平县城西北部，石羊江西岸，东至石羊江与楚雄州双柏县爱尼山乡隔江相望，南连水塘镇，西连哀牢山国家级自然保护区与镇沅县九甲乡背靠而座，北与双柏县鄂嘉镇接壤。全乡国土面积306平方公里，现有耕地8771亩，人均耕地0.69 亩。者竜乡下辖1个社区7个行政村。全乡共有农村人口3114户12025人，其中建档立卡贫困户共93户289人，2018年底动态管理中已全部实现脱贫。
峨毛村下辖8个村民小组，270户，1039人，其中低收入农户10户，35人，具备产业发展条件的户数247户，967人。全村常用耕地面积11044.06亩，核桃种植面积4500亩，魔芋种植面积200亩。全村平均海拔1554米，年平均气温18℃-19℃，年均降雨量860㎜，相对湿度40%-75%。总体呈现冬春干旱，夏秋多雨，干湿季界限分明的特点。峨毛村的地理、气候、水资源等均适宜魔芋种植。
庆丰社区下辖13个村民小组，797户，2596人，其中低收入农户23户，75人，具备产业发展条件的户数450户，1650人。社区常用耕地面积4208.98亩，核桃种植面积5920亩，现有魔芋种植面积120亩。社区平均海拔1520米，年平均气温17℃-18℃，年均降雨量1035.2㎜，相对湿度55%-85%。总体呈现冬春干旱，夏秋多雨，干湿季界限分明的特点。庆丰社区的地理、气候、水资源等均适宜魔芋种植。
2、 项目实施目标
紧扣脱贫攻坚成果巩固提升，解决者竜乡农民持续增收的目标，选准产业、夯实基础、培育主体、创新机制、形成体系。立足者竜乡资源优势、区位优势、产业特点，建立起稳定带动农民增收脱贫的产业体系、生产体系，建成“一村一品”特色产业基地，农民收入渠道大幅拓宽，低收入人口产业发展收入持续增加。
三、项目实施单位、地点
（一）项目实施单位：者竜乡人民政府
（二）项目实施地点：峨毛村、庆丰社区
四、项目实施期限：2021年4月至2021年12月
五、项目建设任务
者竜乡林下魔芋种苗繁育项目计划推广种植200亩，其中峨毛村林下魔芋计划推广种植90亩，庆丰社区林下魔芋计划推广种植110亩。
六、项目实施主要内容
该项目重点围绕脱贫地区特色种植业基础设施建设支持、到户产业发展项目以奖代补和支持新型经营主体带动产业发展奖补。魔芋种植补助（一般农户1200元/亩、低收入户1500元亩，每户补助不超过2亩）。创建庆丰社区、峨毛村魔芋种植示范点，打好特色品牌，在2020年的基础上，逐步扩大示范面积和逐年增加示范户，资金概算24万元，其中庆丰社区13.5万元，峨毛村10.5万元(具体由农户种植验收合格后补助为准)。
七、项目保障措施
（一）组织保障
1、成立领导小组 
根据有关规定，在项目建设期间成立领导小组，负责项目建设的组织管理和具体实施工作。 
2、项目建设领导小组：
组  长：关越宸（者竜乡人民政府副乡长）
副组长：杨庆发（峨毛村党总支书记、村委会主任）
        周学云（庆丰社区党总支书记、居委会主任）
成  员：李有荣（者竜乡农业农村综合服务中心主任）
余凯文（者竜乡农业农村综合服务中心副主任）
黄  婕（者竜乡扶贫开发办副主任）
欧阳天梅（者竜乡农业农村综合服务中心工作人员）
李应华（者竜乡峨毛村党总支委员、监委主任)
吴永意（庆丰社区党总支委员、监委主任）
郭荣秀（者竜乡峨毛村委会委员)
刘   平（者竜乡庆丰社区监委委员）
3、强化领导，通力协作 
者竜乡人民政府牵头，峨毛村党总支书记、庆丰社区党总支书记负责实施；乡扶贫办负责项目资金统筹安排，配合乡农业农村综合服务中心抓好项目实施的督促指导工作；项目实施方案报县农业农村局县扶贫办审核；涉及项目建设小组支部书记具体落实，确保完成项目建设任务。
4、明确职责，分工合作
分管峨毛村、庆丰社区领导全面负责指导，督办协调，制定生产规划；农科技术员负责技术指导及各种资料的汇集、整理，搞好产前、产中、产后的配套服务。
（二）技术措施
 1、示范亮点 ：
加强魔芋的示范点建设连片规模30亩以上，突出示范亮点，以点带面的良好局面，起到示范效应。
2、技术规范： 
1　 精选芋种，剔除病芋，推广种芋药剂浸种，提倡土壤用生石灰消毒。 
2　 提早播期，要求4月上中旬以前播种结束，4月底结束魔芋种植管理技术培训，大力推广林下种植技术和盖草技术，以延长魔芋当年生长的时间。
3　 规范种植，提高单产。种植标准参照县农业局农村局经作站提供的技术标准执行（2次起垄，双行播种、科学管理）。魔芋的株距依种芋大小而定，播种一代种子理墒沟行距1米，株距15厘米，播种二代种子理墒沟行距1米，株距30厘米，施肥标准按每亩有机肥500公斤，50公斤硫酸钾复合肥，在播种时种肥必须隔离。
（三）资金管理措施
资金实行乡级财政报账制管理，严格资金使用报账程序，严禁挤占、挪用、截留资金等违规违纪行为发生。
（四）项目示范管理措施
[bookmark: _GoBack]者竜乡林下魔芋种苗繁育项目，以者竜乡为责任主体，峨毛村、庆丰社区为项目实施主体，按照批准实施的新平县2021年脱贫地区规模化产业发展示范点建设项目实施方案申报建设内容，制定工作方案，严格程序。种植户必须是2021年参与示范的农户，根据者竜乡实际，如果峨毛村、庆丰社区两个村完不成项目示范种植任务，项目示范种植可以延伸到其他村委会参与林下魔芋繁殖种子的农户，力争完成示范推广任务。
八、项目实施步骤
（一)组织实施
    1、2021年3月，峨毛村、庆丰社区组织项目区种植区完成备耕。
    2、2021年4月30日前完成林下魔芋种苗繁育任务，并于6月底前组织完成项目验收。
（二）组织验收
1、验收要求：项目以制定的技术方案和技术要求为标准进行验收，村级、乡级对项目资料准备齐全。
2、验收程序：
（1）村级初验：2021年4月30日。村两委组织进行第一次初验，验收完成后原件1份上报乡农业农村综合服务中心，上报乡扶贫办复印件1份，并健全项目资料。
（2）乡级验收：2021年5月30日。项目种植完成出苗后，由乡扶贫办、乡纪检办、乡财政所、乡农业农村综合服务中心组织分户开展检查验收，健全相关台账。
（3）县及验收：2021年6月底上报县级验收后，由乡扶贫办、乡农业综合服务中心收集整理健全报账资料，完成项目补助。
九、项目资金概算
一般户到户产业以奖代补资金使用县级预算的产业发展资金安排（不含县级配套财政专项扶贫资金），低收入户到户产业以奖代补资金从已下达的2021年产业发展资金中安排；到村产业项目、产业配套基础设施建设项目、新型经营主体带动奖补资金用中央省市县财政专项扶贫资金安排。
（一）项目概算总投资为24万元，其中
1、峨毛村推广种植林下魔芋90亩，概算投资10.5万元。
2、庆丰社区推广种植林下魔芋110亩，概算投资13.5万元。
（二）项目资金来源为县级预算的产业发展资金24万元。
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