2021年新平县者竜乡者竜村发展壮大村集体经济项目实施方案
为发展壮大村集体经济，切实增加农民收入，建设高起点、高标准、高质量的林下魔芋及中药材黄精育苗种植基地，全面提升我村林下项目种植水平。根据乡党委、政府及上级部门的安排部署，结合我村实际，特制订2021年新平县者竜乡者竜村发展壮大村集体经济项目实施方案：
1、 基本情况
者竜乡者竜村委会地处哀牢山脉中段东麓，距离集镇4公里，国土面积15.68平方公里，林地面积4900亩，平均海拔1459米，山林高海拔地区2300米，年平均气温17.00℃，年降水量1035.20毫米，主要经济作物为茶叶、油桃、核桃。全村辖区8个村民小组，有农户361户，人口1423人，其中建档立卡贫困户共7户24人，在2018年底动态管理中已全部实现脱贫，共有边缘易致贫户5户19人。
二、指导思想
深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，为我村各项事业发展开好局、起好步；走中国特色社会主义乡村振兴道路，全面实施乡村振兴战略，不断壮大村级集体经济。
三、总体目标
以增加村级集体经济实力为目标，探索创新发展壮大村级集体经济的有效形式，建立村级集体经济发展的长效机制，多途径增加村级集体可支配收入，确保村级组织“有钱办事”。
四、项目内容
[bookmark: _Toc32756_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc22892_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc24179_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc24421_WPSOffice_Level1]项目计划在者竜村后山样板山基地，建成者竜村林下魔芋繁种及中药材黄精育苗示范基地1个，在具备种植条件的区域示范种植，形成规模化、商品化种植管理，实现群众增收明显、村集体经济不断壮大目标。
项目内容：示范项目计划20亩
1、 黄精育苗示范5亩，种子购买500公斤，拉设遮阴网5亩，设置遮阴网支架钢管160棵，护栏1000米，药材专用复合肥30袋，施工工日100个。
2、 魔芋繁种15亩，购买种子1200公斤，水泥钢管400棵，护栏2000米，魔芋专用复合肥70袋，施工工日200个。
3、 基础设施建设：水池30立方1个，水管2000米，田间仓库70平方1个，机械台班200个。
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（一）项目概算：25万元
1、 黄精育苗：
	项目
	单位
	单价（元）
	数量
	合计（元）

	黄精种子
	公斤
	40
	500
	20000

	遮阴网
	亩
	1200
	5
	6000

	遮阴网支架钢管
	棵
	30
	160
	4800

	护栏
	米
	5
	1000
	5000

	药材专用复合肥
	袋
	200
	30
	6000

	施工工日
	个
	100
	100
	10000

	合计
	
	
	
	51800


2、 魔芋繁种：
	项目
	单位
	单价（元）
	数量
	合计（元）

	魔芋种子
	公斤
	50
	1200
	60000

	水泥钢管
	棵
	10
	400
	4000

	护栏
	米
	5
	2000
	10000

	专用复合肥
	袋
	200
	70
	14000

	施工工日
	个
	100
	200
	20000

	合计
	
	
	
	108000


3、 基础设施：
	项目
	单位
	单价（元）
	数量
	合计（元）

	水池
	立方
	420
	30
	12600

	水管
	米
	2
	2000
	4000

	田间仓库
	平方
	400
	70
	28000

	机械台班
	小时
	180
	200
	36000

	合计
	
	
	
	80600


4、 材料运输费：3600元。
5、 种植培训经费：6000元。
（二）资金来源：由县级扶贫部门安排专项资金。
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（1） 计划开始日期：2021年 5 月 16 日；
计划结束日期：2021年 11月 30 日。
（2）分阶段应完成的进度规划：
2021年5月11日—2021年5月12日：完成项目实施准备工作，实施方案编制、评审工作；
2021年5月15日—2021年6月10日：完成魔芋种植；
2021年9月1日—2021年11月30日：完成黄精育苗种植。
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1、魔芋经营模式:即村集体经济合作社+合作商+基地+专业管理人员+农户。与合作商签订协议购买良种由村委会组织种植，产品由合作商回收。
2、黄精苗经营模式:村委会组织购买黄精种子组织育苗，售苗方式由村委会根据市场需求定价，在壮大村级集体经济的同时，规划本村农户种植，黄精苗在市场价基础上给予种植农户适当优惠，既促进产业发展，又壮大了村集体经济收入。
3、聘请专业人员负责基地管理。
八、效益分析
（一）经济效益：在自然条件较好的样板山进行中药材种植经济效益前景可观。项目计划进行黄精育苗5亩、魔芋繁种15亩。在项目实施过程中，认真组织开展种植管理技术培训，切实提高种植效益，效益产生后预计每年可使村集体经济收入预计增加8万元，积极带动群众发展，增加群众经济收入，提高群众生产生活水平，着力推动“一村一品”发展，加快壮大村集体经济。
（二）社会效益：通过项目的实施，将逐步在全村适宜种植区域推广，使林下魔芋及中药材种植实现产业化、规模化，在增加收入的同时促进我村产业结构调整及经济增长方式转变，优化农业资源配置，增强广大群众自我发展能力，促进者竜村经济社会和谐发展。
（三）生态效益：者竜村处于1500-2000米海拔区域森林覆盖面广，海拔、气候种植条件优越，适合发展林下魔芋及林下中药材种植。因地制宜,科学规划产业布局,将产业生态化,促进林下种植可持续发展。
九、工作流程
（一）深入调研。组织村两委干部深入调研，邀请农业技术员到村指导，开展对种植条件、群众种植意愿，销售情况、市场前景等开展认真调研，初步形成项目实施规划。
（二）召开会议审定。召开两委班子会议，对项目进行讨论分析，最终确定项目实施方案并报乡级审定。
（三）公示。将乡级审定的实施方案在村务公开栏公示七天，公示期满后，将无异议实施方案报乡纪委备案。
（五）组织实施。按照要求，组织相关工作人员统一开展询价、采购及育苗工作。
（六）项目验收。项目完成后第一时间由村委会组织完善相关资料和自查验收手续，形成书面材料上报，请示上级验收。
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（一）加强组织领导。为顺利推进者竜村2021年林下魔芋繁种及中药材黄精育苗项目实施，成立以村主要领导为组长的领导小组保障项目有序实施。
（二）跟踪问效。村监委对项目实施推进情况进行不定期的巡查。
（三）资金监管。资金实行村级财政报账制管理，严格资金使用报账程序，严禁挤占、挪用、截留资金等违规违纪行为发生。
（四）技术指导。确保质量，加强监督，加快产业实施进度，切实加强技术培训和指导，确保科学管理，成效明显。


