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新平县全国电子商务进农村示范项目

周 报
灼见电子商务（云南）有限公司

2022 年5 月 第三期 2022 年 5 月 20 日

一、工作进展

（一）农村电子商务公共服务体系

1.完成项目各子方案的调整并提交电商办审核备案。立足新

平县实际，根据5月13日综合示范项目推进会议提出的指导意见，

对五个体系建设运营方案进行修改、完善，并完成项目进度计划

排期表。

2.公共服务中心装修全面动工。根据5月13日综合示范项目

推进会议提出的指导意见，对公共服务中心设计图纸进行部分调

整，5月18日开始对内部墙体拆除工程量进行评估，全面启动装

修改造工作。

3.完成微信公众号认证审核。因微信公众平台订阅号审核要

求，经县商务局批准后出具“公共号认证授权书”，授权由灼见

电子商务（云南）有限公司注册并运营“新平电子商务公共服务

中心”公众号，认证审核已通过。

4.农村电子商务（物流）服务站点选点调整。5月16日至17

日对桂山街道和古城的部分网点进行调研，并对部分候选站点进



— - 2 - —

行调整，具体如下：

新增他拉社区、亚尼社区、大开门社区、大红山社区三个村

级点，新增水塘镇镇级点（由水塘镇政府提供服务站场所，通过

招商引资引入企业进驻经营）。

去除者竜乡腰村、水塘镇南达村、戛洒镇平田村、新化乡海

外村四个村级点，原因是站点人员不符合条件。

对扬武镇级点进行调整：在综合考虑站长自身综合素质、快

递业务整合及工业品下行条件下，将原有供销社备选点更换为鸿

图物流快递超市（原兴边富民三年行动计划镇级点）。

经调整，目前选定乡镇级电子商务（物流）服务站8个，村

级电子商务（物流）服务点40个，具体见附件。

5、收集农产品信息建立农产品数据库。对新平县绿色、有

机食品进行统计，对水果上市时间及产品进行统计。与电商办讨

论制定了重点企业调研计划，拟定调研15个县城及周边企业，建

立农产品数据库，对接农产品上行具体合作事项。

（二）县、乡、村三级物流共同配送体系

1.洽谈顺丰、邮政两家公司的物流配送整合业务。

2.督促新平城通公司加快共配中心人员、车辆配备进度。

3.初步制定共配中心采购计划及预算。

（三）农村电子商务培训体系

1.制作了电商服务站长培训课件，对下周站长培训的场地、

食宿进行安排和计划。

2.制定了下期电商培训计划。

二、存在问题
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需加快建设进度。由于公共服务中心本周才正式签订场地使

用协议，电商服务站点本周确定名单，因此有关装修及设备采购

的计划暂未制定完善。

三、下周工作计划

1.开展农村电商服务站点候选人培训。根据本次选点报名情

况，通知已报名的服务站点候选人到新平县县委党校会议室参加

专项技能提升培训会，会议计划1天完成，通过培训最终确定服

务站名单，并签订合作协议。

2.完成公共服务中心、站点、共配中心的实施计划。制定公

共服务中心装修方案及预算，制定站点建设计划及预算，制定共

配中心采购计划及预算。

3.公共服务中心内部墙体拆除。根据领导小组过会的布局设

计图，对楼房内部墙体进行拆除，便于后续装修施工。

4.开展农产品生产加工企业调研。根据本周制定的调研计划

和调研对象，由商务局对接县内重点企业开展走访调研，推进农

产品上行工作进度。

5.开展新平县区域公共品牌征集活动。根据新平特色产品及

文化底蕴，面向全县征集区域公共品牌名称及形象设计。

6.开展农产品上行基础工作。注册新平直播协会，注册抖音

及快手小店，设计部分新平橙子的包装。
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附件：
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