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一、工作进展
（一）农村电子商务公共服务体系
1.公共服务中心完成办公区域改造。内部办公区墙体隔断、水电改造完成。
2.部分乡镇、村级站点签订协议。19个站点签署了《新平县电子商务进农村综合示范项目电子商务（物流）服务站点合作协议》。
[bookmark: _GoBack]3.开展新平县区域公共品牌征集活动。根据新平特色产品及文化底蕴，面向全县征集区域公共品牌名称及形象设计；截至10日，收到投稿件26份。
（二）县、乡、村三级物流共同配送体系
1.6月8日-9日到戛洒镇、漠沙镇、水塘镇就快递站点整合事宜开座谈会。
2.场地改造后，城通公司针对物流配送分拣中心的安全生产问题，制定了员工操作规范及物流配送分拣中心场地管理制度。
（三）农村电子商务培训体系
1.提交新平县电商直播技能培训请示。针对前期培训学员进行跟踪回访后，50%以上的学员对直播课程兴趣浓厚，截至10日，报名学员达128人；请示于6月15日-16日启动新平县电商直播技能培训班。
（四）电子商务助力乡村振兴体系建设
1.针对电商特色村申报事宜，灼见公司内部研究确定了《新平2021年电子商务进农村综合示范项目电子商务特色村竞争性选择工作方案》的征求意见稿。
二、存在问题
1.需加快建设进度。公共服务中心及签约站点装修应同步进行，加快建设进度。
2.加快站点签约进度。由于站点是基于快递站点、便利店、兴边富民点、合作社、小作坊等资源整合，站点负责人工作性质不同，导致签约进度缓慢。
三、下周工作计划
1.开展电商直播技能培训。计划于6月15日-16日在新平世豪酒店会议室启动新平县电商直播技能培训班；就直播班开训招募20个企业单位会员30位个人会员，注册新平直播行业协会。
2.完成公共服务中心设备设施采购。按比价询价结果，于第三方合作企业签订办公家具和办公设备采购合同。
3.开展农产品上行基础工作。完成新平辖区内电商企业调研工作，洽谈中心入驻、业务合作事宜。
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