
新平县职业高级中学2022年预算重点领域财政项目文本公开

项目名称

新平县职业高级中学产教融合实训基地建设项目
立项依据

根据《新平县发展和改革局+新平县财政局关于下达新平县2021年公共预算内前期经费第一批拨付的通知》（新发改发〔2021〕10号）和《新平县发展和改革局关于下达2021年公共预算内项目前期经费投资计划的通知》（新发改发[2021]6号）的文件精神，结合我校实际，认真研究2021年公共预算内前期经费第一批拨付资金的相关文件精神，新平县职业高级中学产教融合实训基地建设项目规划用地27亩，总建筑面积18，631.00平方米，其中综合性仿真实验楼7，400.00平方米，图书馆1.00个，200.00平方米，食堂及体艺楼4，000.00平方米，公厕1.00个，体育器材室300.00平方米、公厕2，220.00平方米、沐浴室540.00平方米、足球场及人工草坪4，971.00平方米，规划投资10，528.00万元。
项目实施单位

新平县职业高级中学
项目基本概况

新平县职业高级中学产教融合实训基地建设项目规划用地27.00亩，总建筑面积18,631.00平方米，其中综合性仿真实验楼7,400.00平方米，图书馆1,200.00平方米，食堂及体艺楼4,000.00平方米，公厕1个，体育器材室300.00平方米、公厕2,220.00平方米、沐浴室540.00平方米、足球场及人工草坪4,971.00平方米，规划投资10,528.00万元。
项目实施内容

新平县职业高级中学产教融合实训基地建设项目规划用地27.00亩，总建筑面积18，631.00平方米，其中综合性仿真实验楼7，400.00平方米，图书馆1，200.00平方米，食堂及体艺楼4，000平方米，公厕1.00个，体育器材室300.00平方米、公厕2，220.00平方米、沐浴室540.00平方米、足球场及人工草坪4，971.00平方米，规划投资10,528.00万元。
资金安排情况
	序号
	工程或费用名称
	建筑规模
	估算金额（万元)

	1
	征地费
	27.00亩
	1,080.00

	2
	道路及硬化
	15,000.00m2
	590.00

	3
	挡墙及围墙
	15,000.00m3
	570.00

	4
	综合性仿真实验楼
	7,400.00m2
	2,220.00

	5
	图书馆
	1,200.00m2
	460.00

	6
	食堂及体艺楼
	4,000.00m2
	1,500.00

	7
	塑胶跑道及足球场人工草坪
	4,971.00m2
	360.00

	8
	公厕1、体育器材室
	300.00m2
	90.00

	9
	沐浴室
	540.00m2
	162.00

	10
	公厕2
	220.00m2
	66.00

	11
	青苗补偿及迁坟
	5.00座
	62.00

	12
	沟道改直
	100.00m
	16.00

	13
	绿化
	1,000.00m2
	230.00

	14
	水电
	1,200.00m2
	230.00

	15
	土方工程
	100,000.00m3
	700.00

	16
	农用机械车库
	200.00m2
	60.00

	17
	图书
	48,000.00册
	240.00

	18
	实训设备
	
	1,200.00

	19
	间接费用
	
	264.00

	20
	不可预见费
	
	50.00

	21
	财务费用（含专项债券建设期利息、发行费用、其他融资建设期利息）
	
	378.00

	
	总投资
	
	10,528.00


项目实施计划

项目计划于2021年7月底开工，2022年7月底完工，工期为12个月。
1）2021年1月—2021年6月完成其他立项可研批复、环评、用地规划许可手续、工程地质勘察、初步设计与审批、建设施工图设计；
2）2021年6月-2021年7月完成建筑施工图审查与工程招标：
3）2021年7月-2021年10月完成土建施工及一般装修：
4）2022年10月-2022年11月完成专业装修及设备安装调试：
5）2022年11月-2022年12月竣工验收，工程审计结算。
项目实施成效

本项目为有一定收益的公益性基础设施项目，服务对象和受益群体是广大在校就读学生。通过本项目建设实施，对当地经济和社会两个方面都会产生一定的积极影响。
1.经济效益
本项目是新平县职教事业发展的需要，是新世纪新阶段新平县职业教育工作的一项重要任务。由于多方面的原因，学校内部实训面积狭小，制约了学校的发展。本项目的实施，将扩大并改善学校基础设施建设规模，一方面我校有了固定的农用机械实训场地，再也不用对外租地。另一方面我校的占地面积达到了54,000.00平方米，达到了云南省省级重点中等职业学校要求的占地面积与校园布局的A级指标，使我校以后晋升为省级重点中等职业学校有了进一步的硬件保证。更重要的是本项目的实施解决了职高学生实训学习，提高实训技能；同时面向新平县进行实用技能培训，包括职业培训，职工就业培训，其他校企合作培训等，有较稳定的收入来源，达到了提升劳动者专业技能的同时也获得较好的经济效益，为新平县的经济社会发展做出了贡献。 
2. 社会效益                                                                                                                                 
通过本项目的实施，建成一个功能齐全、布局合理、设施配套完备的地方性专业人才培训基地，有效解新平县职业技术教育办学地点的问题，有利于改善办学条件，提高教学效率，为职业教育提供良好的场地保障。
本项目的建设将会进一步带动周边市政基础设施的建设，增加社会服务容量，提高城市化进程，使城市工程更加完善，对生活水平和生活质量的影响都是正面的；同时，本项目建设成后，随着学生人数的增加，对教师人数的需求也随之增加，将会提供新的就业岗位。
项目建设有利于实现城乡人民“共同富裕”和全面建设小康社会。项目实施后，学校每年可培养上千名学生，进一步接受职业教育，提高文化科技素质，成为培养技术知识的重要基地。这对于广大家庭，尤其是对贫困家庭来说，无疑是成为了促进家庭经济收入增长的希望。
本项目的建设属于中等职业教育的社会事业项目建设，不会干扰少数民族宗教信仰和风俗习惯。相反，基础设施的建设，对民族经济发展和民族间的文化交流有一定的促进作用。
