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新平彝族傣族自治县水利局2022年预算重点领域财政项目

文本公开

项目名称

新平县双河小流域坡耕地水土流失综合治理工程竣工结算资金项目
立项依据

玉发改农经复〔2019〕271号  玉溪市发展和改革委员会玉溪市水利局关于新平县双河小流域坡耕地水土流失综合治理工程实施方案的批复

项目实施单位

新平县小流域坡耕地水土流失综合治理工程建设管理局
项目基本概况

新平县双河小流域坡耕地水土流失综合治理工程经玉发改农经复〔2019〕271号 文批复，云发改投资（2020）813号文下达投资计划，于2020年10月13日开工建设，原批复概算总投资1,260.41万元，其中申请中央预算内投资1,000.00万元，省级配套125.00万元，市级配套125.00万元，县级配套10.71万元，工期11个月，由于受新冠疫情影响，省、市、县级配套资金迟迟未能到位，资金支付、工程施工进度受到影响，到2021年底也只支付3,946,063.54元工程款，2021年未能全部完工。2022年计划完成投资673.01万元，其中申请本项目财政收回资金605.39万元，申请富库小流域坡耕地水土流失综合治理工程项目结余调剂资金67.62万元，完成双河小流域坡耕地水土流失综合治理工程竣工验收。

项目实施内容

1、完成施工合同内工程967.19万元，其中坡改梯工程240.08公顷，机耕路6630米，水池17座，DN315PE管安装5917米，镀锌钢管安装11099米，耕道路排水沟6700米，沉砂井13口，预制涵管126米（2021年底已完成全部坡改梯工程、DN315PE管安装工程，机耕路已完成全部开挖回填工程，完成水池15座，完成镀锌钢管安装4000米）。

2、支付设计、监理、监测、审计等管理费用。

资金安排情况

1、工程建设建筑安装工程投资572.58万元(第一标段合同金额558.05万元，第二标段合同金额409.14万元，两标段合计967.19万元，已支付394.61万元)；

2、水毁修复费10.00万元；

3、实施方案编制费44.00万元；

4、招标控制价及工程量清单编制费1.60万元；

5、招标代理费1.44万元；

6、监理费19.5万元；

7、水土保持监测费4.9万元；

8、工程结算审计费4.00万元；

9、建设单位管理费14.99万元。

项目实施计划

计划2022年1月复工， 2022年5月20日前完成全部工程施工，2022年6月完成双河小流域坡耕地水土流失综合治理工程审计， 2022年内完成全部验收工作。

项目实施成效

新平县双河小流域坡耕地水土流失综合治理工程经费2022年目标：完成工程建设建筑安装工程投资572.58万元，控制水毁修复费不突破10.00万元；支付实施方案编制费44.00万元；支付监理费19.5万元；支付水土保持监测费4.90万元；支付招标控制价及工程量清单编制费1.60万元；支付招标代理费1.44万元；控制工程结算审计费不突破4.0万元；控制建设单位管理费不突破14.99万元。有效控制投资概算合计不超过673.01万元，2022年内完成全部验收工作。通过坡改梯工程的建设，使耕地的保土、保水、保肥能力显著提高，有效地缓控制由于水土流失引发的自然灾害的发生和发展，对流域内的经济发展，繁荣农村市场，提高农民的生活水平，起到积极的作用。
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