
新平县2022年者竜乡峨毛村旧营山小组乡村振兴示范点建设项目
可
行
性
研
究

报

告
编制单位：者竜乡人民政府

编制时间：二〇二二年七月

项目名称：新平县2022年者竜乡峨毛村旧营山小组乡村振兴示范点建设项目
项目申报单位：者竜乡人民政府

项目申报文号：者政请〔2022〕76号
项目总投资：20.01万元

项目实施期限：2022年7月—2022年9月

项目主管单位：新平县人民政府乡村振兴局

项目资金监管单位：新平县财政局

项目建设单位：者竜乡人民政府

方案编制单位：者竜乡人民政府

编审人员：陈  雄
编制人员：李开学

前 言

一、背景

者竜乡是新平县贫困边远山区农业乡，受历史、地理、交通和经济社会发展等诸多因素影响，为深入贯彻落实习近平总书记近期关于脱贫巩固提升“做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，落实‘四个不摘’要求，推动城乡融合发展，推动乡村产业、人才、文化、生态、组织等全面振兴”重要讲话精神，切实巩固拓展扶贫攻坚成果，进一步增强责任感和使命感，扎实推进我乡巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，为实现“美丽生态和谐幸福者竜”目标打牢基础。

二、依据

根据习近平总书记关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重要讲话精神、考察云南重要讲话精神、党的十九大提出了建设“美丽中国”的宏伟目标，对加强农村生态建设、环境保护和综合整治作出一系列部署，描绘了农村大地青山绿水、鸟语花香、林茂粮丰的和谐图景。美丽乡村是美丽中国的坚实基础，建设美丽中国的难点在乡村、重点在乡村、亮点也在乡村。县委、县政府总体安排部署，根据（新财农【2022】53号）文件精神和要求，

三、项目实施范围

者竜乡峨毛村旧营山小组
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为认真贯彻落实习近平总书记近期关于脱贫巩固提升“做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，落实‘四个不摘’要求，发展壮大扶贫产业，推动城乡融合发展，推动乡村产业、人才、文化、生态、组织等全面振兴”重要讲话精神，认真贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神及省、市、县脱贫巩固提升系列工作部署，切实巩固拓展扶贫攻坚成果，进一步增强责任感和使命感，党的十九大提出了建设“美丽中国”的宏伟目标，对加强农村生态建设、环境保护和综合整治作出一系列部署，描绘了农村大地青山绿水、鸟语花香、林茂粮丰的和谐图景。美丽乡村是美丽中国的坚实基础，建设美丽中国的难点在乡村、重点在乡村、亮点也在乡村。为实现“美丽生态和谐幸福者竜”目标打牢基础。
一、项目区基本情况
（一）者竜乡峨毛村基本情况
新平县者竜乡峨毛村位于者竜乡东面，距离者竜乡政府所在地12公里，距离新平县城144.6公里，峨毛村是市级贫困村，于2017年顺利脱贫。东面与双柏县爱尼乡相连，南连者竜乡腰村，西连者竜乡者竜村、庆丰社区，北连者竜乡竹箐村、向阳村。下辖大峨毛(包括杨家村、董家村)、刘家村、白虎塘(包括老王村、旧地基)、大丘田(包括大丘田、瓦房村)、旧营山(包括旧营山、三家村)、小峨毛、署兰(包括上、下村)、菠萝树共8个村民小组13个自然村，270户，1058人，其中少数民族人口占全村总人口数的78%。共有土地面积34.88平方公里，海拔1554米，年平均气温17摄氏度。全村常用耕地面积1062亩。2020年全村经济总收入1840万元，人均收入达17413元。     

（二）峨毛村旧营山小组基本情况

    峨毛村委会旧营山小组位于者竜乡东面，距离者竜乡政府22公里，全村有农户17户，73人。民族组成以彝族腊鲁支系为主。经济来源由原来的烤烟种植逐步转型成经济果木种植，2022年实施新平县水塘镇、者竜乡乡村振兴道路建设PPP项目，峨毛村至旧营山的村组道路已全部硬化。

二、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实市委、市政府，县委、县政府决策部署，按照“拆得彻底、清得干净、改得美观、管得规范”十六字方针要求，把破解农村危房闲置旧房难题作为推进美丽乡村建设的重要抓手，作为全面改善民生的重要内容，进一步盘活利用村庄闲置土地资源，扶持壮大村级集体经济，增加农民财产性收入，推进美丽乡村建设，促进乡村全面振兴。

三、项目建设的必要性和可行性
（一）项目建设必要性


    党的十九大提出了建设“美丽中国”的宏伟目标，对加强农村生态建设、环境保护和综合整治作出一系列部署，描绘了农村大地青山绿水、鸟语花香、林茂粮丰的和谐图景。美丽乡村是美丽中国的坚实基础，建设美丽中国的难点在乡村、重点在乡村、亮点也在乡村。美丽乡村的美，不仅是环境靓丽整洁，还要设施完善；不仅是山清水秀，还要产业优化；不仅是生活富裕，还要文明和谐。

  旧营山小组乡村振兴建设示范点就是聚焦村域特点、村庄布局、产业发展、基础设施、公共服务，科学编制“多规合一”实用性村庄规划，“宜建则建、宜耕则耕、宜园则园、宜林则林”，打造“小菜园、小花园、小果园”等农村庭院风景，建设停车场、健身场地、群众活动场所，完善村内排污设施等公益事业设施，努力做到生态宜居村庄美、兴业富民生活美、文明和谐乡风美，创建留得住乡韵乡愁的生态宜居美丽家园。

（二）项目建设可行性

1、具有良好的基础设施条件，目前已实现通水、通电、通路，进村主干道路面均已硬化。

2、村组干部组织、领导能力强，旧营山小组群众工作基础较好，党群关系融洽，党员和干部群众积极支持公益事业建设。
 3、群众积极性高，从危房闲置旧房拆除工作可以看出，群众发展意识强，参与公益事业项目建设积极性高。

4、项目建设用地已经落实。

四、建设内容

（一）实施村内污水管网建设。提前做好谋划，对原有排污沟进行打通，根据旧营山村庄实际，新建排污管网338米，9立方米污水氧化池1个、20立方米污水氧化池1个。

（二）场地硬化，将拆除后的部分土地进行硬化用于车辆的停放，公厕道路进行硬化30平方米。

（三）在有条件的土地上对村庄进行绿化、美化、亮化，打造绿化苗圃建设，绿化面积366.5平方米；建设进村路边小花坛44个。
（四）者竜乡峨毛村旧营山小组乡村振兴示范点建设项目，通过竞争性谈判的方式进行招标，中标单位必须严格按照甲方要求进行施工建设，投资概算196856.4元。。

五、投资估算及资金筹措

（一）投资估算

根据规划的建设内容，项目初步概算投资为196856.4元。具体建设项目投资概算详见下表：
	序号
	项目名称
	计量单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	暂估价

	一
	污水管网安装
	
	
	
	92346.91
	

	1
	沟槽土方开挖
	m³
	169.04
	23.47
	3967.37
	

	2
	沟槽石方开挖
	m³
	72.49
	63.70
	4617.61
	

	3
	DN200波纹管安装
	m
	240.00
	176.40
	42336.00
	

	4
	DN300波纹管安装
	m
	98.00
	215.60
	21128.80
	

	5
	C15混凝土垫层
	m3
	11.12
	539.92
	6003.91
	

	6
	C20混凝土填埋波纹管
	m3
	23.88
	552.48
	13193.22
	

	7
	落水井建设(100cm×100cm×80cm)
	个
	1
	500.00
	500.00
	

	8
	落水井建设（60cm×60cm×60）
	个
	2
	300.00
	300.00
	

	二
	9m³污水处理池
	
	
	
	9564.20
	

	1
	基础土方开挖
	m3
	12.00
	25.31
	303.72
	

	2
	C15混凝土垫层
	m3
	0.80
	539.92
	431.94
	

	3
	C20钢筋混凝土池壁
	m3
	4.00
	573.50
	2294.00
	

	4
	C20钢筋混凝土底板
	m3
	1.20
	552.48
	662.98
	

	5
	C20钢筋混凝土顶板
	m3
	1.20
	579.23
	695.08
	

	6
	钢筋
	T
	0.41
	8446.95
	3463.25
	

	7
	模板
	m2
	25.00
	42.03
	1050.75
	

	8
	M10砂浆抹面
	m2
	26.00
	25.48
	662.48
	

	三
	20m³污水处理池
	
	
	
	15401.14
	

	1
	基础土方开挖
	m3
	24.00
	25.31
	607.44
	

	2
	C15混凝土垫层
	m3
	1.50
	539.92
	809.88
	

	3
	C20钢筋混凝土池壁
	m3
	5.60
	579.23
	3243.69
	

	4
	C20钢筋混凝土底板
	m3
	2.40
	552.48
	1325.95
	

	5
	C20钢筋混凝土顶板
	m3
	2.40
	579.23
	1390.15
	

	6
	钢筋
	T
	0.68
	8446.95
	5743.93
	

	7
	模板
	m2
	30.00
	42.03
	1260.90
	

	8
	M10砂浆抹面
	m2
	40.00
	25.48
	1019.20
	

	四
	地板硬化建设
	
	
	
	19551.00
	

	1
	C20砼浇筑停车场
	m2
	120
	130.34
	15640.80
	

	2
	C20砼浇筑公厕道路硬化
	m3
	30.00
	130.34
	3910.20
	

	五
	绿化建设
	
	
	
	59993.15
	

	1
	进村路边小花坛
	个
	44.00
	588.00
	25872.00
	

	2
	花圃绿化建设
	㎡
	366.50
	93.10
	34121.15
	

	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	
	
	196856.4
	

	合计
	196856.4
	


　　（二）资金来源
资金来源：《云南省财政厅关于下达2022年省级财政街接推进乡村振兴朴助资金的通知》(云财农(2022) 158号)文件《玉溪市财政局关于下达2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》玉财农〔2022〕153号、新财农〔2022〕53号文件的通知，资金20万元。 
六、项目实施期限及实施方式
（一）项目实施期限
新平县2022年者竜乡峨毛村旧营山小组乡村振兴示范点建设项目工程。项目工作按计划安排、制定方案、全面建设、考核验收4个阶段进行。
1.启动时间：2022年6月30日    

完成时间：2022年9月28日

2.分阶段应完成的工程进度规划：

2022年6月30日—2022年7月20日：项目施工准备工作，实施方案编制等；

2022年7月21日—2021年9月3日：完成项目建设；

2022年9月4日—2022年9月28日：竣工项目建设通过村级、乡级验收，接受上级有关部门验收。

（二）实施方式

者竜乡峨毛村旧营山小组乡村振兴示范点建设项目，通过竞争性谈判的方式进行招标，中标单位必须严格按照甲方要求进行施工建设。
七、组织保障

为加快项目推进步伐，按时按质完成建设任务，经乡党委、政府研究，决定成立新平县者竜乡峨毛村旧营山小组乡村振兴示范点建设项目领导小组。领导小组成员名单如下： 

组  长：  陈  雄   乡党委委员、武装部部长

副组长：  柳金林   乡党委委员、纪委书记

成  员：  张  鑫   乡财政所所长 

杨陶赓   乡规划建设和环境保护中心主任
杨庆发   峨毛村党总支书记、村委会主任
李学亮   峨毛村党总支副书记

李应华   峨毛村监委会主任

李开学   峨毛村委会副主任 

杨庆有   峨毛村党总支委员

锁文祥   峨毛村党总支委员

郭荣秀   峨毛村村委会委员

胡应武   峨毛村第一书记

迟培锐   峨毛村驻村工作队员

周  娜   峨毛村驻村工作队员

紫保昌   峨毛村旧营山小组支部书记

紫保兴   峨毛村旧营山小组组长

紫保元   峨毛村旧营山小组副组长
项目由乡纪委和村务监督委员会组成项目监督检查组，及时对项目进度、质量、及组织情况进行监督检查，检查情况及时向乡党委政府汇报，突出乡级监督指导。村干部要及时组织项目实施，确保项目按时按质完成。项目组长陈雄负责项目全部事项，副组长柳金林及成员李应华负责对项目进行监督检查，成员张鑫负责扶贫资金监管及报账，成员李开学负责编制实施方案，牵头组织对项目进行督导及验收等事宜，成员杨陶赓负责对项目进行技术指导，督促工期及项目质量，成员杨庆发、李学亮负责组织按照政策程序实施，及时收集资料报账。                                         
领导小组下设办公室在峨毛村委会，由峨毛村党总支书记杨庆发任办公室主任，具体负责项目实施的日常事务工作。

 八、效益分析

（一）经济效益

本项目不以盈利为目的，收益货币量化的效果不是项目目标的主体，经济效益是从资源合理配置的角度，分析项目投资的经济效益和对社会所做出的贡献，来评价项目的经济合理性。

（二）社会效益

本项目的实施是巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴有效衔接的需要；是推进生态文明建设、实现永续发展的需要；是强化农业基础、推进农业现代化的需要；是优化公共资源配置、推动城乡协调发展的需要；

项目建设坚持农村危房闲置旧房拆除与农村人居环境整治深度统筹推进，以建设美丽宜居村庄为导向，整合各种资源，强化各项举措，补齐人居环境突出短板。通过农村污水排放，停车场、小广场、公共活动场所、村内道路、村内绿化亮化的建设，解决村民出行难、停车难、办事难的实际问题，改善村民生产生活环境，规范小组村规民约，完善小组公共服务设施，提升小组村容村貌，社会效益显著。

（三）生态效益

项目建成后将改善峨毛村委会旧营山小组居住环境和居住条件，促进社会和谐，维护社会稳定团结的局面。不仅为小组美化了居住环境和提供休闲娱乐的场所，并且解决了危害居民人身安全的安全隐患，保证了村民在村庄中正常的生产、娱乐、生活，也助力彝族文化的传承。

九、项目实施的保障制度

（一）项目绩效管理制度

针对本项目制定了主要绩效标准：严格按照财政要求，对预算决算进行严格把控，按照制定进行支出，对可能出现的风险点进行分析把控，对债务业务进行审批核算与归档，对采购、资产管理规定办理流程，对建设项目做好风险业务控制，雇佣法律顾问对合同进行审核，确保责任明确，规避风险。

（二）项目内控制度机制

为了对加强工程项目的内部控制，防止并发现和纠正工程项目业务实施和管理中的各种差错与舞弊，提高资金使用效益，制定本制度：

项目实施进度：2022年6月至2022年9月完。

该项目资金由专人负责，按照规定用途使用，专款专用，为保证资金安全，资金使用转账支付。原始凭证，保证真实、准确、完整。

（三）项目财务管理制度

根据《云南省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知云财农〔2021〕140号：

严格按照者竜乡的财务管理制度进行项目支出、结算。

做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
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　            者竜乡人民政府

　　　　　　　　　　　　2022年7月10日
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