附件1    
新平县2018-2019年新一轮退耕还林项目实施计划表

                                                                        单位：亩
	实施单位
	合计
	新植
	先建后补
	2017年计划任务
	2018年计划任务
	2019计划任务
	备                  注

	
	
	
	
	小计
	新植
	小计
	新植
	先建后补
	小计
	先建后补
	

	
	
	
	
	
	核桃
	芒果
	柑橘
	板栗
	桃
	澳洲坚果
	
	计
	核桃
	芒果
	柑橘
	板栗
	桃
	竹子
	茶
	
	核桃
	杉木
	茶
	桃
	

	新平县
	99300
	25000
	74300
	15000
	230
	4900
	5950
	1270
	2250
	400
	30000
	10000
	590
	4410
	1960
	300
	2300
	440
	20000
	54300
	34050
	1820
	15500
	2930
	2018、2019年先建后补为2008-2015年实施的省、市林业产业项目

	古城街道
	300
	300
	
	
	
	
	
	
	
	
	300
	300
	300
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	平甸乡
	2270
	1900
	370
	900
	
	900
	
	
	
	
	1000
	1000
	
	
	1000
	
	
	
	
	370
	370
	
	
	
	

	扬武镇
	720
	520
	200
	
	
	
	
	
	
	
	520
	520
	
	520
	
	
	
	
	
	200
	200
	
	
	
	

	新化乡
	5400
	3100
	2300
	800
	130
	
	
	670
	
	
	2300
	2300
	
	
	
	
	2300
	
	
	[bookmark: _GoBack]2300
	2300
	
	
	
	

	老厂乡
	2580
	1480
	1100
	600
	
	
	
	600
	
	
	880
	880
	100
	100
	300
	300
	
	80
	
	1100
	1100
	
	
	
	

	戛洒镇
	5400
	1000
	4400
	
	
	
	
	
	
	
	1000
	1000
	
	490
	150
	
	
	360
	
	4400
	3900
	
	500
	
	

	水塘镇
	7300
	
	7300
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7300
	4300
	
	3000
	
	

	者竜乡
	14700
	200
	14500
	
	
	
	
	
	
	
	5200
	200
	190
	
	10
	
	
	
	5000
	9500
	4500
	
	5000
	
	

	漠沙镇
	20000
	13000
	7000
	9700
	100
	2000
	5950
	
	1250
	400
	3300
	3300
	
	3300
	
	
	
	
	
	7000
	6700
	300
	
	
	

	建兴乡
	15230
	500
	14730
	
	
	
	
	
	
	
	5500
	500
	
	
	500
	
	
	
	5000
	9730
	5280
	1520
	
	2930
	

	平掌乡
	25400
	3000
	22400
	3000
	
	2000
	
	
	1000
	
	10000
	
	
	
	
	
	
	
	10000
	12400
	5400
	
	7000
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附件2   
   各树种造林技术措施表

                                         单位：株（丛）／亩、米、厘米、月
	序号
	树种
	初植
密度
	株行距
	整地规格
	造林
方法
	苗木规格
	栽植时间
	抚育管
理措施

	1
	核桃
	12
	7×8
	100×100×80
	植苗
	Ⅰ级苗
	10-11
	加强抚育管理，提高造林成效，确保达到验收标准


	2
	芒果
	42
	4×4
	60×60×50
	植苗
	Ⅰ、Ⅱ级苗
	7-8
	

	3
	柑橘
	111
	2×3
	60×60×50
	植苗
	Ⅰ、Ⅱ级苗
	9-10
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	板栗
	22
	5×6
	80×80×60
	植苗
	Ⅰ、Ⅱ级苗
	10-11
	

	5
	桃
	33
	4×5
	60×60×50
	植苗
	Ⅰ、Ⅱ级苗
	10-11
	

	6
	竹子
	16
	6×7
	80×80×60
	植苗
	Ⅰ、Ⅱ级苗
	7-8
	

	7
	茶
	1480
	0.3×1.5
	种植沟30×40
	植苗
	Ⅰ、Ⅱ级苗
	7-8
	

	8
	澳洲坚果
	19
	5×7
	80×80×60
	植苗
	Ⅰ、Ⅱ级苗
	7-8
	

	9
	杉木
	167
	2×2
	40×40×30
	植苗
	Ⅰ、Ⅱ级苗
	7-8
	



附件3 

新平县2018-2019年新一轮退耕还林工程实施进度安排表

	时间
	工作内容

	2017年12月-2018年1月
	完成退耕还林地块落实、规划、树种确定及冬季造林任务

	2018年1-5月
	完成实施方案编制，退耕农户地块丈量、公示、签订合同

	2018年4-6月
	完成2017、2018年年度作业设计编制上报，种苗准备，夏季造林预整地

	2018年7-9月
	完成夏季造林任务

	2018年10月
	开展工程检查验收，公示，兑付2017、2018年第一年补助资金

	2018年11-12月
	完成2019年计划冬季造林任务

	2019年1-4月
	完成退耕还林地块落实、规划、退耕农户地块丈量、公示、签订合同

	2019年4-6月
	完成2019年年度作业设计编制上报，种苗准备，夏季造林预整地

	2019年7-8月
	完成夏季造林任务

	2019年9-10月
	开展工程检查验收，公示，兑付2019年第一年补助资金

	2019年-2023年
	进行抚育管理、补植、经营管护、森林防火、病虫害防治等；分年度进行保存率检查，兑现第三年、第五年补助资金


附件4 
新平县2018-2019年新一轮退耕还林项目投资概算统计表

                                                             单位：亩、万元
	实施单位
	面积
	总投资
	中央预算内投资种苗造林补助
	中央财政现金补助
	中央补助的工作经费
	县级补助的工作经费

	
	
	
	
	合计
	造林当年兑付
	造林后第三年兑付
	造林后第五年兑付
	
	

	新平县
	99300
	15937.65
	3972
	11916
	4965
	2979
	3972
	35.748
	13.902

	古城街道
	300
	48.15
	12
	36
	15
	9
	12
	0.108
	0.042

	平甸乡
	2270
	364.335
	90.8
	272.4
	113.5
	68.1
	90.8
	0.8172
	0.3178

	扬武镇
	720
	115.56
	28.8
	86.4
	36
	21.6
	28.8
	0.2592
	0.1008

	新化乡
	5400
	866.7
	216
	648
	270
	162
	216
	1.944
	0.756

	老厂乡
	2580
	414.09
	103.2
	309.6
	129
	77.4
	103.2
	0.9288
	0.3612

	戛洒镇
	5400
	866.7
	216
	648
	270
	162
	216
	1.944
	0.756

	水塘镇
	7300
	1171.65
	292
	876
	365
	219
	292
	2.628
	1.022

	者竜乡
	14700
	2359.35
	588
	1764
	735
	441
	588
	5.292
	2.058

	漠沙镇
	20000
	3210
	800
	2400
	1000
	600
	800
	7.2
	2.8

	建兴乡
	15230
	2444.415
	609.2
	1827.6
	761.5
	456.9
	609.2
	5.4828
	2.1322

	平掌乡
	25400
	4076.7
	1016
	3048
	1270
	762
	1016
	9.144
	3.556





