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1  综合说明
1.1项目概况

习近平总书记在决战决胜脱贫攻坚座谈会上指出，要持续推进全面脱贫与乡村振兴有效衔接。在脱贫攻坚收官之际和实施乡村振兴战略的关键时期，要圆满完成这一任务，我们必须准确理解有效衔接的丰富内涵，把握脱贫攻坚和乡村振兴的正确方向，在牢牢巩固和扩大脱贫攻坚成果的基础上，真正让农业成为有奔头的产业，让农民成为有吸引力的职业，让农村成为安居乐业的美丽家园。接续走中国特色社会主义乡村振兴道路，全面实施乡村振兴战略，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。为此，戛洒镇根据平田村实际情况规划实施新平县戛洒镇平田村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点村建设项目。

新平县戛洒镇平田村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点村建设项目主要涉及平田村有桥头小组、中寨、新寨8组、新寨17组、扎嘎底、兴荣村和荨麻寨共7个小组，该片区农户共296户，共1105人，其中脱贫人口42户121人。涉及总灌溉面积4000余亩，适合种植沃柑、冰糖橙、甘蔗、玉米等作物。项目区属于山区少数民族聚居地，年平均气温17℃—23℃。
近年来在脱贫攻坚的推动下种植结构改变，大多数耕地种植柑橘。需水量增加。为保障脱贫攻坚成果持续向好。急需建设引水工程灌溉柑橘地，提高用水保证率，持续改善当地生产生活条件，为有效的衔接脱贫攻坚与乡村振兴的衔接，因此，戛洒镇平田村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点村建设项目的实施势在必行。
1.2项目建设范围、规模、内容
1.2.1项目概要
项 目 名 称：戛洒镇平田村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点村建设项目
项目建设单位：戛洒镇人民政府
项目编制单位：云南华创勘察设计有限公司

项目建设性质：新建
1.2.2项目建设范围

项目区位于新平县戛洒镇平田村，地理坐标：东经101°30′1.015″～101°31′24.442″，北纬24°1′22.89″～24°3′12.665″，项目区中心距离戛洒镇人民政府所在地16km。距离新平县城81km。

1.2.3项目建设规模

该项目实施后，受益村组有大桥头小组、中寨小组、新寨八小组、新寨十七小组、扎嘎底小组、兴荣村及荨麻寨7个小组，296户，共1105人，其中脱贫人口42户121人。总灌溉面积4000余亩。项目的实施可以解决该片区因季节性干旱缺水、断水的问题，将大大改善该片区农田灌溉设施。

主要建设内容：取水坝1座，取水池1座，，DN200镀锌钢管8700m, DN150镀锌钢管1500m,DN100镀锌钢管700m, 100m3蓄水池三座，500m3蓄水池一座及其它设施。
项目特性表
	名  称
	单位
	数值
	备注

	一、项目概况
	
	
	

	1．建设地点
	
	
	新平县戛洒镇平田村民委员会境内

	2．建设规模
	公顷
	266.67
	

	3．投资概算
	万元
	454.66  
	

	其中：工程施工费
	万元
	390.77 
	

	4．项目性质
	
	
	新建项目

	5．项目类型
	
	
	脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目

	6．建设期
	月
	3
	2021年8月到2021年11月

	二、建设内容
	
	
	

	1．取水坝
	座
	1
	

	2. 蓄水池
	座
	4
	

	（1）100立方水池
	座
	3
	

	（2）500立方水池
	座
	1
	

	3. 管道安装
	km
	10.90
	

	（1）DN200镀锌钢管
	km
	8.7
	

	（2）DN150镀锌钢管
	km
	1.5
	

	（3）DN100镀锌钢管
	km
	0.7
	


1.3设计依据

（1）《灌溉与排水工程设计规范》（GB50288－99）；

（2）《渠道工程技术规范》（SL18－91）；

（3）《水工砼结构设计规范》（SL191－2008）；

（4）云南省地方标准《用水定额》（DB53/T 168-2019），云南省质量技术监督局发布；

（5）《关于下发<云南省水利工程设计概（估）算编制规定>（试行）的通知》（云水规计〔2005〕116号）；

（6）《水利水电工程初步设计报告编制规程》（SL619-2013）；

（7）《水利水电工程等级划分与防洪标准》（SL252-2017）；

（8）《防洪标准》（GB50201-2014）；

（9）《给水排水工程管道结构设计规范》（GB50332-2002）；

（10）《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；

（11）《中小型水利水电工程地质勘查规范》（SL55-2005）。

1.4投资概算与资金筹措

1.4.1投资概算

戛洒镇平田村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点村建设项目概算总投资为454.66万元，直接工程投资390.77万元。其中：建筑工程费为76.56万元，金属结构及安装费314.21万元，独立费用48.14万元，基本预备费13.17万元，移民和环境部分2.58万元。
1.4.2资金筹措

本项目总投资454.66万元，由省级财政衔接推进乡村振兴补助400万，不足部分由戛洒镇自筹。同时广泛发动群众筹集社会闲散资金，积极动员受益群众进行劳力投资。

1.5效益分析与环境影响评价

本项目实施后，将保障项目区4000余亩耕地的灌溉用水水量，促进平田村的脱贫攻坚与乡村振兴，促进和谐社会健康发展，其社会效益巨大。

施工期间将产生少量污染，如废弃的砂石、混凝土、废砖、金属废料及施工人员产生的生活垃圾，安装工程金属废料可进行回收，施工过程中的生活垃圾可聚中处理，项目实施过程对环境影响较小。

1.6工程管理

工程建设过程要严格执行项目法人制、招标投标制、合同管理制、工程监理制；工程招标投标要严格实行备案制度，分级进行招标备案。施工队伍按照“公平、公正、公开”的原则，通过招标方式确定有资质、信誉好，有实力的施工企业参加工程施工。施工单位对工程质量负全责，施工单位法人代表为施工责任人，并明确规定不得转包及非法分包。同时在施工中通过招标选择有资质、承担过类似工程的监理单位做好工程施工监理，确定保工程建设质量。项目法人在选定了参建各方的同时应与他们签定书面合同，明确各方的权利和义务。项目建成后由戛洒镇平田村用水户协会负责运行管理。

1.7 施工计划安排

根据项目区所处地理位置、交通条件、气象条件及自身的特点，兼顾水源施工区及管道铺设施工区的不同施工条件、施工特点和具体要求，以及相应的工程量，综合确定工程施工期限。综合考虑，拟定本项目建设总工期为3个月。

2  项目概况
2.1自然概况

2.1.1地理位置

项目区位于新平县戛洒镇平田村，地理坐标：东经101°30′1.015″～101°31′24.442″，北纬24°1′22.89″～24°3′12.665″，项目区中心距离戛洒镇人民政府所在地16km。距离新平县城81km。主要路面均为硬化路面。交通比较便利。

2.1.2气候

项目区所在地属于山区，气温差异大，形成了境内的立体气候，年平均气温17℃—23℃，相对湿度小，日照时间长，水蒸发量大，霜期短。

2.1.3地形地貌

戛洒镇是全国重点镇,省级重点镇，云南省旅游小城镇,是玉溪市经济强镇。地处三州（市）（玉溪市、楚雄州、普洱市)、五县（新平县、元江县、墨江县、镇沅县、双柏县）的交通交汇处，位于新平县城西部、哀牢山脉中断东麓、红河上游的戛洒江畔，介于东经101°34′，北纬24°03′之间，按东南西北方向，东与本县的新化乡、老厂乡接壤，南与本县的漠沙镇连接，西与普洱市镇沅县和平乡相邻，北与本县的水塘镇毗邻。镇政府驻地戛洒街，距离昆明市245公里、距离新平县城65公里，是省道218线（楚雄——江城）的必经之地。

2.1.4土壤

项目区土壤类型主要以红棕壤为主，土壤疏松，通气性、透水性良好，有机质含量1.5-3.5%，PH值6.0-8.0，耕作层厚，适合种植沃柑、冰糖橙、甘蔗、玉米等。

2.2 社会经济状况

2.2.1人口及劳动力

2019年年末，戛洒镇户籍总人口35901人（男性18390人、女性17511人），少数民族人口29157人，占总人口的81.2%（其中，彝族14604人，傣族11626人，分别占总户籍人口的40.7%和32.4%，占少数民族人口的50.1%和39.9%）。人口自然增长率1.73‰

2.2.2地方财政与农民收入

2019年，全镇实现地区生产总值（GDP）48.14亿元（预计），同比增6.26%（现价）。实现辖区内财政总收入8.11亿元，同比增4.48%；地方财政收入4.51亿元，同比增4.56%，其中：一般公共概算收入0.58亿元，降22.6%；地方财政支出0.54亿元，同比降27.7%，其中：一般公共概算支出0.53亿元，同比降25.8%。完成规模以上固定资产投资6.4亿元；农民人均可支配收入14566元，同比增10%。

3 地质概况
3.1 区域地质概况

3.1.1地形地貌
工程区地处元江水系戛洒江右支流南仓河上游源头一带。为构造剥蚀高山地形，海拔500～2800m。最高点为项目区源头石炭窑，最低点为南仓河与戛洒江入口处大槟榔园，相对高差2300m。海拔2000m以上，山脊宽缓，呈波状起伏，山川秀美，山脉走向与哀牢山断裂构造线一致，即为北东——南西向。海拔1000～2000m之间，山坡陡峻，一般40°～60°，箐沟切割较深，相对高差一般100～300m，多为“V”型河谷；跃南以上植被良好，多为茂密權木林夹乔木；跃南以下大多数为耕地，现在多数为退耕还林区。海拔1000m以下为戛洒江侵蚀、堆积阶地，地形平缓，一般25°～35°，山顶呈浑圆状或馒头状，冲沟发育，沟谷切割不深，相对高差一般50～100m，大多呈“U”型河谷。为村庄集中居住区。戛洒江为最低构造剥蚀基准面。

3.1.2物理地质现象
工程区内以高山地形为主，坡陡谷深，地形险峻，地质构造复杂。哀牢山构造带内，岩石虽然较坚硬，但片理、节理、裂隙发育，山高崖陡，深箐中常有崩塌现象发生；海拔1000～2000m之间，由于地形坡度较陡，残坡积层结构松散，加之雨量丰富和人为的毁林开荒，植被稀少，地表冲沟较发育，常有小规模的坍塌、滑坡现象发生，山洪暴发时多形成泥石流。

3.2 地质构造及地震基本烈度

工程区位于青、藏、滇、缅“歹”字型构造的中段的哀牢山挤压变质带内，界于红河、哀牢山两大主干断裂之间，是由褶皱、断裂、挤压带构成的极其复杂的构造组合体。哀牢山挤压变质带的主要构造形迹呈北西～南东向平行延伸。测区内岩层褶皱、扭曲频繁并有断裂产生。平行展布的红河、哀牢山两大主干断裂走向北西，倾角60°～70°，是在北西——南东向水平压应力作用下，同一时期生成的压性断裂。在挽近构造运动中，又有复活，断裂性质发生改变，原西侧下降盘复而相对上升，以张性断裂出现。
哀牢山断裂近于哀牢山脉脊线平行延伸，见有众多的燕山期中性和超基性岩体。红河断裂是本区地层岩性展布、构造及区域稳定控制性的断裂。红河断裂，北起洱源县福寿场，向南东经大理、弥渡、至苴力后，基本上沿礼社江、元江和红河延伸，于河口附近延入越南，总体呈北西—南东向，全长1000千米，国内长度约600千米。沿断裂，新生代盆地十分发育。断裂走滑活动最显著的地质特点是：运动性质的变化，巨大的位错量。在老第三纪，断裂的走滑活动为左旋，两侧的古生界和中生界被左旋位错达350千米。主要表现为断裂宽谷地貌，仍无5级以上强震记录，但自20世纪80年代以来，国内外学者已在戛洒等地揭露出古地震形迹。第四纪以来的活动方式有一个从拉张剪切向挤压剪切的过渡和转化，最为活动的段落位于春元～元江，最新活动时代在全新世中期，第四纪以来的平均左旋走滑速率是3.7毫米/年。南段最近一期活动时代为依据，其分段又有所不同。大体以南昏为界，以西为全新世活动断裂段，以东为晚更新世活动断裂段。工程区红河断裂带从哀牢山东坡山脚下经腰街～水塘一带通过，下盘出露的地层为元古界前奥陶系阿龙组上亚组（Ptab）、阿龙组下亚组（Ptaa），上盘出露地层为中生界三迭系上统干海子组（T3g）、祥云组（T3x）。断裂破碎带宽20～100m，岩石破碎、松散。坝址处于相对稳定的红河断裂与哀牢山断裂挤压带内，工程区距红河断裂6Km，断裂带距坝址相对较远，对水库坝体影响不大。

根据1／400万《中国地震动参数区划图（GB18306-2001）》，工程区地震动峰值加速度为0.10g，地震动反应谱特征周期0.40s，相应地震基本烈度为Ⅶ度
3.3 地质条件

工程区处于哀牢山挤压变质带内，出露岩性主要为变粒岩、片麻岩、混合岩夹片岩及大理岩。上覆新生界第四系残坡积层、冲洪积层。岩体褶皱扭曲频繁并有许多断裂产生，节理裂隙发育。由于山高坡陡，沟谷切割较深，大气降水主要以地表径流汇入溪河。地下水存在形式主要为孔隙水和裂隙水，赋存于不同的岩性中，以不同的形式向低凹的箐沟、河谷中排泄。工程区以戛洒江为最低排泄基准面。

3.4 项目区稳定问题

项目区地形平缓，地形坡度一般在20°～30°之间，大部份为全～强风化基岩，出露岩性为元古界前奥陶系阿龙组下亚组（Ptaa）变粒岩、片麻岩、混合岩。岩层呈单斜构造产出，倾向下部，倾角20°～30°，为切层坡。残坡积层厚2～4m，为灰黑色腐质土、浅黄白色、灰白色粉砂土，浅黄色、紫红色含风化砾石粉砂质亚粘土，表层结构松散，植被覆盖茂密，为灌木林夹乔木；山体及边坡稳定，工程地质条件良好。

4 项目建设的必要性与可行性
4.1项目建设的必要性 

近年来在脱贫攻坚的推动下种植结构改变，大多数耕地种植柑橘。需水量增加。为保障脱贫攻坚成果持续向好。急需建设引水工程灌溉柑橘地，提高用水保证率，持续改善当地生产生活条件，为有效的衔接脱贫攻坚与乡村振兴的衔接，因此，戛洒镇平田村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点村建设项目的实施势在必行。
农业灌溉设施是农业基础设施的重要组成部分，是提高农业综合生产能力的重要前提条件，是全面实现脱贫攻坚和农村振兴的重要基础保障。项目区可从种植多种经济作物入手，发展农村的经济，增加村民的收入，改善生活条件。项目实施是十分必要的。

4.2项目建设的可行性

项目区供水水源水量充足，水源点位置较高可以通过自流引水至末端，项目区群众对该工程期盼已久，迫切希望改善提高其用水水质及水量，是脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接的重要措施之一，脱贫攻坚与乡村振兴相关部门对平田村目前存在和急需解决的问题非常重视，给予资金支持。因此，本项目建设是合理可行的。
5 水资源供需平衡分析

5.1项目区水源及可供水量分析

5.1.1项目区水源点和灌溉情况

项目设计取水位置为香箐棚河与南恩河的交汇点附近的香箐棚河上，香箐棚河为南恩河上游的一条支流，香箐棚河上无其它用水户取水，拟取水位置以上控制流域面积为12km2，控制流域面积位于哀牢山自然保护区及边缘，植被茂密。香箐棚河年来水量较大。依据往常经验，水源点水量能搞满足项目区灌溉要求。

项目区按照30%耕地种植甘蔗、玉米等多种作物（统一按甘蔗进行计算），70%的耕地种植柑橘。以一个月为周期计算，周期内完成2-3轮灌溉，项目区灌溉面积较广，引水管道按照24小时供水计。 

5.1.2项目区水源点设计年来水量

项目区取水坝以上控制流域面积为12km2。取水点位置距离马鞍山水库较近，因此本次设计来水量采用附近《马鞍山水库初步设计报告》中的成果，按比例计算。

5.1.3项目区水源点设计年（P=75%）来水量年内分配

水源点来水量及年内分配均采用县境内《马鞍山水库初步设计报告》中的马鞍山水库设计枯水年（P=75%）年径流分配成果，其成果详见下表，马鞍山水库大坝控制流域面积24.7km²，多年平均来水量2875万m³，设计年P=75%时年来水量为2040万m³）。用同倍比法进行缩放得到项目区各水源点的设计年年内径流分配成果，项目区各水源点设计年（P=75%）年内来水量分配成果详见下表。

《马鞍山水库初步设计报告》设计枯水年（P=75%）年径流分配成果表

	项目
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	年

	径流量万m³万m³
(万m³）
	72
	59
	63
	66
	74
	98
	646
	529
	150
	110
	91
	82
	2040

	比例
(%)
	3.52
	2.90
	3.08
	3.23
	3.64
	4.82
	31.67
	25.91
	7.33
	5.41
	4.46
	4.01
	100.00


水源点设计年来水量成果表

	项目
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	年

	径流量万m³
	36 
	29.5 
	31.5 
	33 
	37 
	49 
	323
	264.5 
	75 
	55 
	45.5 
	41 
	1020

	比例              小计
	3.52
	2.90
	3.08
	3.23
	3.64
	4.82
	31.67

	25.91
	7.33
	5.41
	4.46
	4.01
	100.00




5.2项目需水量分析

5.2.1项目区灌溉定额

项目区作物灌溉定额按云南省地方标准《用水定额》（DB53/T 168-2019）拟定，本区属于干热河谷Ⅵ-2区。作物的灌溉制度的拟定采用丰产灌水调查法，通过调查分析，并与其他灌区进行气象因子、灌溉制度类比，考虑各水平年随着节水农业的发展，各种旱作物灌水定额逐步减少，最后确定P=75%时各种旱作物灌溉定额。

（1）甘蔗：其生长期为3～10月。根据甘蔗的生育期及需水特点，同时考虑项目区的气候土壤等特点，拟定在3、4、5、6月进行灌水，其中3、4、5月份各灌溉两次，6月份一次，其余依靠自然降水供给。每次灌水30m³/亩，合计灌溉定额为210m³/亩。

（2）柑橘：灌水时间一般为2、3、4、5、6月份，每月灌溉三次，每次灌水20m³/亩，灌溉定额300m³/亩。
渠灌区旱作物P=75%时灌溉定额详见下表。

旱作物灌溉定额表

	作物名称
	灌溉方式
	灌溉定额

	甘蔗
	地面灌溉
	210m³/亩

	冰糖橙、沃柑
	管灌
	300m³/亩


在推求项目区旱作物灌溉定额的同时，拟定项目区作物灌溉制度详见下表。

渠灌区作物灌溉制度表

	作物名称
	单位
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7-12月
	合计

	甘蔗（30%）
	m3/亩
	　
	　
	60
	60
	60
	30
	
	210

	冰糖橙、沃柑(70%)
	m3/亩
	　
	60　
	60
	60
	60
	60
	　
	300

	项目区总用水量(4000亩)
	万m3
	
	16.8
	24.0
	24.0
	24.0
	20.4
	　
	


计算得，农业灌溉最大用水量为3、4、5三个月，均为24.0万m3，平均到每天为8000m3/d。

5.3项目供需平衡分析

5.1.4取水点可供水量

依据《水资源供需预测分析技术规范》(SL429-2008)相关规范结合本灌区实际水资源情况，项目水资源供需平衡按以下原则进行分析：

（1）根据河道生态用水要求，按现行《水利水电建设项目水资源论证导则》（SL525—2011）规定，各水源点需下泄的生态用水量以天然多年平均径流量的10%计。

（2）各水源点的年内分配各月天然来水量扣除下泄生态用水量后为各水源点的可利用水量。

依据上述原则进行水资源平衡分析，从供需水量平衡分析结果来看，各水源点均能满足各片区灌溉设计需水量要求，项目区各水源点水资源供需平衡分析成果见下表。

项目区水源点水可供水量成果表

	项目
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	年

	径流量万m³
	36 
	29.5 
	31.5 
	33 
	37 
	49 
	323
	264.5 
	75 
	55 
	45.5 
	41 
	1020

	扣除10%生态生态流量      小计
	32.4
	26.6
	28.4
	29.7
	33.3
	44.1
	290
	238
	67.5
	49.5
	40.5
	36.9
	918


依据项目区需水量计算的农业灌溉最大用水量为3、4、5三个月，均为24.0万m3，2月需水量为16.8万m3，6月需水量为20.4万m3，对比各水源点可用水量成果表。项目区水源各月水量均能满足要求。

6技术设计方案

6.1目标任务

在香箐棚河上建一座取水坝，后引水至取水池简易过滤。由取水池开始架设管道至各个水池。再由各个水池进行供水灌溉。该项目主要建取水坝1座，取水池1座，架设管道10.9km， 100m3水池3座，500m3水池1座。
6.2技术设计方案

6.2.1设计标准及规模

（1）工程建设等级标准
根据《灌溉与排水工程设计规范》（GB50288-99）、《水利水电工程等级划分及洪水标准》SL252—2000，本项目工程建设等级为Ⅴ级。

（2）工程建设规模

项目区受益村组有大桥头小组、中寨小组、新寨八小组、新寨十七小组、扎嘎底小组、兴荣村及荨麻寨7个小组，296户，共1105人，其中脱贫人口42户121人，总灌溉面积4000亩。项目建设将改善4000亩耕地的灌溉水量。

（3）设计保证率及水利用系数

根据《灌溉与排水工程设计规范》GB50288-99及《农田低压管道输水灌溉工程技术规范》（GB/T 20203-2006）的规定，结合项目实际情况，灌溉保证率取P=75%。

6.2.2工程设计

（1）水源来水量

经计算水源点可利用水量满足项目区要求。

	项目
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	年

	可供水量
(万m3)

	32.4
	26.6
	28.4
	29.7
	33.3
	44.1
	290
	238
	67.5
	49.5
	40.5
	36.9
	918

	需水量
(万m3)      
	
	16.8
	24.0
	24.0
	24.0
	20.4
	
	
	
	
	
	
	


（2）引水方式

项目区地形条件较为复杂，不易于渠道引水，综合考虑，引水方式为管道引水。

（3）材料选用

1）管材的选择

目前采用的管材可一般分为金属管道和非金属管道两类。金属管道目前一般用的是球墨铸铁管和钢管等；非金属管道一般用的是塑料管，如：PVC管、PP-R管和PE管等。各自特点如下：

①球墨铸铁管：优点是有很强的抗腐蚀性，经久耐用，主要缺点是质脆，不能承受较大的动荷载，笨重和成本高。

②钢管：优点是耐压高、韧性强，管壁薄。管身长而接口少。缺点是价格高，且容易被腐蚀。一般用于高压输水，穿越铁路、河谷以及地形坡度较陡的地方。

③塑料管：具有表面光滑、水头损失小、耐腐蚀、不结垢、重量轻、运输和安装方便等优点。缺点是强度和弹性模量较低，热胀冷缩较大，使用中不能承受局部应力。

根据本供水工程的特点及实际地形，并结合当地的实际情况，本次设计输水管采用热镀锌钢管。管道主要采用焊接明铺，部分采用法兰连接便于检修，在适宜的位置浇筑镇墩。

2）天然材料的选择

本工程需要的天然建筑材料主要有块石料、碎石料、砂料等。项目区周边无供项目建设使用的砂石料，项目区使用的砂从戛洒江边购买，运距20公里，项目区所用碎石从大红山碎石场购买，到项目区的运距为30公里。砂石质量指标符合《水利水电工程天然建筑材料勘察规程》规定要求。

（4）引水管管径、流量确定

1）项目缺水量

通过项目区供需水分析，考虑项目区一天灌溉时间为20-22小时。农业灌溉最大用水量为3、4、5三个月，均为24.0万m3，平均到每天为8000m3/d。
2）引水管管径确定

引水管属有压管道，其管径计算属已知管道作用水头H、管道输送流量、管道布置计算管径的类型，先采用(4.2-2)—(4.2-5)式试算（假设管径，计算流量，若计算出的流量等于设计流量即为所求）确定计算管径，再根据计算管径选取标准管径。
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其中：

Q：流量 （m³/s）；

H：作用水头（m），计算时取水源点与管道末端的地形高差(m)，项目区H为30m；

A：管道过水断面面积（㎡）；

d：管道的计算内径(m)；

g：重力加速度，取9.8 m/s2；

λ：沿程水头损失系数；

L：管道长度m；

C：谢才系数（m0.5/s）；

n：粗糙系数，本项目镀锌钢管取0.0125；

R：水力半径（m），
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：局部水头损失系数之和；因本项目局部水头损失按沿程水头损失的5%计算。

经过试算，得出各段管道的管径如下表： 

	水力计算表

	管段名称
	参数输入区
	成果数据
	供水点名称
	设计日供水量（m3/d）
	计算日供水量（m3/d）
	地面高程(m)
	　
	备注

	
	D
	L
	Σζ
	α
	H或H0
	Q（m3/h）
	
	
	
	段起始处
	段末端处
	剩余水头（m）
	

	Y1
	0.200 
	5550.0 
	5.00 
	1.05 
	412.10 
	333.35 
	1#水池（新建）
	8000.00 
	8000.50 
	1889.09 
	　
	2.39 
	管径选择全部用DN200

	
	0.150 
	150.0 
	5.00 
	1.05 
	59.80 
	333.36 
	
	8000.00 
	8000.66 
	　
	1414.80 
	
	

	Y1-1
	0.100 
	600.0 
	5.00 
	1.05 
	114.20 
	83.33 
	2#水池（新建）
	2000.00 
	2000.01 
	1414.80 
	　
	2.55 
	管径选择全部用DN100

	
	0.080 
	100.0 
	5.00 
	1.05 
	67.70 
	83.37 
	
	2000.00 
	2000.78 
	　
	1230.35 
	
	

	Y1-2
	0.200 
	2800.0 
	5.00 
	1.05 
	117.70 
	250.02 
	3#水池（新建）
	6000.00 
	6000.51 
	1414.80 
	　
	7.67 
	管径选择全部用DN200

	
	0.150 
	200.0 
	5.00 
	1.05 
	43.30 
	250.13 
	
	6000.00 
	6003.21 
	　
	1246.13 
	
	

	Y1-2-1
	0.150 
	700.0 
	5.00 
	1.05 
	62.00 
	166.68 
	4#水池（已建）
	4000.00 
	4000.42 
	1246.13 
	1177.12 
	7.01 
	　

	Y1-2-1-1
	0.150 
	750.0 
	5.00 
	1.05 
	66.30 
	166.71 
	5#水池（新建）
	4000.00 
	4001.11 
	1177.12 
	　
	2.25 
	管径选择全部用DN150

	
	0.100 
	50.0 
	5.00 
	1.05 
	47.90 
	166.67 
	
	4000.00 
	4000.09 
	　
	1060.67 
	
	


根据计算结果及项目实际情况确定Y1管段DN150管径管段相对较短，故全部采用DN200管径并末端设闸控制，同理确定Y1-1管段采用DN100管径并末端设闸控制，Y1-2管段采用DN200管径并末端设闸控制，Y1-2-1-1管段采用DN150管径并末端设闸控制。另外Y1-2-1管段计算结果为全部采用DN150管径。

（5）取水口工程设计

在香箐棚河上建一座取水坝，后引水至取水池简易过滤。由取水池开始架设管道至各个水池。依据实际地形情况确定管道走向，局部可做出调整。
取水坝及取水池的选址需考虑取水坝的稳定性好，满足高程等技术要求，尽量减少投资等几方面的因素及相关规范规程的要求。根据对香箐棚河该段河道的查看，最终选择在1889.09高程位置。该位置有以下几方面优点。
取水坝位置地质条件较好基础坚硬，取水池位置表层腐殖土较浅。
2.取水坝位置河道相对较为狭窄，及取水坝后有一定的场地修建取水池的位置，可减少不必要的工程措施及工程投资。
3.取水池位置不易被洪水冲毁，管道安装较为方便。
4.取水坝位置水量较为充足。

（6）蓄水池工程设计及选址

根据项目区的实际情况，在蓄水池的选址中主要需考虑在管线周边，不宜距离太远，减少水头损失；蓄水池位置高程尽量高于灌溉区域最高点，便于自流灌溉；蓄水池尽量在交通方便的位置，可减少二次搬运，便于施工；蓄水池尽量考虑在较为平整的位置，可减少工程措施费用；在考虑以上几项要求外还需根据项目的具体情况，寻找适宜修建的场地，通过与平田村委会及农户沟通，在平面布置图中标识的位置便于协调占地事宜，同时能满足其它技术要求，故选定为平面布置图中所标识的位置。
结合项目实际情况，本工程共设100m3水池3座，500m3水池1座。

6.3工程量统计

根据本供水工程的特点及实际地形，并结合当地的实际情况，管道采用镇支墩明铺。管道的规格长度、控制阀及管道附件下见表。
	戛洒镇平田村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点村建设项目工程量统计表

	序号
	工程或费用名称
	单位
	数量
	备注

	　
	第一部分 建筑工程
	　
	　
	　

	一
	取水坝
	　
	　
	　

	1
	土方开挖
	m³
	127.54
	　

	2
	石方开挖
	m³
	72.92
	　

	3
	土石方回填
	m³
	55.25
	　

	4
	C15埋石混凝土
	m³
	83.5
	　

	5
	C20混凝土
	m³
	14.88
	　

	6
	模板
	m²
	210
	　

	二
	取水池
	　
	
	　

	1
	土方开挖
	m³
	2.27
	　

	2
	石方开挖
	m³
	4.4
	　

	3
	土石方回填
	m³
	2.65
	　

	4
	C15混凝土
	m³
	1.88
	　

	5
	C20混凝土
	m³
	5.54
	　

	6
	模板
	m²
	31.5
	　

	7
	钢筋
	t
	0.53
	　

	三
	水池工程
	　
	
	　

	1
	100m³水池（三座）
	　
	
	　

	1.1
	土方开挖
	m³
	232.2
	　

	1.2
	石方开挖
	m³
	54.81
	　

	1.3
	土石方回填
	m³
	93.81
	　

	1.4
	C25钢筋混凝土底板
	m³
	31.5
	　

	1.5
	C25钢筋混凝土边墙
	m³
	42.03
	　

	1.6
	C25钢筋混凝土顶板及支柱
	m³
	26.49
	　

	1.7
	C15混凝土垫层
	m³
	13.11
	　

	1.8
	M10砂浆抹面
	m²
	316.08
	　

	1.9
	爬梯
	道
	3
	　

	1.1
	钢筋
	t
	7.29
	　

	1.11
	模板
	m²
	595.2
	　

	2
	500m³水池（一座）
	　
	
	　

	2.1
	土方开挖
	m³
	436.2
	　

	2.2
	石方开挖
	m³
	43.62
	　

	2.3
	土石方回填
	m³
	225.07
	　

	2.4
	C25钢筋混凝土底板
	m³
	84.57
	　

	2.5
	C25钢筋混凝土边墙
	m³
	80.38
	　

	2.6
	C20混凝土垫层及闸室底板
	m³
	16.29
	　

	2.7
	C25钢筋混凝土顶
	m³
	0.46
	　

	2.8
	M10砂浆抹面
	m²
	267.06
	　

	2.9
	M7.5浆砌石
	m³
	22.3
	　

	2.1
	钢筋
	t
	10.6
	　

	2.11
	模板
	m²
	426.74
	　

	2.12
	M7.5砖砌体
	m³
	4.05
	　

	2.13
	M800X1800门
	道
	1
	　

	四
	镇墩
	　
	
	　

	1
	土方开挖
	m³
	186
	　

	2
	土方回填
	m³
	150
	　

	3
	C20混凝土
	m³
	236.47
	　

	4
	钢筋
	t
	9.45
	　

	5
	模板
	m²
	709.41
	　

	　
	第三部分 金属结构设备及安装工程
	　
	
	　

	一
	取水坝
	　
	
	　

	1
	冲沙闸（0.7X1.3m）
	道
	1
	　

	2
	分水闸（0.3X0.4m）
	道
	1
	　

	
	
	
	
	

	二
	取水池
	　
	
	　

	1
	φ273闸阀
	个
	1
	　

	2
	DN150闸阀
	个
	1
	　

	三
	管道工程
	　
	
	　

	1
	DN200镀锌钢管（壁厚5.5mm）
	m
	8700
	　

	2
	DN150镀锌钢管（壁厚4.5mm）
	m
	1500
	　

	3
	DN100镀锌钢管（壁厚4.0mm）
	m
	700
	　

	4
	DN200法兰片
	片
	88
	　

	5
	DN150法兰片
	片
	16
	　

	6
	DN100法兰片
	片
	18
	　

	7
	放空阀
	套
	2
	　

	8
	排气阀
	套
	2
	　

	四
	水池工程
	　
	
	　

	1
	100m³水池（三座）
	　
	
	　

	1.1
	DN100镀锌钢管（壁厚4.0mm）
	m
	13.5
	　

	1.2
	DN150镀锌钢管（壁厚4.5mm）
	m
	4.5
	　

	1.3
	DN100闸阀
	个
	3
	　

	1.4
	DN150闸阀
	个
	3
	　

	2
	500m³水池（一座）
	　
	
	　

	2.1
	DN200镀锌钢管（壁厚5.5mm）
	m
	3
	　

	2.2
	DN150镀锌钢管（壁厚4.5mm）
	m
	6
	　

	2.3
	DN100镀锌钢管（壁厚4.0mm）
	m
	1.5
	　

	2.4
	DN100闸阀
	个
	1
	　

	2.5
	DN150闸阀
	个
	2
	　


7 工程投资概算与资金筹措

7.1 编制依据及编制方法

7.1.1 编制依据

1、水利部水总[2014]429号下发《水利工程设计概(估)算编制规定》的通知。

2、办水总[2016]132号下发《关于印发<水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法>的通知》。

3、水利部水总(2002)116号文颁发的《水利建筑工程概算定额》。

4、水利部水总(2002)116号文颁发的《水利水电设备安装概算定额》。

5、水利部水总(2002)116号文颁发的《水利工程施工机械台时费定额》。

6、水利部水总(2005)号颁发的《水利建筑工程补充定额》。

7、《水利水电工程设计工程量计算规定》(SL328-2005)。

8、云水规计[2016]171号云南省水利厅云南省发展和改革委员会下发《云南省水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法》的通知。

9、执行云南省评审中心提供的《云南省水利工程设计概（估）材料运杂费计算》及《云南省水利基本建设工程次要材料概算价格表》。

10、云水规计（2019）46号文发布的云南省水利厅云南省发展和改革委员会关于调整云南省水利工程造价计价依据中有关税率及系数的通知；

11、本次设计图纸资料及施工组织设计有关资料。

12、概算编制的价格为2021年6月份《玉溪工程建设标准造价》。

7.1.2 基础单价

1、人工工时概算单价（引水工程、二类工资区）

水总〔2014〕429号文人工工时概算单价如下：
	工资类别
	单位
	工长
	高级工
	中级工
	初级工

	引水工程
	元/工时
	9.61
	8.91
	6.96
	4.98


2、施工电、风、水、材料概算价

根据施工组织设计计算及相关规定计算：电1.76元/m³，风0.28元/m³，水2.64元/m³。

3、主要材料概算价格

主要材料价格：水泥、钢筋、柴油、汽油等主材原价按《玉溪工程建设标准造价》信息价计算，采购地点为新平县，因信息价包含运采购保管费，所以采购保管费不计，平均运距40km，计算运距30km，水泥标号：砌筑和混凝土浇筑选用32.5普通硅酸盐水泥。
4、砂、石料价格

工程所用砌筑水泥、砂、碎石、块石，到附近石料厂购买，砂为戛洒砂场，运距30km，碎石为大红山碎石场，运距40km，按照材料出厂价加运杂费除税价计算。

	主要材料概算价格汇总表

	序号
	名称及规格
	单位
	概算
价格
	其中

	
	
	
	
	材料原价
	运杂费
	采购及
保管费

	1
	普通硅酸盐水泥 32.5
	t
	379.8
	315
	64.8
	

	2
	普通硅酸盐水泥 42.5
	t
	419.8
	355
	64.8
	

	3
	中砂
	m³
	161.8
	115
	46.8
	

	4
	碎石
	m³
	170.24
	125
	45.24
	

	5
	块石
	m³
	154.92
	105
	49.92
	

	6
	钢筋
	t
	5355.2
	5295
	60.2
	

	7
	汽油
	t
	8779.36
	8720
	59.36
	

	8
	柴油
	t
	6998.34
	6940
	58.34
	

	9
	电
	kW.h
	1.76
	
	
	

	10
	风
	m³
	0.28
	
	
	

	11
	水
	m³
	2.64
	
	
	


5、次要材料概算价格

参照云南省水利厅、云南省发展和改革委员会2015年11月1日下发的《关于发布云南省水利工程设计概(估)算次要材料价格和调整定额海拔高程系数等事项的通知》中附件“云南省水利基本建设工程次要材料概算价格表(2014版)”除以1.03计取。

6、混凝土及水泥砂浆价格

配合比按(2002)《水利水电建筑工程概算定额》附录“混凝土材料配合比表”进行计算。

7.1.3费率及费用标准

(1)其他直接费

以直接费为计算基础，建筑工程费率为4.6%，安装工程费率为5.4%。

①冬雨季施工增加费

计算方法：按直接费的0.5%计算。

②夜间施工增加费

按直接费的百分率计算，其中建筑工程为0.3％，安装工程为0.6％。

③临时设施费

按直接费的百分率计算，其中建筑工程为1.8％，安装工程为1.8％。

③安全生产措施费

按直接费的百分率计算，其中建筑工程为1.4％，安装工程为1.4％。

⑤其他

按直接费的百分率计算。其中建筑工程为0.6％，安装工程为1.1％。
(2)间接费

间接费费率见下表：

	间接费费率

	序号
	工程类别
	计算基础
	间接费 (%)

	1
	土方工程
	直接工程费
	5

	2
	石方工程
	直接工程费
	10.5

	3
	模板工程
	直接工程费
	7

	4
	混凝土工程
	直接工程费
	8.5

	5
	钢筋工程
	直接工程费
	5

	6
	钻孔灌浆工程
	直接工程费
	9.5

	7
	锚固工程
	直接工程费
	9.5

	8
	其它工程
	直接工程费
	8.5


4、企业利润：按直接工程费与间接费之和的7.0％计；

5、税金：云水规计【2019】46号文《关于印发〈水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法〉的通知》。

按直接费、间接费、利润、材料补差之和的9%计算。

7.1.4 编制方法

1、工程投资按概算编制。

2、建筑工程投资按分部分项工程量乘单价进行计算。

7.1.5 独立费

独立费用由建设管理费、勘测设计费、建设及施工场地征用费组成。

（1）建设管理费：根据云水规计[2016]171号文，按1～4部分建安费的3.7%计算。

（2）工程建设监理费：根据发改价格[2007]670号文计算；

（3）质量抽检费：根据云水规计[2016]171号文，按1～4部分投资之和的1%计算。

（4）审计费：按云水规计【2016】171号文规定，按费率采用差额累进制计算。

（5）勘测设计费：按1～4部分建安费的5%计算。

7.2 工程投资概算

戛洒镇平田村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点村建设项目概算总投资为454.66万元，直接工程投资390.77万元。其中：建筑工程费为76.56万元，金属结构及安装费314.21万元，独立费用48.14万元，基本预备费13.17万元，移民和环境部分2.58万元。

详见相关相关表格。

	工程部分总概算表

	序号
	工程或费用名称
	概算价(万元)

	
	
	建安         工程费
	设备           购置费
	独立费用
	合计

	Ⅰ
	工程部分投资
	 
	 
	 
	452.08 

	一
	第一部分 建筑工程
	76.56
	　
	 
	76.56

	　1
	取水坝
	6.76
	　
	 
	6.76

	　2
	取水池
	1.07
	　
	 
	1.07

	　3
	水池工程
	43.22
	　
	 
	43.22

	　4
	镇墩
	25.51
	　
	 
	25.51

	二
	第二部分 机电设备及安装工程
	　
	　
	 
	 

	三
	第三部分 金属结构设备及安装工程
	52.37
	261.84
	 
	314.21

	　1
	取水坝
	0.1
	0.52
	　
	0.62

	　2
	取水池
	0.12
	0.61
	　
	0.73

	　3
	管道工程
	51.69
	258.43
	　
	310.12

	　4
	水池工程
	0.46
	2.28
	　
	2.74

	四
	第四部分 施工临时工程
	　
	 
	 
	　

	　
	一至四部分合计
	128.93
	261.84
	　
	390.77 

	五
	第五部分 独立费用
	　
	 
	48.14 
	48.14 

	1
	建设管理费
	 
	 
	14.46 
	14.46 

	2
	工程建设监理费
	 
	 
	8.99 
	8.99 

	3
	质量抽检费
	 
	 
	3.91 
	3.91 

	4
	审计费
	 
	 
	1.25 
	1.25 

	5
	勘测设计费
	 
	 
	19.54 
	19.54 

	　
	一至五部分合计
	128.93
	　
	48.14 
	438.91 

	六
	预备费
	　
	　
	　
	13.17 

	1
	基本预备费(3%)
	　
	　
	　
	13.17 

	七
	静态总投资
	　
	　
	　
	452.08 

	Ⅱ
	移民和环境部分
	　
	　
	　
	2.58 

	1
	征地移民安置补偿费（不计列）
	　
	　
	　
	　

	2
	水土保护工程(建安费1.5%)
	　
	　
	　
	1.93 

	3
	环境保护工程(建安费0.5%)
	　
	　
	　
	0.64 

	Ⅲ
	总投资
	　
	　
	　
	454.66 

	建筑工程概算表

	序号
	工程或费用名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	　
	第一部分 建筑工程
	　
	　
	　
	765604.45

	一
	取水坝
	　
	　
	　
	67643.47

	1
	土方开挖
	m³
	127.54
	13.9
	1772.81

	2
	石方开挖
	m³
	72.92
	54.71
	3989.45

	3
	土石方回填
	m³
	55.25
	19.52
	1078.48

	4
	C15埋石混凝土
	m³
	83.5
	501.95
	41912.83

	5
	C20混凝土
	m³
	14.88
	585.43
	8711.2

	6
	模板
	m²
	210
	48.47
	10178.7

	二
	取水池
	　
	　
	　
	10671.72

	1
	土方开挖
	m³
	2.27
	13.9
	31.55

	2
	石方开挖
	m³
	4.4
	54.71
	240.72

	3
	土石方回填
	m³
	2.65
	19.52
	51.73

	4
	C15混凝土
	m³
	1.88
	538.54
	1012.46

	5
	C20混凝土
	m³
	5.54
	585.43
	3243.28

	6
	模板
	m²
	31.5
	48.47
	1526.81

	7
	钢筋
	t
	0.53
	8613.53
	4565.17

	三
	水池工程
	　
	　
	　
	432221.82

	1
	100m³水池（三座）
	　
	　
	　
	178303.22

	1.1
	土方开挖
	m³
	232.2
	13.9
	3227.58

	1.2
	石方开挖
	m³
	54.81
	54.71
	2998.66

	1.3
	土石方回填
	m³
	93.81
	19.52
	1831.17

	1.4
	C25钢筋混凝土底板
	m³
	31.5
	630.36
	19856.34

	1.5
	C25钢筋混凝土边墙
	m³
	42.03
	635.94
	26728.56

	1.6
	C25钢筋混凝土顶板及支柱
	m³
	26.49
	650.5
	17231.75

	1.7
	C15混凝土垫层
	m³
	13.11
	544.27
	7135.38

	建筑工程概算表

	序号
	工程或费用名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	1.8
	M10砂浆抹面
	m²
	316.08
	17.09
	5401.81

	1.9
	爬梯
	道
	3
	750
	2250

	1.10
	钢筋
	t
	7.29
	8613.53
	62792.63

	1.11
	模板
	m²
	595.2
	48.47
	28849.34

	2
	500m³水池（一座）
	　
	　
	　
	253918.6

	2.1
	土方开挖
	m³
	436.2
	13.9
	6063.18

	2.2
	石方开挖
	m³
	43.62
	54.71
	2386.45

	2.3
	土石方回填
	m³
	225.07
	19.52
	4393.37

	2.4
	C25钢筋混凝土底板
	m³
	84.57
	630.36
	53309.55

	2.5
	C25钢筋混凝土边墙
	m³
	80.38
	635.94
	51116.86

	2.6
	C20混凝土垫层及闸室底板
	m³
	16.29
	565.55
	9212.81

	2.7
	C25钢筋混凝土顶
	m³
	0.46
	650.5
	299.23

	2.8
	M10砂浆抹面
	m²
	267.06
	17.09
	4564.06

	2.9
	M7.5浆砌石
	m³
	22.3
	345.37
	7701.75

	2.10
	钢筋
	t
	10.6
	8613.53
	91303.42

	2.11
	模板
	m²
	426.74
	48.47
	20684.09

	2.12
	M7.5砖砌体
	m³
	4.05
	477.49
	1933.83

	2.13
	M800X1800门
	道
	1
	950
	950

	四
	镇墩
	　
	　
	　
	255067.44

	1
	土方开挖
	m³
	186
	13.9
	2585.4

	2
	土方回填
	m³
	150
	19.52
	2928

	3
	C20混凝土
	m³
	236.47
	565.7
	133771.08

	4
	钢筋
	t
	9.45
	8613.53
	81397.86

	5
	模板
	m²
	709.41
	48.47
	34385.1

	机电设备及安装工程概算表

	序号
	名称及规格
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	
	
	
	
	设备费
	安装费
	设备费
	安装费

	　
	第二部分 机电设备及安装
工程
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	金属结构设备及安装工程概算表

	序号
	名称及规格
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	
	
	
	
	设备费
	安装费
	设备费
	安装费

	　
	第三部分 金属结构设备及
安装工程
	　
	　
	　
	　
	2618334
	523677

	一
	取水坝
	　
	　
	　
	　
	5200
	1040

	1
	冲沙闸（0.7X1.3m）
	道
	1
	3500.00
	700.00
	3500
	700

	2
	分水闸（0.3X0.4m）
	道
	1
	1700.00
	340.00
	1700
	340

	二
	取水池
	　
	　
	　
	　
	6050
	1210

	1
	φ273闸阀
	个
	1
	3850.00
	770.00
	3850
	770

	2
	DN150闸阀
	个
	1
	2200.00
	440.00
	2200
	440

	三
	管道工程
	　
	　
	　
	　
	2584253
	516861

	1
	DN200镀锌钢管（壁厚
5.5mm）
	m
	8700
	252.69
	50.54
	2198403
	439698

	2
	DN150镀锌钢管（壁厚
4.5mm）
	m
	1500
	168.72
	33.74
	253080
	50610

	3
	DN100镀锌钢管（壁厚
4.0mm）
	m
	700
	102.16
	20.43
	71512
	14301

	4
	DN200法兰片
	片
	88
	387.00
	77.40
	34056
	6811

	5
	DN150法兰片
	片
	16
	312.00
	62.40
	4992
	998

	6
	DN100法兰片
	片
	18
	205.00
	41.00
	3690
	738

	7
	放空阀
	套
	2
	5500.00
	1100.00
	11000
	2200

	8
	排气阀
	套
	2
	3760.00
	752.00
	7520
	1504

	四
	水池工程
	　
	　
	　
	　
	22831
	4566

	1
	100m³水池（三座）
	　
	　
	　
	　
	14141
	2828

	1.1
	DN100镀锌钢管（壁厚
4.0mm）
	m
	13.5
	102.16
	20.43
	1379
	276

	1.2
	DN150镀锌钢管（壁厚
4.5mm）
	m
	4.5
	168.72
	33.74
	759
	152

	1.3
	DN100闸阀
	个
	3
	1425.00
	285.00
	4275
	855

	1.4
	DN150闸阀
	个
	3
	2576.00
	515.20
	7728
	1546

	2
	500m³水池（一座）
	　
	　
	　
	　
	8689
	1738

	金属结构设备及安装工程概算表

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	序号
	名称及规格
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	
	
	
	
	设备费
	安装费
	设备费
	安装费

	2.1
	DN200镀锌钢管（壁厚
6.5mm）
	m
	3
	315.63
	63.13
	947
	189

	2.2
	DN150镀锌钢管（壁厚
4.5mm）
	m
	6
	168.72
	33.74
	1012
	202

	2.3
	DN100镀锌钢管（壁厚
4.0mm）
	m
	1.5
	102.16
	20.43
	153
	31

	2.4
	DN100闸阀
	个
	1
	1425.00
	285.00
	1425
	285

	2.5
	DN150闸阀
	个
	2
	2576.00
	515.20
	5152
	1030

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	施工临时工程概算表

	序号
	工程或费用名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	　
	第四部分 施工临时工程
	　
	　
	　
	　

	一
	导流工程
	元
	　
	　
	　

	二
	施工交通工程
	元
	　
	　
	　

	三
	施工场外供电工程
	元
	　
	　
	　

	四
	施工房屋建筑工程
	　
	　
	　
	　

	1
	施工仓库
	元
	　
	　
	　

	2
	办公、生活及文化福利建筑
	元
	　
	　
	　

	五
	其他施工临时工程
	元
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	独立费用概算表

	
	
	
	万元

	编号
	项目名称
	计算公式
	合计

	　
	第五部分 独立费用
	　
	                                      

	1
	建设管理费
	(Σ建筑费+Σ安装费+Σ设备费)*3.7%
	14.46 

	2
	工程建设监理费
	(Σ建筑费+Σ安装费+Σ设备费)*2.3%
	8.99 

	3
	质量抽检费
	(Σ建筑费+Σ安装费+Σ设备费)*1%
	3.91 

	4
	审计费
	(Σ建筑费+Σ安装费+Σ设备费)*0.004)*0.8
	1.25 

	5
	勘测设计费
	(Σ建筑费+Σ安装费+Σ设备费)*5%
	19.54 

	建筑工程单价表

	单价编号
	1
	项目名称
	土方开挖

	定额编号
	10287
	定额单位
	100m³

	施工方法
	人工挖一般土方胶轮车运输 挖运50m，Ⅲ类土 增运0m

	　
	　

	编 号
	名称及规格
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	一
	直接费
	元
	　
	　
	1135.37

	(一)
	基本直接费
	元
	　
	　
	1085.44

	1
	人工费
	元
	　
	　
	1008.54

	　
	工长
	工时
	4.000
	9.61
	38.44

	　
	初级工
	工时
	194.800
	4.98
	970.10

	2
	材料费
	元
	　
	　
	21.28

	　
	零星材料费
	%
	2.000
	1064.16
	21.28

	3
	机械使用费
	元
	　
	　
	55.62

	　
	胶轮车
	台时
	67.830
	0.82
	55.62

	(二)
	其他直接费
	%
	4.600
	1085.44
	49.93

	二
	间接费
	%
	5.000
	1135.37
	56.77

	三
	利润
	%
	7.000
	1192.14
	83.45

	四
	材料补差
	元
	　
	　
	　

	五
	税金
	%
	9.000
	1275.59
	114.80

	　
	合计
	元
	　
	　
	1390.39


	建筑工程单价汇总表

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	单位：元

	序号
	名称
	单位
	单价
	其     中

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械
使用费
	其他
直接费
	现场经费
	间接费
	企业利润
	税金

	1
	土方开挖
	m³
	13.90
	10.09
	0.21
	0.56
	0.50
	　
	0.57
	0.83
	1.15

	2
	石方开挖
	m³
	54.71
	10.49
	0.85
	22.45
	1.55
	　
	3.71
	2.73
	4.52

	3
	土石方回填
	m³
	19.52
	11.72
	0.73
	2.79
	0.70
	　
	0.80
	1.17
	1.61

	4
	C15埋石混凝土
	m³
	501.95
	15.05
	175.12
	45.98
	10.86
	　
	21.00
	18.76
	41.45

	5
	C20混凝土
	m³
	585.43
	39.93
	204.66
	43.26
	13.24
	　
	25.59
	22.87
	48.34

	6
	模板
	m²
	48.47
	14.44
	13.70
	6.44
	1.59
	　
	2.53
	2.71
	4.00

	7
	C15混凝土
	m³
	538.54
	24.97
	188.70
	40.79
	11.71
	　
	22.62
	20.22
	44.47

	8
	钢筋
	t
	8613.53
	767.15
	2837.05
	558.69
	191.49
	　
	217.72
	320.05
	711.21

	9
	C25钢筋混凝土底板
	m³
	630.36
	24.47
	226.55
	53.81
	14.02
	　
	27.10
	24.22
	52.05

	10
	C25钢筋混凝土边墙
	m³
	635.94
	71.87
	209.90
	43.26
	14.95
	　
	28.90
	25.82
	52.51

	11
	C25钢筋混凝土顶板及支柱
	m³
	650.50
	102.20
	202.64
	36.99
	15.72
	　
	30.39
	27.16
	53.71

	12
	C15混凝土垫层
	m³
	544.27
	24.17
	186.76
	52.10
	12.10
	　
	23.39
	20.90
	44.94

	13
	M10砂浆抹面
	m²
	17.09
	5.67
	3.88
	0.14
	0.45
	　
	1.06
	0.78
	1.41

	14
	C20混凝土垫层及闸室底板
	m³
	565.55
	24.17
	199.44
	52.10
	12.68
	　
	24.51
	21.90
	46.70

	15
	M7.5浆砌石
	m³
	345.37
	39.53
	125.41
	2.77
	7.72
	　
	18.42
	13.57
	28.52

	16
	M7.5砖砌体
	m³
	477.49
	103.31
	237.29
	2.70
	15.79
	　
	37.70
	27.78
	39.43

	17
	C20混凝土
	m³
	565.70
	38.84
	198.04
	38.94
	12.69
	　
	24.52
	21.91
	46.71

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


	施工机械台时费汇总表

	　
	　

	编号
	机械名称
	台时费
（元）
	其    中

	
	
	
	折旧费
	修理及替
换设备费
	安拆费
	人工费
	动力燃料费

	J1095
	蛙式夯实机 2.8kW
	19.40
	0.15
	0.93
	　
	13.92
	4.40

	J1009
	单斗挖掘机 液压 1m³
	120.41
	31.53
	23.36
	2.18
	18.79
	44.55

	J1044
	推土机 88kW
	105.75
	23.65
	26.67
	1.06
	16.70
	37.67

	J1098
	风镐(铲) 手持式
	22.82
	0.42
	1.54
	　
	　
	20.86

	J2002
	混凝土搅拌机 0.4m³
	33.07
	2.91
	4.90
	1.07
	9.05
	15.14

	J2047
	振捣器 插入式 1.1kw
	2.81
	0.28
	1.12
	　
	　
	1.41

	J2048
	振捣器 插入式 1.5kw
	4.04
	0.45
	1.65
	　
	　
	1.94

	J2052
	变频机组 8.5kVA
	21.64
	3.08
	7.30
	　
	　
	11.26

	J2080
	风(砂)水枪 6m³/min
	68.12
	0.21
	0.39
	　
	　
	67.52

	J3004
	载重汽车 5t
	48.03
	6.88
	9.96
	　
	9.05
	22.14

	J3012
	自卸汽车 5t
	50.69
	9.50
	4.93
	　
	9.05
	27.21

	J3074
	胶轮车
	0.82
	0.23
	0.59
	　
	　
	 

	J4030
	塔式起重机 10t
	138.59
	36.61
	15.50
	3.10
	18.79
	64.59

	J4085
	汽车起重机 5t
	59.45
	11.43
	11.39
	　
	18.79
	17.84

	J9126
	电焊机 交流 25kVA
	26.18
	0.29
	0.28
	0.09
	　
	25.52

	J9136
	对焊机 电弧型 150kVA
	165.36
	1.50
	2.35
	0.76
	9.05
	151.70

	J9143
	钢筋弯曲机φ6～40
	21.65
	0.47
	1.33
	0.24
	9.05
	10.56

	J9146
	钢筋切断机 20kW
	42.21
	1.04
	1.57
	0.28
	9.05
	30.27

	J9147
	钢筋调直机 4～14kW
	26.05
	1.42
	2.47
	0.44
	9.05
	12.67

	BC0001
	砂浆搅拌机 0.4m³
	23.16
	0.73
	2.09
	0.20
	9.05
	11.09

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


	混凝土砂浆材料单价计算表

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	单位：m³

	编号
	混凝土标号
	水泥
强度
等级
	级配
	预  算  量
	单价
(元)

	
	
	
	
	水泥
(kg)
	砂
(m³)
	石子
(m³)
	外加剂
(kg)
	水
(m³)
	

	1
	纯混凝土 C15 水泥强度32.5 2级配 水灰
比0.65 卵换碎 粗换中
	32.5
	2
	284.83
	0.56
	0.84
	　
	0.18
	171.24

	2
	纯混凝土 C20 水泥强度32.5 2级配 水灰
比0.55 卵换碎 粗换中
	32.5
	2
	340.15
	0.53
	0.84
	　
	0.18
	183.08

	3
	纯混凝土 C25 水泥强度32.5 2级配 水灰
比0.50 卵换碎 粗换中
	32.5
	2
	364.87
	0.51
	0.84
	　
	0.18
	187.88

	4
	砌筑砂浆 砂浆M7.5
	32.5
	　
	261
	1.11
	　
	　
	0.16
	144.67

	5
	水泥砂浆（水泥42.5级）强度等级M10
	42.5
	　
	255
	1.29
	　
	　
	0.33
	156.2

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


	主要材料概算价格汇总表

	序号
	名称及规格
	单位
	概算
价格
	其中

	
	
	
	
	材料原价
	运杂费
	采购及
保管费

	1
	普通硅酸盐水泥 32.5
	t
	379.8
	315
	64.8
	　

	2
	普通硅酸盐水泥 42.5
	t
	419.8
	355
	64.8
	　

	3
	中砂
	m³
	161.8
	115
	46.8
	　

	4
	碎石
	m³
	170.24
	125
	45.24
	　

	5
	块石
	m³
	154.92
	105
	49.92
	　

	6
	钢筋
	t
	5355.2
	5295
	60.2
	　

	7
	汽油
	t
	8779.36
	8720
	59.36
	　

	8
	柴油
	t
	6998.34
	6940
	58.34
	　

	9
	电
	kW.h
	1.76
	　
	　
	　

	10
	风
	m³
	0.28
	　
	　
	　

	11
	水
	m³
	2.64
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	主体工程工时数量汇总表

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	编号
	项目
	工长
	高级工
	中级工
	初级工
	机械工
	备注

	　
	第一部分 建筑工程
	828.95
	2091.93
	6971.09
	8931.04
	974.14
	　

	一
	取水坝
	60.57
	124.91
	527.75
	962.13
	111.53
	　

	二
	取水池
	12.61
	34.71
	90.36
	87.27
	14.02
	　

	三
	水池工程
	485.9
	1215.72
	3967.69
	5446.43
	532.57
	　

	四
	镇墩
	269.87
	716.6
	2385.3
	2435.21
	316.01
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


	主要材料量汇总表

	序号
	项目
	水泥
（t）
	钢筋
（t）
	砂
（m³）
	碎石
（m³）
	卵石
（m³）
	块石
（m³）
	汽油
（t）
	柴油
（t）

	　
	第一部分 建筑工程
	235.75
	29.82
	376.61
	562.8
	　
	53.37
	1.15
	0.37

	一
	取水坝
	25.39
	　
	47.73
	72.41
	　
	29.28
	0.11
	0.15

	二
	取水池
	2.59
	0.57
	4.27
	6.7
	　
	　
	0.02
	0.01

	三
	水池工程
	123.3
	19.14
	193.46
	274.78
	　
	24.08
	0.61
	0.21

	1
	100m³水池（三座）
	45.7
	7.8
	72.54
	103.65
	　
	　
	0.34
	0.12

	2
	500m³水池（一座）
	77.6
	11.34
	120.92
	171.12
	　
	24.08
	0.26
	0.09

	四
	镇墩
	84.46
	10.11
	131.15
	208.91
	　
	　
	0.41
	　

	　
	第二部分 机电设备及安装工程
	　
	　
	 
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	第三部分 金属结构设备及安装工程
	　
	　
	 
	　
	　
	　
	　
	　

	一
	取水坝
	　
	　
	 
	　
	　
	　
	　
	　

	二
	取水池
	　
	　
	 
	　
	　
	　
	　
	　

	三
	管道工程
	　
	　
	 
	　
	　
	　
	　
	　

	四
	水池工程
	　
	　
	 
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	100m³水池（三座）
	　
	　
	 
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	500m³水池（一座）
	　
	　
	 
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	第四部分 施工临时工程
	　
	　
	 
	　
	　
	　
	　
	　

	四
	施工房屋建筑工程
	　
	　
	 
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	合计
	235.75
	29.82
	376.61
	562.8
	　
	53.37
	1.15
	0.37


	电价计算表

	综合电价:1.76元/kw.h

	供电点
	供电点
	供电比列
	100
	单价
	1.76

	费用代号
	费用名称
	计算公式
	费率
	费用

	P8
	电网百分比(%)
	=电网百分率
	50
	　

	基本电价
	基本电价
	　
	0.62
	　

	P3
	高压输电电路损耗率
	=高压输电线路损耗率
	3
	　

	P6
	供电设施维修摊销费
	=供电设施维修摊销费
	0.04
	　

	P4
	变电设备及线路损耗率
	=变配电线路损耗率
	4
	　

	F1
	====电网电价===
	=基本电价/(1-P3)/(1-P4)+P6
	0.71
	　

	P9
	发电百分率
	　
	50
	　

	P1
	发电机出力系数
	　
	0.8
	　

	P2
	发电厂用电率
	　
	3
	　

	P10
	变配电设备及线路损耗率
	　
	4
	　

	P5
	循环水冷却费
	=循环水冷却费
	0.05
	　

	P7
	发电设施维修摊销费
	=发电设施维修摊销费
	0.04
	　

	D1
	柴油发电及水泵台时总费用
	　
	　
	101.26

	V1
	发电机定额容量之和
	　
	　
	50

	F2
	===发电电价===
	=D1/(V1×P1)÷(1-P2)÷(1-P10)+P5+P7

	FZ
	===电    价===
	=P8×F1+P9×F2
	1.76

	机械编号
	机械名称
	台时费
	容量
	台数
	机械费
合计
	容量
合计

	J8030
	柴油发电机 移动式 50kW
	101.26
	50
	1
	101.26
	50

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	风价计算表

	综合风价:
	0.28元/m³
	
	
	
	
	

	供风点
	供风点
	供风比列
	100
	单价
	0.28

	费用代号
	费用名称
	计算公式
	费率
	费用

	FA
	空压机台时总费用
	　
	　
	97.31

	F0
	空压机定额容量之和
	　
	　
	9

	F1
	能量利用系数
	=能量利用系数
	0.7
	　

	F2
	供风损耗率
	=供风损耗率
	6
	　

	F3
	循环冷却水费
	　
	　
	0.01

	F4
	供风设施摊销费
	　
	　
	0.00

	FZ
	施工用风价格
	=FA/(F0×60×F1×(1-F2))+F3+F4
	0.28

	机械编号
	机械名称
	台班费
	容量
	台数
	机械费合计
	容量合计

	J8011
	空压机 电动 移动式 9.0m³
/min
	97.31
	9
	1
	97.31
	9

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	水价计算表

	综合水价:
	2.64元/m³

	供水点
	供水点
	供水比例
	100
	单价
	2.64

	费用代号
	费用名称
	计算公式
	费率
	费用

	　
	水泵台时总费用
	　
	137.42
	　

	　
	水泵定额容量之和
	　
	75
	　

	P1
	能量利用系数
	=能量利用系数
	0.75
	　

	P2
	供水损耗率
	=供水损耗率
	6
	　

	P4
	供水摊销费
	=供水摊销费
	0.04
	　

	　
	施工用水价格
	=水泵台时总费用/(水泵定额功
率之和×能量利用系数×(1-供
水损耗率))+供水摊销费
	2.64

	机械代号
	机械名称
	台时
	容量
	台数
	台时合计
	容量合计

	J9026
	离心水泵 单级 75kW
	137.42
	75
	1
	137.42
	75

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


8、效益分析及经济评价

8.1社会效益

通过本项目实施，完善了脱贫产业配套水利设施，对增加当地村民就业、改善生产生活条件有较好的促进作用，社会效益较显著，具体如下：

1）巩固脱贫产业，促进乡村振兴发展

农业基础设施建设滞后、农村公共服务供给不足成为制约项目区涉及村组发展的主要因素，加大相关设施建设是拉动贫困地区经济增长进而促进脱贫攻坚的重要手段。项目实施前，由于项目区水利设施不配套，现有耕地产出率较低，与水利设施完善的同类地块相比，生产力水平较低。结合项目区实际，配套了基础设施，增加优质耕地，为产业结构调整准备好平台，建立高产农业，将大大提高农业生产的综合效益，项目实施后，区域经济得到提高，生产生活条件得到全面有效改善。通过项目的建设，完善了戛洒镇平田村脱贫产业配套水利设施。稳定脱贫产业的发展，推进种植经济作物，推进平田村种植产业的发展，巩固了平田村脱贫攻坚中引进种植经济作物的脱贫成果，促进平田村乡村振兴。

2）提高耕地质量和耕地产出率 

通过项目建设，项目区的农业基础设施等条件得到改善，现有耕地质量明显提高，耕地质量等别的提高能够大幅度提高农业生产的产值，提高农产品的商品质量，有利于保护和合理利用土地资源，促进人口、资源、环境的协调发展；有利于农业产业结构调整，为当地的经济发展注入新鲜活力，增强农业发展后劲。

3） 增加就业机会，促进社会稳定

项目实施过程中，需要大量劳动力投入，围绕“就业帮助脱贫”的理念，凡是当地农民能够承担施工的，尽量招用当地农民工，让农民通过直接参与工程施工得到实惠，为农民工增加就业机会。

因此，项目实施后可以提高水资源的利用率，减少水量损失，提高供水保证率，明显改善农业灌溉用水条件，保证农作物的适时栽种，提高了土地利用率。保障农业灌溉用水安全是脱贫攻坚与乡村振兴的重要内容，是体现以人为本、构建和谐社会的必然要求。农业灌溉用水安全得到提升，将使项目区农村居民生存的最基本条件得到强有力的保障，促进农村产品加工业、畜牧业、渔业生产的发展，进一步增强党和政府的凝聚力和向心力，密切党群、干群关系；同时，可以减少过去不少地方农民常常为争夺优质水源而发生的纠纷和械斗，有利于维护社会稳定，实现安居乐业。

8.2生态环境效益

项目建成后，通过山、水、园、林、路的综合治理，变荒山为绿荫，提高了森林覆盖率、优化了环境及空气，同时也有效控制了水土流失，减少了地表径流。灌溉方式的改进，减小了灌溉对土地板结程度的影响，对改良土壤及改善生态环境起到了积极的促进作用。 

8.3经济评价

项目实施后改善灌溉面积4000亩， 4000亩耕地由原来的旱地变为水浇地，经济效益明显。

9环境影响及水土保持评价

项目建设期间，对环境的影响主要包括三个方面：施工机械产生的噪音污染；施工过程增加地表空气的扬尘密度；施工中产生的包括水泥袋、砂子、石块等建筑垃圾影响环境美观。其中建筑垃圾可通过指定地点堆放、在施工结束后集中清运解决；噪音污染主要来源为管道运输时产生，要求管道运输时间段避开休息时段进行运输，加之项目区离居民点有一定距离，对周边农户生产生活影响较小；扬尘问题属于暂时性的影响，随着项目建设工程施工期的结束，这些不利影响将自行消除。
工程的施工会造成一定范围内的轻度水土流失。但是工程规模小，施工期短，产生水土流失主要为开挖镇墩土方的临时堆放，在施工过程结束后又用于回填，不会对水土保持产生较大影响。
10工程管理及施工组织

10.1建设管理

本项目工程质量要求高，为保证工程建成后发挥最佳效益，戛洒镇人民政府成立工程建设领导小组，对整个工程进行管理。监督好工程质量和工程进度。保证该项目顺利实施，按时完成。

（1）项目管理
工程建设过程要严格执行项目法人制、招标投标制、合同管理制、工程监理制；工程招标投标要严格实行备案制度，分级进行招标备案。施工队伍按照“公平、公正、公开”的原则，通过招标方式确定有资质、信誉好，有实力的施工企业参加工程施工。施工单位对工程质量负全责，施工单位法人代表为施工责任人，并明确规定不得转包及非法分包。同时在施工中通过招标选择有资质、承担类似工程监理单位做好工程施工监理，确定保工程建设质量。项目法人在选定了参建各方的同时应与他们签定书面合同，明确各方的权利和义务。
（一）招标依据

1、《中华人民共和国招标投标法》；
2、《工程建设项目勘察设计招标投标办法》（中华人民共和国国家发展计划委员会第2号令）；
3、《必须招标的工程项目规定》（中华人民共和国国家发展计划委员会第16号令）；

4、《招标公告发布暂行办法》（中华人民共和国国家发展计划委员会第4号令）；
5、《工程建设项目自行招标试行办法》（中华人民共和国国家发展计划委员会第5号令）；
6、《工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事情暂行规定》（中华人民共和国国家发展计划委员会第9号令）；
7、《评标委员会和评标方法暂行规定》（中华人民共和国国家发展计划委员会第12号令）；
8、《工程建设项目施工招标投标办法》（中华人民共和国国家发展计划委员会第30号令）；
9、《中华人民共和国政府采购法》；
10、《云南省建设工程招标投标管理条例》；

11、玉溪市招标管理的有关规定；
12、其他相关规定。
(二)工程招投标方案

1、招标组织原则
（1）、严格执行国家及云南省招标制度。
（2）、遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。
2、招标范围
根据《必须招标的工程项目规定》（中华人民共和国国家发展计划委员会第16号令），本项目设计、建设工程、监理概算金额达不到规定的规模标准，可不用招标，但应按照地方政府采购文件要求采取相应的采购程序进行。

3、招标方式
依据相关文件规范，具体招标形式详见《国家投资工程建设项目招标基本情况申报表》。

国家投资工程建设项目招标基本情况申报表

	
	招标范围
	招标组织形式
	招标方式
	不采用

招标方式
	招标估算金额(万元)
	备注

	
	全部招标
	部分招标
	自行招标
	委托招标
	公开招标
	邀请招标
	
	
	

	建设管理费
	
	
	
	
	
	
	
	14.46

.46
	

	设计
	
	
	
	√
	
	√
	
	19.54
	

	建设工程
	
	
	
	√
	
	√
	
	390.77
	

	安装工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	监  理
	
	
	
	√
	
	√
	
	8.99
	

	设  备
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	重要材料
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	其  他
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	情况说明：

设计、建设工程、监理投资概算金额达不到规定规模标准，不实行公开招标。本项目没有勘察、安装工程、设备、重要材料等费用。
建设单位盖章

   年    月    日


（2）质量进度管理

工程质量的好坏直接取决于建设的管理是否到位，在施工过程中必须严格检查验收原材料、管材、混凝土等中间产品的生产管理，严格按设计要求和有关技术规范要求进行施工，严格执行现场施工质量监督和指导的制度，严格按照施工技术规范要求进行工程质量的抽样检测，建立起严格的质量保障体系，为建立优良的水利工程提供基本保障。

施工中要求进场钢管，必须具有质量检验部门的质量合格证，材料产品应标明生产厂家名称和规格、生产日期，土建工程材料按水利工程有关规范要求严格把关。施工期间质监人员定期和不定期的对施工质量进行抽查，施工人员做好施工记录和隐蔽工程验收签证，竣工时认真评定各单项工程质量，填写竣工验收表册，做出竣工报告和财务结算报告，通过审计部门对资金进行审计，报上级主管部门申请竣工验收。

（3）项目财务管理

项目批准后，设立专门账户对资金实行管理，做到专款专用，确保资金安全。项目审定批准后，预拨启动资金，工程进度款由项目法人实行报账，工程结束验收合格后，结算付款，并扣留5～10%的项目资金作为工程质量保证金，待运行一年后没有质量问题，才支付保证金。

10.2建后运行管理

项目建成后交由平田村管理使用。以下为管护工作的注意事项：

（1）灌溉系统的初次运行时，应对管道进行彻底清洗。

（2）在灌水季节开始前，要对灌溉系统进行全面检查。

（3）运行时，避免影响灌溉质量并定时检查管道及工作状况，对损坏部分应及时修复。

（4）整个系统使用过程中，要注意恪守安全作业程序。

（5）灌溉系统运行结束时，将系统中淤水放掉，尤其是冬季，以避免破坏管道。

（6）对于水源取水口和水渠应定期进行清淤。

建立水费制度，收取水费。项目区的维护和管理费用从水费中支出，以确保节水增效项目区的良性发展。

10.3施工组织

10.3.1 施工条件

（1）对外交通条件

项目区位于新平县戛洒镇平田村，地理坐标：东经101°30′1.015″～101°31′24.442″，北纬24°1′22.89″～24°3′12.665″，项目区中心距离戛洒镇人民政府所在地16km。距离新平县城81km。主要路面全部为硬化路面。交通比较便利。

（2）施工场地条件

项目区地势为山区，施工条件一般。同时，施工生产生活区可布置在管线周边的居民生活驻地，仓库、钢筋、管道等的制作场地均可布设在生活区内或周边的平缓区域，既方便物资、建材的保管，也方便安全生产。项目区的施工场地完全可以满足项目工程建设施工的要求。

（3）水文、气象条件

项目区所在地属于山区，气温差异大，形成了境内的立体气候，年平均气温17℃—23℃，相对湿度小，日照时间长，水蒸发量大，霜期短。
（4）水、电供应条件

项目工程主要为管道铺设，管道铺设采用法兰连接，项目区内不需要用电，生产用水量不大，生产用水可从附近有水箐沟中取用，生活用水可从邻近村庄取用。项目区水、电供应条件可以满足工程施工的需要。

（5）主要建筑材料供应条件

本项目工程建设用建筑材料，主要有水泥、管材、钢筋、砂石料、砖等。本着就近不就远、优料优用的原则，砖、砂石料可就近购买；水泥、钢筋、管材拟向专业厂家购买，将切实保证建材的质量。

10.3.2施工布置

本项目工程引水管线长，沿线点多、面广，结合工程管线及建筑物布置的特点，宜采用生产生活区相对集中布置，施工点沿线分散布置的原则进行施工布置，以达到施工减小干扰、紧密协调、密切配合、提高效率的目的。

10.3.3施工组织基本要求

由于本项目工程任务重、工期紧，为保证项目施工的顺利进行，施工质量达到要求，特拟定如下施工组织基本要求：

（1）机构设置

实行项目法人施工，成立工程施工项目部，层层落实项目施工责任。项目部对工期、质量、成本等综合经济效益进行高效有计划地组织协调和管理，以科学的手段、先进的技术，优质高效地完成本项目施工。

（2）原材料把关

水泥、钢筋(材)、管道均应按照设计的参数、指标要求，向专业厂家购买，并有产品合格和检验合格证书，其他进入工地的原材料必须经检验合格后方可使用到工程上，并应经常抽样检查，做到符合规范要求。

（3）质量保证管理

本工程施工单位要按“科学管理、规范施工、全面履约、质量一流”的方针，建立质量体系进行工程施工，并保证质量体系有效运行，保证质量管理水平，使工程质量达到优良。

（4）施工过程控制

要求施工单位实现质量总目标控制，每个单元工程按一定的工序进行，上一道工序未经检验合格不能进入下一道工序施工。各单元工程、分项工程实行“三检制”，提交监理工程师检验，验收合格后方可进入下道工序施工。

（5）安全生产和文明施工

工程施工坚持“安全第一，预防为主”的原则，要强调安全生产和文明施工，设置专职安全员，落实相关安全责任制度，确保工程施工中无事故发生。

10.3.4主体工程施工

（1）管道工程施工

管线施工：管道施工工业流程为：定位复测放线→安装准备→清扫管膛、管件、就位→管道连接→管道检验与试压→阀门安装→给水构筑物砌筑→管道消毒冲洗→验收。

管道的安装施工：应认真测量（复测）定线，管线严格按照设计高程控制，以免施工偏差导致局部管段在上坡段高点处不能过水或输水量减小。管道及其附件在安装前应有专人进行质量检查，设备和材料应符合设计要求，并有产品合格证，经检查认定为合格的产品，才能进行施工安装。管路的弯头、直接、阀门的安装应认真施工，以避免试压后漏水返工。

当管道经过软弱土层时，应进行基础置换。在管道平面、立面转角地方管道连接处，布设镇墩、支墩。遇到滑坡体的地方布设镇、支墩，并使镇、支基础布置于相对稳定地层之上。当管道安装和铺设工程中断时，应用木塞或其它盖堵将管口封闭，防止杂物进入管道。

管道安装考虑安装：从节约投资，检修方便、运行安全的情况下考虑，管道采用焊接，每隔约100m采用法兰头丝接以便检修。管道的连接应符合相关规定和要求。

管道试压及验收：管道试压段长度应视具体情况而定，对于无节点连接的管道，试压管段长度不宜大于1.5km，有节点的管道，试压段不宜大于1.0km。

管道试压前应做好下列准备工作：①对管道、节点、接口、镇墩、支墩等附属设施的外观进行认真检查，确定管道能否正常排气及放水。②对试压设备、压力表、排气管、补气管、进水管等设施加以检查。同时对管端堵板、弯头及三通等处支撑的牢固性进行认真检查。③在试压段上的排泥阀、自动排气阀、三通等处试压时应设堵板，将所有的敞口堵严。

管道的水压试验应符合下列规定：①缓慢的向试压管道中注水，同时排出管道内的空气，管道充满水后，在无压的情况下保持24h。②进行管道严密性试验，将管内水加压到工作压力，并保持2h，检查各部位是否有渗漏或其它不正常现象。③严密试验合格后进行强度试验，管内试验压力应为设计工作压力。每当压力降低0.02Mpa时，应向管内补水，为保持管内压力所增补的水为漏水量的计算值。根据有无异常和渗漏量来判断强度试验的结果，试验后将管道内的水放空。

（2）取水口工程施工

本项目水池采用钢筋混凝土结构，底板及池壁采用C20砼。水泥选用硅酸盐水泥，钢筋选用A3钢。砂浆砼必须按规范规定配合比拌制，砂的含泥量不得超过3%，严禁使用不合格水泥、钢筋等建筑材料。水池外壁回填面均需先用冷底子油打底，依然涂2mm沥青层，再进行均匀夯实回填。

水池开挖中，土石方开挖由人工进行，基岩部分由人工钢钎打孔浅孔爆破，弃渣由人工抬运至开挖面就近的低洼处堆放。砼采人工拌制，熟料由人工提运入仓，人工振捣要充分。钢筋在现场制作。对模板架立、钢筋制作安装、穿墙套，以及其它预埋件的埋设等都必须经详细量测并严格按设计的要求进行施工。

在砼浇筑施工中必须振捣密实，以防漏水。池壁施工必须一次性架设模板，一次浇筑完毕。水池的抗渗为S8级，抗冻F250，水池内壁用1：2水泥沙浆抹面处理。施工过程中防止预埋件、模板移位，预埋件周边应用细砼振捣密实。

10.3.5施工进度安排

根据项目区所处地理位置、交通条件、气象条件及自身的特点，兼顾水源施工区及管道铺设施工区的不同施工条件、施工特点和具体要求，以及相应的工程量，综合确定工程施工期限。经综合考虑，拟定本项目建设总工期为4个月。

11 安全生产

安全为了生产，生产必须安全。项目部全体施工人员必须贯彻“安全第一，预防为主”的方针。各级领导必须坚持“管生产必须管安全”的原则，严格履行岗位安全职责，正确处理安全与生产、安全与效益的关系，积极改善职工劳动卫生条件和作业环境。坚持在计划、布置、检查、总结生产工作的同时计划、布置、检查、总结安全工作。依靠科学管理和技术进步，推动安全生产工作的开展，控制人身伤亡事故的发生。

11.1施工现场安全管理

(1) 项目经理为安全生产的第一责任者，对本工程施工安全生产负全面责任。各生产班组长对本班组的安全生产负直接领导责任。各生产工人对本岗位的安全生产负责。

(2) 成立以项目经理为组长，有施工员、安全员、班组长等参加的安全生产管理小组，并组成安全管理网络。

(3) 建立由工地领导参加的包括施工员、安全员在内的轮流值班制度，检查监督施工现场及班组安全制度的贯彻执行，并做好安全值日记录。

(4) 项目部建立健全各类人员的安全责任制、安全技术交底、安全宣传教育、安全检查、安全设施验收和事故报告等管理制度。

(5) 所有施工人员上岗前必须经过安全教育，接受安全技术交底方能上岗。

(6) 从事特种作业的人员，须按国家有关规定经有关部门进行专门的安全知识和操作技能培训，并经考核合格，取得作业资格证后方能上岗工作。实习期间的特种作业人员，不能进行独立操作，必须由持证人员带领。

(7) 所有机械设备及其他各类安全防护设施必须齐全有效。任何人不得随意拆卸安全防护设施，对已获准而临时拆除、挪动的安全设施，工作结束后必须按规定的时间及时恢复。

(8) 所有施工人员进入施工现场，必须正确穿戴好个人劳动防护用品。严禁酒后上班。

(9) 施工现场必须设置明显的标志牌、规程牌、警示牌。

(10) 不准使用压缩空气和氧气吹扫衣服、皮肤，不准使用氧气代替压缩空气使用，以免引起伤害或造成火灾与爆炸危险。

(11) 施工现场应当设置各类必要的职工生活设施，并符合卫生、通风、照明等要求，保证其安全有效。

(12) 施工现场须配备急救药箱及必备药品。

11.2施工安全技术措施

11.2.1施工用电

 (1) 施工现场所有的电气设备的金属外壳应采用接地或接零保护。在同一供电系统中，不得将一部分电气设备接地、而将另一部分电气设备接零。

(2) 临时电源及使用的电气设备，应装设触(漏)电保护装置，做到三级配电二级保护。保护装置应完整无损，动作灵敏。使用前必须按“试验”按钮，合格后方可投入运行。

(3) 各种电闸箱内，应保持清洁，不得存放任何东西，并配备安全锁。非本岗位作业人员不得擅自开箱合闸。工作完毕后应切断电源，锁好电闸箱，所有配电间及配电处应挂“有电危险”的警示牌。

(4) 施工现场的各种配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所。配电箱、开关箱必须防雨、防尘。

(5) 配电箱、开关箱应装设端正、牢固。移动式配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上；固定式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离1.3-1.5m；移动配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离0.6-1.5m。

(6) 每台用电设备应有各自专用的开关箱。必须实行“一机一闸”制，严禁用一个开关电器直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)。电源控制开关应设在机械设备附近处。开关箱内的开关电器必须能在任何情况下都可以使用电设备实行电源隔离。

(7) 移动式机械的电源导线和移动式照明的电源导线应采用绝缘良好的橡皮护套铜芯软电缆。灯具高度离地不得低于2.5m，应用绝缘材料做支撑杆。

(8) 严禁带电作业或采用预约停送电时间的方式进行电气检修。检修电气设备前必须切断电源并在电源开关上挂“禁止合闸，有人工作”的禁示牌。禁示牌的挂取应有专人负责。

(9) 严禁带电移动设备。严禁使用漏电潜水泵。严禁使用非生产性电炉。电气装置遇到跳闸时，不得强行合闸。应查明原因，排除故障后再进行合闸。

(10) 电气设备的额定工作电压必须与电源电压等级相符，各种开关电器的额定值应与其控制用电设备的额定值相适应。
(11) 低压电器设备和器材的绝缘电阻不得低于0.5M(。

(12) 架空线必须采用绝缘铜丝和绝缘铝线。设在专用电杆上，严禁架设在树木、脚手架上。

(13) 橡皮电缆架空敷设时，应沿墙壁或电杆设置，并用绝缘子固定，严禁使用金属裸线作绑线。电缆接头应牢固可靠，并应做绝缘包扎，保持绝缘强度，不得承受张力。电缆穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤的场所，必须加设防护套管。

(14) 隧洞内动力线路与照明线路应分开架设在两帮，不得混合架设。室内配线必须采用绝缘导线。采用瓷瓶、瓷(塑料)夹等敷设，距地面高度不小于2.5m。

(15) 电工作业中有关防雷与防静电接地，按照国家和当地电力部门有关规定执行。

11.2.2消防安全措施 

(1) 所有从事现场工作的人员要认真贯彻“预防为主，防消结合”的消防方针，学习和掌握防火及消防工作的基本知识，正确使用各类消防器材，遵守现场防火安全工作的有关规定。

(2) 施工现场、办公室、宿舍、仓库、食堂等区域必须设置足够的消防设施和消防器材，并对职工进行消防安全训练。消防器材要专人保管，任何人不得随意挪作他用。

(3) 不得在办公室、工具间、休息室、一般仓库及宿舍等房屋内存放易燃易爆物品。

(4) 凡张贴有“严禁烟火”的场所，禁止吸烟和携带任何火种。施工现场森林植被良好，严格控制野外用火。

(5) 易燃易爆及化学危险品要按有关规定分类贮存。

(6) 不要在不明情况的沟道、下水道、水池密闭的场所附近从事涉及火种的工作，因为这里面可能存在着可燃气体。

(7) 冬季使用火炉、火盆及其他火源生火取暖时，要有专人管理，防止发生火灾，并注意室内通风，防止一氧化碳中毒。

(8) 倘若发生火情，要一面进行扑救，一面报警，直到援助人员到达。发生火灾时，烟气的流动速度远远快于火的蔓延，要特别注意防止烟气中毒窒息。

 (9) 灭火器材须知

	消防设备名称
火灾类别与灭火要点
	泡沫
灭火器
	二氧化碳灭火器
	干粉灭火器
	1211灭火器
	水、
蒸气
	黄沙、土

	类别：一般固体火灾
可燃材料：竹、木、纸、纤维等
灭火要点：窒息灭火、隔绝空气进入
	适用
	否
	否
	适用
	适用
	适用

	类别：可燃液体火灾
可燃材料：石油产品、可燃液体、气体
	适用
	适用
	适用
	适用
	否
	否

	类别：电气火灾
可燃材料：带电设备、电气设备及附属
	否
	适用
	适用
	适用
	否
	否

	可燃性金属火灾
	必须使用专用粉未灭火


11.2.3雨季施工安全措施

 (1) 防触电。电源线不得使用裸导线和塑料线，不得沿地面敷设。配电箱必须防雨、防水，电器布置符合规定，电器元件不应破损，严禁带电明露，机电设备的金属外壳，必须采取可靠的接地或接零保护。手持电动工具和机械设备使用时，必须安装合格的漏电保护器，工地临时照明灯、标志灯，其电压不超过36V。电气作业人员，应穿绝缘鞋，戴绝缘手套。

(2) 防雷击。井架、龙门架、脚手架、火工材料库等应安装避雷装置。加强化学及易燃易爆危险品管理。各类油料、乙炔、氧气等易燃易爆危险品严禁露天存放。

(3) 防坍塌。随时注意观察洞口边坡稳定情况。要保证洞口外围溪沟畅通，并备足沙袋，防止溪水倒灌。

(4) 防大风。对仓库、机修房、职工宿舍要及时检查，该加固的一定要进行加固。大型施工机械在风力达到六级以上时，要采取各种措施(如放下臂杆、固定行走装置等)，避免发生各类事故。
11.2.4砌体工程安全措施

在工程施工过程中，我们将以“安全第一、预防为主”的安全方针，制定完善的安全保证措施，建立有效的安全保证体系，杜绝安全事故的发生，针对本工程中砌体、抛石、石笼护垫工程的施工实际情况，制定如下安全生产措施：

（1）各工序开工前，必须检查操作环境是否符合安全要求，道路是否畅通，机具是否完好，安全设施和防护具是否齐全，经检查符合要求后才可施工。施工技术员必须在技术交底时，进行安全交底。所有未经安全培训的人员禁止进入施工现场。

 （2）砌基础时，应检查和经常基坑土质变化情况，有无崩裂现象。堆放砖石材料应离开坑边1m以上。当深基坑装设挡板支撑时，操作人员应设梯上下，不得攀跳。远料不得碰撞支撑，也不得踩踏砌体和支撑上下。

（3）不得站在墙顶上作划线、刮线及清扫墙面或检查大角垂直等工作。

 （4）不准用不稳固的工具或物体在脚手板面垫高操作，更不准在未经加固的情况下，在一层脚手架上随意再叠加一层。

 （5）砍石头时应向内打，注意碎石跳出伤人。 

（6）石料运输两车前后距离平道不小于2m，坡道不上小于10m,装石料时要先取高处后取低处，防止垛倒砸人。

 （7）对施工安全设备，如施工架、栏杆、工作平台、安全网、梯子、升降装置、电动设备、照明、报警系统、保安设施等都必须在使用前和使用过程中进行定期检查、测试和保养，保证其性能良好、有效，并作好记录资料保存。

（8）在同一工作面内上下交叉作业时，必须设置安全隔板，下方操作人员必须配戴安全帽。

（9）用锤打石时，应先检查铁锤有无破裂，锤柄是否牢固。打锤要按照石纹走向落锤，锤口要平，落锤要准，同时要看清附近情况有无危险，然后落锤，以免伤人。

（10）不准在墙顶或架上修改石材，以免震动墙体影响质量或石片伤人。不准徒手移动上墙上的料石，以免压破或擦伤手指。

 （11）不准勉强在超过胸墙以上的墙体上进行砌筑，以免将墙体碰撞倒塌或上石时失手掉下造成安全事故。石料不得往下掷。运石上下时，脚手板要订装牢固，并钉防滑条及扶手栏杆。

（12）使用吊篮不难超载，并须经常检查，发现滑轮，钢丝绳有问题立即修理。

（13）墙身砌筑超过地面1.2m以上，就搭设脚手架， 脚手架上准放不准超过270 kg/m2，堆砖高度不准超过3皮侧砖，同一块脚手板上的操作人员不应超过2人。

11.2.5钢筋制安安全措施

钢筋工厂的主要设备有：弯曲机、切断机、钢筋对焊机等，在加工钢筋过程中存在的不安全因素主要是机械伤害，应采取的安全防范措施主要有：

（1）必须制订严格的安全操作规程，统一作业人员的行动规范，防止误操作。

（2）搬运及安装钢筋时，起落应相互呼应，搬运过程中防止碰触电线和其他设备、设施。

（3）钢筋及骨架应堆放整齐平实，下垫方木或混凝土块。钢筋解捆时，工作人员不得站在弹出的一面，防止钢筋弹出伤人。

（4）所有机械设备上应按规定安装安全防护和保险装置，并保证可靠有效。

（5）皮带轮、传动齿轮上须有安全防护罩。

（6）电线接头必须牢固，所有各处必须绝缘良好，并接好地线和其他安全保护装置。

（7）操作人员须经过专业培训，熟悉所操作设备的构造、性能和保养、操作方法，以及本工种的安全技术要求，方能从事作业。

（8）工作前应仔细检查设备的传动部分、电动机等系统是否存在缺陷，工作中应注意电机运转是否正常，有无运转不稳、杂音和过热等情况。
11.2.6防火安全措施

施工工地人员复杂，机械设备和其他物质及各种仪器较多，并且施工过程中需要用到明火、氧气和乙炔等各种易燃易爆物品，因此必须加强施工工地防火工作，逐级建立防火责任制，落实消防管理责任人，职责明确，确保施工安全。

（1）工地建立防火责任制，职责明确。

（2）重点部位必须建立有关规定，有专人管理，落实责任。按要求设置警告标志，配置相应的消防器材。

（3）特种工种作业人员要定期进行消防知识培训，持证上岗。严格按照操作规程和动用明火管理制度进行作业，把火灾发生的危险降到最低程度。

（4）电气焊作业时，乙炔瓶、氧气瓶和焊枪三者间距要相距10m。现场使用乙炔、氧气瓶时要做好以下安全措施： 

①必须用合格的乙炔专用减压器和回火防止器。

② 瓶体表面温度不得超过40℃。在使用过程中，如用手触摸瓶壁有些烫手，局部温度超过40℃，应立即停止使用，在采取水降温并妥善处理后，送充气单位检查。 

③ 乙炔瓶存放和使用时只能直立，不能横躺卧放，以防丙酮流出引起燃烧爆炸。乙炔瓶直立靠牢后应静候15min左右，才能装上减压器使用。 

④存放乙炔瓶的室内场所应注意通风换气，防止泄漏的乙炔气滞留。 

⑤乙炔瓶的颜色必须经常保持完好，不得涂改。使用中的乙炔瓶漆色工作，由充气单位或专业检验单位负责进行。

⑥严禁与氯气瓶、氧气瓶及易燃品同车运输。运输车上禁止烟火，并应各有干粉或二氧化碳灭火器(严禁使用四氯化碳灭火器)。 

⑦乙炔瓶贮存间与明火或散发火花地点的距离不得小于10m，且不应设在地下室或半地下室内。 

⑧ 贮存间应有良好的通风、降温等设施，要避免阳光直射，要保证运输道路通畅，在其附近应设有消火栓和干粉、二氧化碳灭火器。 

⑨ 乙炔瓶贮存时，一般要保持直立位置，并应有防止倾倒的措施。 

⑩严禁与氯气瓶、氧气瓶及易燃物品同间贮存。因为乙炔与空气、氧气或氯气混合时，有火源均会爆炸。乙炔与空气形成的爆炸性混合物，爆炸极限为1.5%～82%；乙炔与氧气混合形成的爆炸混合物，爆炸极限为2.8%～93%；乙炔与氯气混合在日光照射下或加热就会发生爆炸。

（5）生活区的设置必须符合消防管理规定。严禁使用可燃材料搭设，宿舍内不得卧床吸烟，居住20人以上的宿舍，必须设置两个安全门。

（6）生活区、施工现场的用电要符合防火规定。

（7）动用明火、焊接、切割后，必须进行防火安全检查，确认现场安全后才可离开。钢管的焊接、切割及其相关辅助设备，在施工过程中，须严格按照下列规定进行操作。

①进行焊接作业，应严格执行用火审批制度，须经本单位安全部门及有关人员同意后，方可在规定的时间和地点进行焊接。

②焊接操作必须由经过培训并有上岗证的人员进行，并对其加强思想教育和消防专业知识的培训教育，提高警惕、重视安全。

③焊接操作应选择在安全地点进行，要与易燃易爆仓库、油罐、气柜、堆垛等保持一定的安全距离；尽量远离正在生产易燃易爆产品的设备、装置、容器和管道，对存在火灾、爆炸危险场所内，一般不进行电焊作业；需要检修的设备应拆卸至安全地点修理；必须在火灾、危险场所内进行电焊作业时，应严格执行防火制度。

④焊接工具必须安全良好。电焊机和电源线的绝缘要可导线要有足够的截面，并安装符合要求的熔件。电焊破损时，应及时处理更换，以防发生事故。

⑤电焊与气焊如在同一地点操作时，电焊的导线与气焊的管线不可敷设在一起，应保持10m以上的距离，以免互相影响发生危险。

⑥不能利用与易燃易爆生产设备有联系的金属构件作为电焊地线，如输油和输气管线等，以防止在电气通路不良的地方产生高温或电火花，引起着火或爆炸。

⑦焊接和切割后要特别注意对安全设施的检查，及时检查焊接质量是否达到了技术要求。同时要清除现场上火种、关闭电源、对焊工所穿的衣服要进行检查，看是否有隐燃等。
11.2.7施工防洪度汛措施

（1）组织保证：成立以项目经理为组长、项目副经理及项目总工为副组长的防洪度汛领导小组，根据水文气象情报，结合实际条件，制定《防洪度汛预案》，从项目经理到作业层，层层落实责任制。

①组长全面负责一切防洪度汛工作，下达防洪工作指令，并随时向工程师汇报情况，对工程师及有关部门负责。

②副组长直接负责现场防洪度汛工作，执行组长下达的指令，指挥现场抢险度汛工作，处理异常情况，及时组长汇报。

③各施工队伍直接负责本队伍施工范围内的防洪度汛工作，出现异常情况时，协助其它有需要的队伍做好度汛应急措施。

④防洪度汛期间，防洪抢险人员和物资一律不准调作他用，抢险人员利用各种通讯工具，保持汛期通讯联络畅通。

（2）听从业主的统一防汛指挥，执行命令。
（3）施工期与当地水文、气象部门密切联系，及时做好洪水预报洪水来临时，安排专职人员24小时巡逻值班，及时报告水文和洪峰情报，当洪水超过设计标准时，每30分钟报告一次水位、流量。

（4）汛期间，储备足够的土工布、砂、碎石、彩条布、编织袋、松木桩等防洪度汛物资。对要投入防洪度汛的运输车辆及装载机、挖掘机、大12功率抽水机进行一次全面维修保养，保证设备处于良好的运行状态。

（5）汛期确保施工道路畅通，通讯、照明系统畅通。

（6）生活区及时疏通周边及内部排水沟，对临河边的生活区配备松木桩、砂包、彩条布、潜水泵等防护物资设备，并有专人在汛期观测临河堤岸的稳定情况，发现异常情况立即汇报，并做好堤岸的加固防护措施。

（7）做好人员、材料和机械设备撤退转移准备工作，当发生超标准洪水时，及时将人员、材料和机械设备转移到安全地点，尽可能将损失减轻到最低程度。洪水消退后，及时组织人员、材料和机械设备抢回工期，尽可能将损失减轻到最低程度，保证工程按计划保质量完成。

（8）洪水超挡水标准时，及时让围堰内基坑充水，确保围堰安全

11.2.8安全应急措施

本工程施工难度大，在施工当中拟采用以下应急措施。

（1）项目部成立突发事件应急小组，施工前做出突发抢险预案，并告之每一员工。

（2）在高危险作业区（点），除严格按照安全施工规范要求施工外，必须安排专人全程监控，加强防范，预防突发事件发生。

（3）与当地劳动部门、公安部门、消防部门、医院保持联系，并留有紧急联系通讯方法，值班电话保证24小时畅通。

（4）做好全员人身保险。

（5）准备一定量的抢险救护器材及药品。

（6）备有一定量的水泵与排水管路，备用发电机组和防洪防台风物资。

（7）突发事件发生时，项目部经理、项目部副经理、总工、安全员必须立刻赶赴现场亲自指挥抢险工作。

（8）节假日施工现场必须有项目应急小组成员在场。

（9）应急控制中心设在项目部住地办公室。               

11.2.9森林防火及安全保卫措施

一、森林防火措施

严格遵守当地有关部门关于森林防火的各种规章制度，并根据工程的实际情况制定相应的措施。

（1）因施工现场作业区植被覆盖茂盛，作业区域不准吸烟；严禁把未熄灭的烟头、火柴抛在林地和草地上，尤其是在夏秋季。当出现有森林失火征兆时，应迅速撤入无林地段，并立即向有关部门报告。

（2）避免在作业区内外生明火，若必要生火时，要看清风向、风速、水源情况，要有专人看守火堆，离开时，将火熄灭。
（3）在施工区，采用标语、宣传条幅等加强森林防火宣传。
二、安全保卫措施

为确保按期完成生产进度，根据项目部研究决定，成立安全保卫小组，并做出如下规定：

（1）抓好施工现场的管理工作，采取切实有效措施做好生产保卫工作，确保工程施工的顺利进行。

（2）实行十二小时值班制，对施工现场的每个环节作全面记录。

（3）做好日常安全生产管理工作，督促爆破后的敲帮问顶、运输中的安全。对用电、机械设备都必须天天检查，查到的问题及时解决，解决不了的及时上报项目部。

（4）服从项目部统一安排，尽心尽职为生产一线服务。

（5）遵守公司和项目部的各项制度与纪律。

（6）做到必须确保在现场，不得擅自离开工作现场，有事离开，必须提前请假，未经同意，不能离开。

11.2.10其它制度
一、劳动保护用品管理制度
（1）严格执行国家有关劳动保护的法规，采取措施做好各项劳动保护工作。

（2）配备和定期检查维护施工现场的劳动保护器具。

（3）按规定及时给职工发放个人劳动保护用品。

二、安全生产教育培训

（1）各参建单位应定期对管理人员和作业人员进行安全生产教育培训，经考核确认其能力符合岗位要求，安全生产教育培训不合格的人员，不得上岗。

（2）定期对现场人员进行安全技术培训，组织生产管理人员和施工人员认真学习，提高全员防范事故的意识，增强防范事故的能力，促进安全生产水平的提高。

（3）定期进行森林防火宣传教育活动及培训森林防火应急处置办法。

（4）特种工种作业人员要定期进行消防知识培训，持证上岗。

（5）施工单位采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应根据技术说明书、使用说明书、操作技术要求等，对有关作业人员进行安全生产教育培训。

施工中除上述涉及的措施外，还应遵守《水利水电工程施工安全管理导则》（SL721-2015）《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL398-2007）、《水利水电工程土建施工安全技术规程》（SL399-2007）、《水利水电工程金属结构与机电设备安装安全技术规程》（SL400-2007）、《水利水电工程施工作业人员安全操作规程》（SL401-2007）和《水利水电工程施工安全防护设施技术规范》（SL714-2015）中的相关规定。

12 社会稳定风险评估

投资项目风险分析是在用水冲突和市场预测、技术方案、工程方案、融资方案和社会评价论证的基础上，进一步综合分析识别拟建项目在建设和营运中潜在的主要风险因素，揭示风险来源，判别风险程度，提出规避风险对策，降低风险损失。本章采用简单评估法进行综合评估，供评审、决策参考。

1、项目建设必要性认定上，无风险。本项目的建设符合国家、省、市、县关于脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接建设的相关政策和规定。问题是如何建好项目，实现项目优质、低耗，快速、环境保护等目标。

2、用水分析上，风险程度小。项目建成后可以解决灌溉区域的需水要求，避免农户不规范的取水行为，避免一些不必要的争水行为。
3、工程方案选定上，风险程度不大。根据项目的实际情况，项目的实施可以巩固脱贫攻坚的成果，同时推进乡村振兴。改善项目区灌溉条件后，有利于项目区经济作物的种植，可以提到项目区经济作物的产量，经济价值较高。因此希望后续实施阶段，能继续认真按建设管理程序规定，实事求是、严格要求，精心设计、精心施工、严格管理。

4、建设规模、技术标准选定上，风险程度较小。主要依据项目功能、水利工程设计相关的技术标准及规范规程和建设环境条件选取，风险较小。

5、环境影响风险。根据本项目特点，对环境的影响是小范围的，风险程度较小。

6、实施进度，有一定程度风险。主要取决于建设资金到位、准备工作充分、建设环境和建设队伍的优良以及建设管理的成功。

7、国民经济评价风险程度小。只要确保项目建设质量，经济效益会较显著。

8、社会评价风险程度较小。只要确保项目建设质量，社会效益将比较显著。综上可见，本项目工程建设，只要能确保项目的优良质量，实现建设项目的功能目标，总体上看风险是较小的。降低风险的主要措施是：加强建设管理，精心设计，精心施工，严格监理，确保建设质量
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