新平彝族傣族自治县水利局2024年部门预算重点领域财政项目文本（一）
一、项目名称

绿汁江新平县老厂乡段治理工程
二、立项依据

《玉溪市发展和改革委员会玉溪市水利局关于对绿汁江新平县老厂乡段治理工程可行性研究报告的批复》（玉发改农经复〔2021〕32号）。

三、项目实施单位

建设单位：绿汁江新平县段治理工程建设管理局；

设计施工总承包单位：中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司；

监理单位：利水工程咨询有限公司；
第三方质量检测单位：云南博泰工程质量检测有限公司；
全过程造价咨询单位：玉溪楷元工程造价咨询有限公司。
四、项目基本概况

绿汁江是玉溪市新平县和楚雄州双柏县的界河，是红河上段元江左岸一级支流，流域面积8,613.00km2，河长294.00km，河道平均比降5.60‰。绿汁江新平县老厂乡段位于绿汁江下段，控制径流面积在7,479.00～8,043.00km2之间，为提高治理段防洪能力，改善河段生态景观，从而保护新平县老厂乡0.20万人和1.00万亩农田防洪安全，本次治理范围为绿汁江左岸的新平县老厂乡勐炳村委会哪哩小组至转马都村委会多戈落小组河段，治理河道长20.13km，其中干流河道长19.47km，4条支流汇口河道长0.66km。

五、项目实施内容

治理堤防长11.36km，其中干流堤防长10.01km，4条支流汇口堤防长1.34km。堤防治理共分为10段，其中干流分为不连续6段，支流汇口4段。新建排涝口28座，其中干流26座，支流汇口4座。新建干流排洪口3座。

六、资金安排情况

根据省发改委、省水利厅下发的中小河流治理投资专项管理办法，绿汁江新平县老厂乡段治理工程资金来源为：中央补助7,919.00万元、省级配套2,640.00万元、市级配套1,584.00万元、县级配套1,055.17万元。截至目前，本项目累计到位资金7,935.00万元，其中中央预算内资金7,926.00万元、省级配套9.00万元。

2024年预算资金1,000.00万元，主要用于解决已完成工程量欠拨资金（项目已完成固定资产投资7,077.51万元，累计支付2,716.00万元，因进度款拨付滞后项目已停工）。
七、项目实施计划

截至目前，绿汁江新平县老厂乡段治理工程已完成5年一遇洪水位以下浆砌石挡墙砌筑，若资金足额落实到位，计划2024年2月25日复工建设，5月30日前完成全部建设内容。
八、项目实施成效

绿汁江新平县老厂乡段治理工程的实施，将有效建立健全防洪体系，提高治理段整体防洪能力，保障沿岸村庄和农田防洪安全，巩固拓展脱贫攻坚成果，促进乡村振兴，改善河段生态景观；保护新平县老厂乡0.20万人和1.00万亩农田防洪安全。
新平彝族傣族自治县水利局2024年预算重点领域财政项目文本（二）
一、项目名称

新平县2024年度水旱灾害防御项目
二、立项依据

《中华人民共和国防汛条例》《中华人民共和国抗旱条例》《云南省抗旱条例》。

三、项目实施单位

新平彝族傣族自治县水利局

四、项目基本概况

新平县是典型的山区农业大县，也是山洪、泥石流等自然灾害多发县，近年来洪旱灾害不断，病险水库较多，抗御洪旱灾害能力弱。防汛物资是抢险救灾的物质基础，“宁可备而不用，不可用而不备”，为认真贯彻落实各项防汛准备工作，保障人民群众生命财产安全，减少或避免财产损失，维护经济社会稳定持续发展，为满足抢险救灾的需求，急需进行防汛抗旱相关物资采购。

五、项目实施内容

根据防汛抗旱物资采购储备计划，采购防汛袋、抗旱桶、抗旱水袋、手电筒、雨衣、雨鞋、雨伞等各类抢险物资。
六、资金安排情况

完成防汛抗旱相关物资采购后，于5月1日前支付物资采购资金。

七、项目实施计划

（一）2月23日--3月10日开展询价工作。

（二）3月11日--3月20日进行相关物资采购。

八、项目实施成效

开展防汛抗旱物资采购工作，为关键时刻开展抢险救灾，保障人民群众生命财产安全，减少或避免财产损失，维护经济社会稳定持续发展提供了基础保障。




