

新平县全国电子商务进农村示范项目

周 报

灼见电子商务（云南）有限公司

2022年7月第四期

2022年7月29日

一、工作进展

（一）农村电子商务公共服务体系

1.公共服务中心正式开业运营。公共服务中心内部全部建设完毕，7间直播室已有主播入驻使用，6间办公室已有企业入驻使用。

2.乡镇、村电子商务（物流）服务站点建设。49个电商服务站点已签订协议，49台广告机已投放到服务站点正常运作，26台可视通话摄像头安装调试完毕，站点建设工作陆续进行中。

3.签订企业孵化协议助力农产品上行。13家企业和26个电商从业人员、创业者签订了电商孵化协议，由公共服务中心对孵化对象提供产品升级、营销推广、品牌培育、直播带货等服务。

（二）县、乡、村三级物流共同配送体系

三级物流体系正常运转中，本周进港件总和为15.40万件。

（三）农村电子商务培训体系。在全县范围内开展电商培训
工作。对政府人员、电商服务站长候选人、大学生、返乡农民工、

农村青年等开展普及培训和专业技能培训，共计培训1194人次。

（四）**电子商务助力乡村振兴体系建设**。微商城已上架贰佰余件商品进行收尾调试工作，供各乡、镇服务站点线上选购商品，推动商贸流通企业农特产品商家数字化转型升级。

三、存在问题

1.加快站点装修进度。加快站点建设及设备调试使用。

2.电子商务服务中心成列商品。杜绝一切不合规产品进入引发相关不良反应。

四、下周工作计划

1.持续开展电商服务站点建设。

2.持续对接产品资源，丰富本地电商产品库。

3.筹备快消品订货会及站点业务培训。