

新平县 2021 年电子商务进农村 综合示范项目

月 报

新平县电子商务进农村综合示范项目工作领导小组
灼见电子商务（云南）有限公司

2022 年 7 月 29 日

一、项目建设进度

（一）农村电子商务公共服务体系

1. 县级电子商务公共服务中心建设。

县级电子商务公共服务中心揭牌。公共服务中心装修改造完成，所有功能区办公家具及设备配套、网络、水电均正常使用，于 7 月 21 日正式揭牌营业，大数据系统系统 1 套已投入使用。

2. 乡镇、村级电子商务（物流）服务站点建设。

站点建设工作稳步推进。49 个电商服务站点已签订协议，5 个乡镇级服务站点门头货架安装完成。完成安装 49 台广告机和 26 台可视通话摄像头，站点建设工作高质量推动中。

3. 农产品上行体系打造。

建立公共服务中心农特产品选品库。已和 42 家本地企业达成合作，进驻公共服务中心产品单品 301 个，可供入驻孵化企业、本地主播及网商提供丰富的选品资源。

（二）县、乡、村三级物流共同配送体系

仓储物流配送资源整合。由新平城通商贸科技有限公司与 5 家本地快递企业（三通一达、极兔）签订入驻协议，目前物流配送中心正式投入使用，本月快递包裹进港 68.63 万件，村级物流服务站陆续开通中。

（三）农产品供应链体系

截止本月 13 家企业和 26 个电商从业人员、创业者签订电商孵化协议，由公共服务中心对孵化对象提供产品升级、营销推广、品牌培育、直播带货等服务。

（四）农村电子商务培训体系

开展电商培训 16 场次本月 0 场次，目前已完成培训共 1194 人次。

二、新平县电子商务公共服务中心揭牌暨新平县首届电商直播节

（一）新平县电子商务公共服务中心揭牌仪式。新平县电子商务公共服务中心于 7 月 21 日举行揭牌仪式。省商务厅电子商务处二级主任科员宋文天、玉溪市商务局副局长李艳红、新平县人民政府副县长李文鹏、新平县商务局局长刘枝兰，灼见电子商务（云南）有限公司、新平城通科技商贸有限公司、特邀嘉宾德宏州商务局副局长李红、芒市商务局局长彭双燕，易门县、元江县、通海县商务局以及玉溪市电商公共服务中心共同出席仪式。

（二）电商直播展销街。7月21日至7月23日，设展位100个，90个企业参展主要参展产品为新平县特色农产品实现交易额3.6万元。

（三）电商直播主播带货区。7月21日至7月23日，共设直播间64间，户外直播间设54间，公共服务中心设10间，热销产品为火龙果、生鲜蔬菜、人参果、芒果、绿茶、干巴、百香果。活动三天成交订单（抖音、淘宝、拼多多）共计8085单实现交易额15.44万元，在线观看数26.86万人次。

（四）公共服务中心展销大厅。共计50个企业参展，参展商品数303个。

三、存在问题

1.加快站点建设及设备调试使用。

2.严格把控电子商务公共服务中心陈列商品，杜绝不合规产品进入。

四、下个月工作计划

1.持续开展电商服务站点建设。

2.持续对接产品资源，丰富本地电商产品库。

3.筹备快消品订货会及站点业务培训。

4.云仓中心及电商特色村建设工作启动。

5.区域公共品牌策划及有关产品包装设计。

6.产品标准化制定准备，确定10个产品选品。

报送：新平县商务局

抄送：新平县电子商务进农村综合示范项目工作领导小组办公室

灼见电子商务（云南）有限公司

2022年07月29日印发
