

新平县全国电子商务进农村示范项目

目

周 报

灼见电子商务（云南）有限公司

2022 年 8 月第一 期

2022 年 8 月 5 日

一、工作进展

（一）农村电子商务公共服务体系

1. **公共服务中心正式开业运营。**8 间直播室已有主播入驻使用，7 间办公室已有企业入驻使用。

2. **乡镇、村电子商务（物流）服务站点建设。**49 个电商服务站点已签订协议，49 台广告机已投放到服务站点正常运作，47 台可视通话摄像头安装调试完毕，站点建设工作陆续进行中。

3. **签订企业孵化协议助力农产品上行。**9 家企业和 27 个电商从业人员、创业者签订了电商孵化协议，由公共服务中心对孵化对象提供产品升级、营销推广、品牌培育、直播带货等服务。

（二）县、乡、村三级物流共同配送体系

三级物流体系正常运转中，本周进港件总和为 11.35 万件。

（三）农产品供应链体系。18个村、镇电商服务站点的快递运营账号审核通过，可正常出入库。

（四）农村电子商务培训体系。在全县范围内开展电商培训工作。对政府人员、电商服务站长候选人、大学生、返乡农民工、农村青年等开展普及培训和专业技能培训，共计培训1194人次。

（五）电子商务助力乡村振兴体系建设。进销存系统询价，功能模块对接，实现全商城的商品库存统一管理。

三、存在问题

- 1.**加快站点装修进度。**加快站点装修及设备调试使用。
- 2.**进销存系统选定。**对接7个以上收银系统企业进行价格、功能对比。

四、下周工作计划

- 1.持续开展电商服务站点建设。
- 2.持续对接产品资源，丰富本地电商产品库。
- 3.微商城系统的API接口的对接，实现全商城的商品库存统一管理。