

新平县全国电子商务进农村示范项目

周 报

灼见电子商务（云南）有限公司

2022年8月第四期

2022年8月26日

一、工作进展

（一）农村电子商务公共服务体系

1. 公共服务中心运营

10间办公室已有企业入驻使用，分别为：新平聚物通物流有限公司、新平远帆供应链管理有限公司、新平绿野香农业科技有限公司、云南班迈茗香茶业有限公司、新平茂谷桔橙产销专业合作社、新平雨泽农业发展有限公司、云南大溪谷农业科技发展有限公司、云南成芸至臻农业发展有限公司、新平城通科技商贸有限公司、新平飞速快递有限公司。

2. 乡镇、村电子商务（物流）服务站点建设

12条物流专线已建成3条，站点建设工作持续进行中。

3. 农产品供应链体系

（1）物流中心云仓建设推进，已有1家企业入住云仓（新平橘小仔农业有限责任公司），场地已打扫清理完成，待贴地标线和

设备入场。

(2) 签订企业孵化协议助力农产品上行。与傣家婆、万家干巴、老普干巴签订农产品上行供货协议，达成电商平台供销合作。

(二) 县、乡、村三级物流共同配送体系

物流共配中心本周进港件总和为16.1万件。

(三) 工业品下行服务体系

采购订货系统，系统配置正在测试中。

(四) 农村电子商务培训体系建设

8月25日—26日开展(物流)服务站点业务培训共112人次。

(五) 电子商务助力乡村振兴体系建设

抖音小店(酸甜新平)，拼多多店铺(花腰恋歌)已开设，陆续上架商品调试中。

二、存在问题

网店运营，商品上架需要审核，所需时间增加。

三、下周工作计划

1.持续对接产品资源，丰富本地电商产品库。

2.冻干设备等包装流水线设备询价对比，为云仓中心建设采集基础信息。

3.电商乡镇、村级电商(物流)服务站点物流、货品货架配置安装。

