

新平县全国电子商务进农村示范项目

周 报

灼见电子商务（云南）有限公司

2022年9月 第二期

2022年9月16日

一、工作进展

（一）农村电子商务公共服务体系

1. 公共服务中心运营

（1）根据新平县电商公共服务中心入驻孵化协议要求，对超过15日未正常入驻且未事先通知并取得甲方同意的企业进行清退处理，因此中心将于本周对《云南成芸至臻农业发展有限公司》进行清退处理。

（2）8间直播间截止本周已有7间入驻使用，由于地方差异性，新平主要种植水果，主播们需要到实地去走播售卖产品。所以中心内开播属于间歇性开播。

（3）提供商标注册服务。9月15日新平水塘旭鸿水果种植基地负责人者学良到电商服务中心咨询商标设计及注册事宜，经过业务沟通及对接，由电商服务中心为其设计logo1个，名称为“旭鸿农品”并提供商标注册服务。Logo如下：



2.乡镇、村电子商务（物流）服务站点建设

站点广告业务洽谈。已走访调研城区4家经销商洽谈广告业务，为后续广告机投放广告做铺垫。拟定与第三方公司双河交通设备公司协商各服务站点承接ETC代办业务。

3.农产品供应链体系

（1）短视频拍摄及直播团队组建。招募短视频运营专员1名，主播1名，到新华乡拍摄三农乡村美食短视频1条。

（2）签订企业孵化协议助力农产品上行。与易门从山食品有限公司签订供销合作协议，与扬武瑞树猕猴桃基地达成供销合作。抖音小店上架猕猴桃、蜜桔、巴巴西柚3款产品，目前在线销售产品共34款。

（二）县、乡、村三级物流共同配送体系

物流共配中心本周进港件总和为16.1万件，出港件10.7万件。

（三）工业品下行服务体系

移动订货系统调试中，绑定公众号完成，正在配置微信支付系统。

（五）电子商务助力乡村振兴体系建设

抖音小店（酸甜新平），拼多多店铺（花腰恋歌）已开

设，陆续上架商品调试中。

二、存在问题

由于乡镇快递不可以二次收费问题，各服务站点快递业务没有盈利点，部分服务站点承接不了快递业务，快递整合存在困难。

三、下周工作计划

一是持续对接产品资源，丰富本地电商产品库。二是冻干设备等包装流水线设备询价对比，为云仓中心建设采集基础信息。三是电商乡镇、村级电商（物流）服务站点物流、货品货架配置安装。

