

# 新平县全国电子商务进农村示范项目

## 周 报

灼见电子商务（云南）有限公司

2022 年10月 第一期

2022年10月15日

---

### 一、工作进展

#### （一）农村电子商务公共服务体系

##### 1.公共服务中心运营。

（1）中心日常管理，对 15 天没正常入驻或直播且未报备的企业或个人进行清退，本周清退 1 间直播间 2 间办公室，分别为新平城通科技商贸有限公司、新平飞速快递有限公司。

（2）完成橙子包装设计初稿，要求厂家将样品打版印制并验收合格后再进行统一印制。

##### 2.乡镇、村电子商务（物流）服务站点建设。

（1）50 台广告机全部配备到位并联网。

（2）与新世纪驾校、周大生珠宝、嘉俊陶瓷、全友家居、老凤祥珠宝洽谈站点广告机广告投放业务。

##### 3.农产品供应链体系。

（1）抖音乡村美食号策划。已完成两期视频的拍摄，待剪

辑；

(2) 完成冰糖橙和蜜桔市场情况及基地供货情况调研。

## **(二) 县、乡、村三级物流共同配送体系**

本周进港件：16.6万件。

## **(三) 农村电子商务培训体系**

在全县范围内开展电商培训工作。10月10日—10月12日开展为期3天的新平县电子商务进农村综合示范项目短视频直播培训。培训形式：线下授课+直播间训练+大赛比评。本次参训人员共计：174人/次。

## **二、存在问题**

1. 物流末端配送方案尚未制定，实施快递进村困难。
2. 站点业务开展情况不佳，缺少增收业务嫁接。

## **三、下周工作计划**

1. 完善产品一件代发的运营服务方案。
2. 制定服务站点的运营管理方案（计划），明确日常管理工作及服务站点巡查的频率及目的。
3. 根据公司实际情况，调整运营方向，制定运营计划，根据新平柑橘类的情况调研工作中寻求新的供货商。
4. 与新世纪驾校、五桂今古售楼部、书香林语售楼部、嘉俊陶瓷四家签订广告合作的协议。
5. 与职业学校联合开展电商培训，尽快与学校开展对接工作，并制定相应的培训计划。