

新平县全国电子商务进农村示范项目

周 报

灼见电子商务（云南）有限公司

2022 年12月 第五期

2022 年12月30日

一、工作进展

（一）农村电子商务公共服务体系

1.公共服务中心运营。

（1）本周共接待来访人员 7 人次，来访事由包括产品对接、参观学习、业务咨询办理等。

（2）完成《2021 年度电子商务进农村综合示范绩效评价》存在问题收集及整改事项。

2.乡镇、村电子商务（物流）服务站点建设。

电商服务站点货架陆续安装中，并对个别站点广告机没声音、无法开机的问题对接厂家处理。

3.农产品供应链体系。

（1）与万佳超市达成转型升级合作协议，帮助其完成同城配送线上商城的搭建。

（2）远帆云购工业品下行订货系统完成400余个商品的上

架，并完成产品定价。

（二）县、乡、村三级物流共同配送体系

本周进港件：17.6万件。

（三）农村电子商务培训体系

对以往开展的培训资料进行整理归档，筹备1月份培训计划。

二、存在问题

受疫情影响，站点货架配送安装暂未完成。

三、下周工作计划

- 1.电商年货节筹备及开展。
- 2.完善绩效评价有关问题的整改。
- 3.完成站点货架配备，并进行一次50个站点的巡查。
- 4.完成《2021年度电子商务进农村综合示范绩效评价工作》

存在问题收集及整改事项。