

新平县全国电子商务进农村示范项目

周 报

灼见电子商务（云南）有限公司

2023 年1月 第一期

2023 年1月6日

一、工作进展

（一）农村电子商务公共服务体系

1.公共服务中心运营。

（1）本周共接待来访人员 19 人次，来访事由包括产品对接、参观学习、业务咨询办理等。

（2）持续完善《2021 年度电子商务进农村综合示范绩效评价》存在问题收集及整改事项。

（3）筹备电商年货节，制定活动方案。

2.乡镇、村电子商务（物流）服务站点建设。

（1）完成 4 个电商服务站点货架安装。

（2）完成广告机出现故障没声音、无法开机的问题对接厂家处理。

3.农产品供应链体系。

（1）10个产品标准化制作的项目跟进，目前已完成10个品

基础资料的收集，标准化文件制作中。

(2) 对10个网货产品包装进行设计升级，融入区域公共品牌元素。

(二) 县、乡、村三级物流共同配送体系

协调者竜乡快递末端收费问题，提出整改意见。

本周进港件：18.1万件。

(三) 农村电子商务培训体系

对以往开展的培训资料进行整理归档，筹备2月份培训计划。

二、存在问题

电商特色村进度滞后，具体选点方案尚未确定。

三、下周工作计划

- 1.组织新平县电子商务进农村综合示范项目分项阶段验收。
- 2.持续完善绩效评价有关问题的整改。
- 3.陆续配备服务站点货架，计划开展50个服务站点的巡查工作。
- 4.开展电商年货节。