

新平县全国电子商务进农村示范项目

周 报

灼见电子商务（云南）有限公司

2023 年1月 第二期

2023 年1月13日

一、工作进展

（一）农村电子商务公共服务体系

1. 公共服务中心运营。

（1）本周共接待来访人员 19 人次，来访事由包括产品对接、参观学习、业务咨询办理等。

（2）完成《2021 年度电子商务进农村综合示范绩效评价》整改方案并已提交市局。

（3）开展新平县电商年货节活动。1 月 10 日“远帆云购”工业品下行订货平台正式上线，同期线上年货节活动为 1 月 10 号到 15 号，并在 1 月 11 日通过抖音“酸甜新平企业店”开展“新平礼好，佳味年货”的直播专场活动，主要销售新平沃柑。

2. 乡镇、村电子商务（物流）服务站点建设。

完成 4 个电商服务站点货架安装，对部分站点广告机故障问题进行检修。

3.农产品供应链体系。

(1) 10个网货产品标准化制定前期资料收集准备。

(2) 云仓中心运营资料收集整理。

(3) 与“大有为”品牌新平总代理、“云菌清珠”品牌厂家达成供销合作。

(二) 县、乡、村三级物流共同配送体系

本周进港件：20.1万件。

(三) 农村电子商务培训体系

对以往开展的培训资料进行整理归档，筹备2月份培训计划。

二、存在问题

电商服务站点的保险、联通、金融等服务尚未落地开展。后续需要下站点进行业务技能指导培训。

三、下周工作计划

1.开展电商年货节。

2.陆续配备服务站点货架，计划开展50个服务站点的巡查工作。

3.组织新平县电子商务进农村综合示范项目分项阶段验收。