

# 新平县 2023 年电子商务进农村 综合示范项目

## 月 报

新平县电子商务进农村综合示范项目工作领导小组  
灼见电子商务（云南）有限公司

2023 年 02 月 28

### 一、项目建设进度

#### （一）农村电子商务公共服务体系

1.强化日常。根据《新平县电商公共服务中心入驻孵化协议》要求，2月共开展4次检查，日常巡查正常。

2.助力宣传。2月累计发布公众号推文4篇。

3.做好服务。2月共接待来访人员386人次，来访事由包括产品对接、参观学习、业务咨询办理等。

4.活动开展。

（1）协助做好2023年全市现场会新平专场新平电子商务公共服务中心来访工作。

（2）开展电商直播运营技能提升培训，本次参训学员301人次，建立线上辅导微信群1个。

5.站点管理。按计划于2月21日—2月24日完成新化、老厂、者竜、水塘、戛洒5个乡镇25个服务站点巡查工作。

#### （二）工业品下行流通服务体系

1.完成省厅组织的东方甄选云南专场活动申报。

2.协助云耕物作、潘橙果业、新平腌菜相关厂家云品荟系统登记商品信息。

3.参加云南省运会农产品展示展销活动，目前样品已经发往玉溪。

### **(三) 三级物流共同配送体系**

1.2月物流配送中心进港件：73万件；出港件：9万件。

2.共建成50个乡镇、村级物流服务站，截止2月有44个站点开通快递收发功能。

## **二、存在问题**

1.农产品供应链与营销体系 10 个品种的标准化农产品机制进度滞后。

2.物流末端配送方案尚未制定，部分电商服务站点依然存在快递物流二次收费情况。

## **三、下个月工作计划**

1.筹备3月份培训计划并开展培训。

2.配合做好云南省运会农产品展示展销活动。

3.开展3月份站点巡查工作，落实整改巡查中发现的问题。

4.拓展新的供应商，调研订货系统在售商品价格，增加平台选品，优化商品批发价格。

---

报送：新平县商务局

抄送：新平县电子商务进农村综合示范项目工作领导小组办公室

灼见电子商务（云南）有限公司

2023年02月28日印发

---