

新平县 2023 年电子商务进农村 综合示范项目

月 报

新平县电子商务进农村综合示范项目工作领导小组
灼见电子商务（云南）有限公司

2023 年 03 月 31

一、项目建设进度

（一）农村电子商务公共服务体系

1.强化日常。根据《新平县电商公共服务中心入驻孵化协议》要求，3月共开展5次检查，按日常巡查结果，对云南大溪谷农业科技发展有限公司进行清退处理。

本月新平屹轩电子商务有限公司、云南汇果链农业科技发展有限公司入驻中心。

2.助力宣传。3月累计发布公众号推文3篇。

3.做好服务。3月共接待来访人员 224 人次，来访事由包括产品对接、参观学习、业务咨询办理等。

4.站点管理。据2月份服务站点巡查情况存在问题进行督促整改。

（1）服务站点货架安装情况进行排查，并督促完成整改。

（2）依托乡镇、村级各服务站点，收集本地农特产品、农

村需要的生产生活物资进行网上代卖和代买，起到提升双向流通的作用。

(3) 加快工业品下行对接业务把产品上架公共服务中心订货系统，各服务站点统一订货，依托三级物流配送体系提速降费，打通农村物流环节最后一公里。

(二) 工业品下行流通服务体系

1. 协助新平领航农业发展有限公司开发线上订购小程序，小程序已经配置完毕，上传商品后即可上线运行。

2. 参加“首届中国·建兴葫芦笙文化艺术节”，对建兴乡文旅资源进行直播推介以及农产品带货（人参果、蜂蜜）。

3. 参加云南省省运会农产品展示展销活动。

4. 人参果即将上市，对水塘供货商新平凡泽农业科技有限公司、新平他拉供货商新平裕丰农业开发有限公司进行调研，实地了解人参果产品质量、产量、价格等情况。

(三) 三级物流共同配送体系

1. 3月物流配送中心进港件：73万件；出港件：13万件。

2. 共建成50个乡镇、村级物流服务站，截止3月有44个站点开通快递收发功能。

(四) 农村电子商务培训体系

目前已完成培训共1937人次，对已培训人员开展全覆盖回访，跟踪指导创业开店、直播带货等，培育孵化工作陆续开展中。

二、存在问题

- 1.工业品上行仓和下行仓场地尚未落实进度滞后。
- 2.电商服务站点的保险、联通、金融等服务尚未落地开展。

三、下个月工作计划

1.筹备4月份培训计划并开展培训，拟定与职业学校联合开展电商培训。

2.与城通公司协商对村级服务站点进行优化，取消不符合要求的服务站点。

3.做好2021年度电子商务进农村综合示范绩效评价4月份迎检准备工作。

4.拓展新的供应商，调研订货系统在售商品价格，增加平台选品，优化商品批发价格。

5.拟定4月份服务站点巡查计划，预巡查建兴乡、平掌乡2个片区。

报送：新平县商务局

抄送：新平县电子商务进农村综合示范项目工作领导小组办公室

灼见电子商务（云南）有限公司

2023年03月31日印发
