

新平县 2023 年电子商务进农村 综合示范项目

月 报

新平县电子商务进农村综合示范项目工作领导小组
灼见电子商务（云南）有限公司

2023 年 05 月 31

一、项目建设进度

（一）农村电子商务公共服务体系

1.强化日常。根据《新平县电商公共服务中心入驻孵化协议》要求，5月共开展4次检查，日常巡查正常。

2.助力宣传。5月累计发布公众号推文3篇。

3.做好服务。5月共接待来访人员97人次，来访事由包括产品对接、参观学习、业务咨询办理等。

4.站点管理。据4月份服务站点巡查情况存在问题进行督促整改。

（1）由县商务局、县财政局、县乡村振兴局、灼见电子商务（云南）有限公司、新平城通科技商贸有限公司组成的联合巡查小组到平掌乡、建兴乡、漠沙镇、者竜乡巡查站点运营情况。

（2）由商务局、财政局、乡村振兴局、灼见电子商务（云南）有限公司、新平城通商贸科技有限公司、云南枫林科技有限公司

组成的验收小组，随机抽查4个站点验收，分别是峨德村站点、腰街社区站点、漠沙镇站点、亚尼村站点。

(3) 通知站点参加电商培训和工业品下乡订货会活动。

5.活动开展。5月19日-20日开展抖音电商培训和工业品下乡订货活动，本次参训学员16人次。主要是针对想开抖音小店的商家和个人授课，内容针对性强，具有实操性。本次订货会活动期间，“远帆云购”订货系统共上架产品771个，供应商48家。订单数量为13单，订货金额227212.3元。新平县电子商务公共服务中心在工业品下行及农村物流配送网络建设中起到了重要作用，引导农村传统批发零售企业充分应用电子商务，实现降本增效。建设供应链协同平台，向生产，零售环节延伸，实现由商品批发，中介服务向供应链管理服务的转变，推动县城生活服务向专业化，精细化，品质化转变，引导农村经销商创新经营模式，推动传统农村流通企业向新零售服务商转型。

(二) 工业品下行流通服务体系

1.签订新平县农村电子商务云仓中心场地租赁协议，并对云仓中心上下行仓进行功能分区。

2.“远帆云购”工业品下乡订货会全面启动。

3.工业品下乡产品陆续进入云仓中心。

4.雨泽农业入驻云仓中心上行仓，并进行农产品分级分拣、打包、物流等业务。

(三) 三级物流共同配送体系

1.4月物流配送中心进港件：67万件；出港件：5万件。

2.共建成50个乡镇、村级物流服务站，截止5月有46个站点开通快递收发功能。

（四）农村电子商务培训体系

目前已完成培训共2150人次，对已培训人员开展全覆盖回访，跟踪指导创业开店、直播带货等，培育孵化工作陆续开展中。

二、存在问题

电商服务站点的保险、联通、金融等服务业务开展迟缓，形式单一。

三、下个月工作计划

1.筹备6月份培训计划并开展培训。

2.电子商务公共服务中心农特产品展销区改造升级。

3.做好2021年度电子商务进农村综合示范绩效评价6月份迎检准备工作。

4.制定618端午节营销活动。

5.拟定6月份服务站点巡查计划。

6.工业品下行配送和地推业务持续开展。

报送：新平县商务局

抄送：新平县电子商务进农村综合示范项目工作领导小组办公室
