

新平县全国电子商务进农村示范项目

周 报

灼见电子商务（云南）有限公司

2023 年6月 第一期

2023 年6月02日

一、工作进展

（一）农村电子商务公共服务体系

1. 公共服务中心运营。

本周共接待来访人员 33 人次，来访事由包括产品对接、参观学习、业务咨询办理等。墨江县工信局考察团一行在电商服务中心会议室座谈交流三级物流共同配送体系建设经验。

2. 乡镇、村电子商务（物流）服务站点建设。

日常广告机终端查看统计，5月份开机情况统计。鱼塘服务站配件已发到，马鹿塘社区服务站已对接站点到中心自取。

3. 农产品供应链体系。

云仓中心正常运营，工业品下行仓和农产品上行仓全天开放。

（二）县、乡、村三级物流共同配送体系

本周进港件：16.9万件。

（三）农村电子商务培训体系

目前已完成培训共 2150 人次。拟定 6 月份培训计划。

二、存在问题

电商服务站点的保险、联通、金融等服务业务开展缓慢，需对站点进行业务培训和指导。

三、下周工作计划

1.公共服务中心农特产品展销区改造升级，功能分区、产品挑选、线上线下同步运营。

2.确定618端午节活动方案。

3.做好2021年度电子商务进农村综合示范绩效评价6月份迎检准备工作。

4.根据618活动方案，优化“新平优选”首页装修、活动设计和产品上架。