

新平彝族自治县发展和改革局文件

新发改投资〔2023〕37号

新平县发展和改革局 关于新平县戛洒镇关圣庙安置区旅游产业发展 项目可行性研究报告的批复

新平彝族自治县戛洒镇人民政府：

你镇报来的《关于给予批复新平县戛洒镇关圣庙安置区旅游产业发展项目可行性研究报告的请示》（戛政请〔2023〕74号）文件收悉。

项目根据《云南省政府投资管理办法》的有关要求，通过了可行性研究报告专家技术审查，具备审批相关条件。经我局研究，同意新平县戛洒镇关圣庙安置区旅游产业发展项目，现批复如下：

一、项目建设的必要性：新平县戛洒镇关圣庙安置区，位于戛洒镇西南方向，距离镇政府驻地 1 公里，是 2016 年易地搬

迁项目，是全县 11 个易地扶贫搬迁点中最大的安置点，也是玉溪市最大的易地扶贫搬迁安置点。安置点现有人口 2410 人中，劳动力 1540 人，其中稳定务工就业人数 951 人，占安置区劳动力总人数的 61.75%。实施新平县戛洒镇关圣庙安置区旅游产业发展项目，拓宽当地搬迁群众致富渠道，有效提升群众获得感和幸福感，切实巩固新平县戛洒镇巩固脱贫攻坚成果，实现脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，项目建设十分必要。

二、项目名称：新平县戛洒镇关圣庙安置区旅游产业发展项目

三、项目业主：新平彝族傣族自治县戛洒镇人民政府

四、建设性质：新建

五、建设地点：新平县戛洒镇耀南村、平田村

六、行业类型及编码：S-9030

七、项目代码：2305-530427-04-01-215870

八、建设规模及内容：沿 S307（恩水公路）南恩瀑布景区两侧合适位置建设停车场 2 个，总面积 2437 m²，共有小车停车位 88 个、中巴车停车位 6 个；新建观景平台 2 个，总面积 198 m²；新建挡土墙 825m³，配套建设混凝土盖板沟 275m，波形防护栏 330m；金属栏杆 56m 等。

九、项目总投资及资金来源：总投资 175.22 万元。其中：工程费用 143.25 万元，工程建设其它费用 26.87 万元，预备费 5.10 万元。

资金来源：申请市级易地扶贫搬迁产业发展示范区奖补资金 100 万元、就业帮扶示范安置区奖补资金 40 万元，不足部分由新平县和戛洒镇自筹。

十、建设工期：2023 年 6 月至 2023 年 8 月，工期 3 个月。

十一、招投标事项：按工程项目招投标事项核准意见表实施。

根据项目批复内容，按照工程项目基本建设程序，办理和完善相关行政审批程序，及时组织项目开工建设。项目占地面积和建筑面积以实际勘察设计为准。

项目建设内容、建设规模、建设地点、投资如发生重大变化要及时报批，办理调整批复后方可开展下步工作。如擅自调整项目建设内容、建设规模、建设地点、投资，将由项目法人自行承担，县发展和改革局不再受理调整事项。

附：工程项目招投标事项核准意见表

新平县发展和改革局

2023 年 5 月 25 日

抄送：县政府常务副县长施文，县委办、县政府办、县财政局、县审计局。

新平县发展和改革局办公室

2023 年 5 月 25 日印发



附件：

工程项目招投标事项核准意见表

项目业主：新平彝族傣族自治县戛洒镇人民政府

项目名称：新平县戛洒镇关圣庙安置区旅游产业发展项目

招 标 项 目 内 容	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用 招标方式
	全部 招标	部分 招标	自行 招标	委托 招标	公开 招标	邀请 招标	
勘察							√
设计							√
建筑工程							√
安装工程							√
监理							√
其它							√

审批部门审核意见：核准。

审批说明：其它项下建设内容，符合《国家发展改革委办公厅关于进一步做好〈必须招标的工程项目规定〉和〈必须招标的基础设施和公用事业项目范围规定〉实施工作的通知》（发改办法规〔2020〕770号）规划定，应按相关法律法规规定招标。涉及公共资源交易事项进公共资源交易场所办理。

新平县发展和改革局
2023年5月25日

