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一、项目建设进度
（一）农村电子商务公共服务体系
1.强化日常。根据《新平县电商公共服务中心入驻孵化协议》要求，8月共开展4次检查，巡查情况正常。
2.助力宣传。8月累计发布公众号推文13篇。
3.做好服务。8月共接待来访人员83人次，来访事由包括产品对接、参观学习、业务咨询办理等。
4.站点管理。
（1）广告机日常开机情况统计，站点日常维护。
（2）收集整理建兴乡、平掌乡、老厂乡服务站1月-6月份快递经营数据。其中，建兴乡进港件69739件，出港件4649件；平掌乡进港件20320件，出港件1354件；老厂乡进港件42061件，出港件2804件。
（3）协调服务站点撤换，目前关圣村、费贾村服务点撤换后有意向合作代替者，待实地考察落实。
[bookmark: _GoBack]（4）与云南源松经贸有限公司（天下行车城）签订第三方业务赋能站点框架合作协议，将根据站点情况将公司业务逐步下沉站点，增加站点运营能力。
5.活动开展。
为贯彻中央和省、市委关于促进农村电子商务发展决策部署，有效推动新平县农村电子商务发展，培养一支高素质的农村电商人才队伍，发挥新型经营主体带头作用，切实提高创业就业转化率。电商专业技能提升培训于2023年8月22日至8月25日在新平县电子商务公共服务中心培训室拉开序幕，此次培训由电子商务公共服务中心举办，共计参训学员数量365人次，建立线上辅导微信群1个，挖掘潜力电商人才10人。
（二）工业品下行流通服务体系
1.云仓中心正常运营，工业品下行仓和农产品上行仓全天开放。
2.农产品上行仓，农产品为石榴、板栗、小黄姜等，销量60吨，主要渠道为抖音直播、拼多多、一件代发。
3.工业品下行仓交易额2.6万元，销售16单。
（三）三级物流共同配送体系
1.8月物流配送中心进港件：75.3万件；出港件：9.8万件。
2.共建成50个乡镇、村级物流服务站点，截至目前有45个站点开通快递收发功能。
（4） 农村电子商务培训体系
为贯彻中央和省、市委关于促进农村电子商务发展决策部署，有效推动新平县农村电子商务发展，培养一支高素质的农村电商人才队伍，发挥新型经营主体带头作用，切实提高创业就业转化率。电商专业技能提升培训于2023年8月22日至8月25日在新平县电子商务公共服务中心培训室拉开序幕，此次培训由电子商务公共服务中心举办，共计参训学员数量365人次，建立线上辅导微信群1个，挖掘潜力电商人才10人。目前已完成培训共2661人次，对已培训人员开展全覆盖回访，跟踪指导创业开店、直播带货等，培育孵化工作陆续开展中。
2、 存在问题
站点撤换进度滞后。
三、下个月工作计划
1.筹备9月份培训计划并开展培训。
2.拟打造新化乡六竜村为电商助力乡村振兴示范点即电商特色村。
3.做好2021年度电子商务进农村综合示范绩效评价9月份迎检准备工作。
4.取消不符后要求的服务站点，增设新的符合要求的服务站点。
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