
新平县公安局2021年预算重点领域

财政项目文本公开

项目名称

新平县公安局视频监控及卡口项目建设项目
立项依据

玉政发〔2016〕80号
项目实施单位

新平彝族傣族自治县公安局

项目基本概况

为进一步推进当前我县的反恐防范和完善新型社会治安防控体系，推进社会管理创新，加大视频监控资源联网整合力度，保障和促进新平经济发展和社会稳定，结合我县实际情况，新平县公安局对我县需要建设视频监控及卡口点位进行实地勘测及统计汇总，制定《新平县视频监控及卡口系统建设技术方案》，报请县委县政府同意后，决定投资1840万元开展新平县视频监控及卡口系统建设项目。
项目实施内容

新平县公安局依托《新平县视频监控及卡口系统建设技术方案》按照政府公开招投标的方式对项目进行采购建设，完成全县所有乡镇视频监控网接入联通，9个派出所公安信息网的万兆、千兆升级改造，11个监控应用中心649平方米装修，共计安装62平方米1.87小间距LED屏、530个高清摄像机、72个高清卡口、IPSAN存储3PB 、2套200KW发电系统。
资金安排情况

根据县人民政府第47次常务会议和8月17日县委常委会决定分四年由县级财政支付项目建设费用（付款比例为30%、30%、30%、10%），但因近年来县级财政紧张，截止2020年10月，相关建设费用仍有1035.21万超出合同期限未支付完成（其中一标段913.3万元、二标段79.68万元、热点采集子项42.23万元）。2020年5月经我局与一标段承建方协商并签订付款协议：2020年支付欠款597.76万元（其中97.65万元已按照协议于2020年6月支付，剩余500.12万元于2020年12月30日以前支付），2021年12月31日以前支付剩余欠款413.17万元。二标段和热点采集子项未付清建设工程款按照合同约定也超出支付期限，所以二标段和热点采集子项2021年需要分别支付建设工程款79.68万元、42.23万元。三项合计2021年共需申报535.08万元建设工程款纳入财政预算用于支付欠款。

项目实施计划

视频监控及卡口建设项目于2016年8月4日县人民政府第47次常务会议和8月17日县委常委会讨论通过，2016年9月2日通过新平县发展和改革局立项批准，2016年11月7、8日分三标段完成招标及合同谈判和签订（一标段中标价1399.02万元、二标段中标价294.57万元、热点采集子项中标价119.80万元），经过近10个月的建设施工进入试运行应用，经过试运行达到建设要求后于2018年4月通过竣工验收，经工程结算审计，最终结算总价为共计1948.23万元（一标段审定金额1506.32万元、二标段审定金额322.11万元、热点采集子项119.80万元）。

项目实施成效

通过建设，建成了拥有独立产权的公安城域视频监控网，针对城市发展和公安工作的实际需求，对重点路段、重点单位、特殊行业等进行视频巡防，自动采录车辆、人员和现场视频信息，做到“车过留牌、人过留痕”，实现“网格化”区域治安立体防控网络。科技助警的受益点越来越多，推动“汗水警务”向“智慧警务”转型，防范和打击违法犯罪手段得到支撑，民警的应用激情得到提高，人民群众安全感和满意度提升。

