
中共新平彝族傣族自治县纪律检查委员会2022年预算重点领域财政项目

文本公开

项目名称

新平县纪委监察委办公业务用房改造维修工程建设项目专项资金
立项依据

《云南省纪委关于〈纪检监察机关办案场所建设参考标准(试行)〉的通知》

《玉溪市纪检监察机关“十四五”时期深化构建一体推进“三不”体制机制实施方案》（玉纪发〔2020〕14号）

《关于推进清廉新平建设实施方案》（新办发〔2021〕5号）

项目实施单位

新平县纪委县监委

项目基本概况

（一）业务用房外装饰装修：外立面改造2100㎡和绿化改造700㎡；

（二）业务用房内装饰装修：茶水间改造增设壁柜、净水器、操作台；卫生间改造80㎡；大会议室改造210㎡,增设各类会议设备及用品；小会议室改造65㎡；会客室改造45㎡；室外围墙改造约100m、值班室工程建筑面积约20㎡。

1.准备阶段：

（1）对办公楼整体进行功能区域划分，对要进行装修的区域进行旧体拆除、清运垃圾；

（2）对办公楼装修部分面积进行实测；

（3）向新平县发展和改革局呈交“关于《新平县纪委监察委办公业务用房改造维修工程实施方案》的请示”。（审批内容包括项目建设的必要性、工程项目名称、建设性质、项目地址、建设规模及内容、投资规模、资金来源）

2.设计阶段：确定办公楼装修的主体风格；考察与选择装修设计单位；与设计师沟通确定设计方案及预算。

（1）设计阶段实施方案：采用指定的形式选择办公楼装修设计公司。

（2）基本工作程序：由纪委监察委的领导确定办公楼装修主体风格，根据项目审批资金额度，因本项目设计费用小，所以我公司可以自行指定设计单位进行设计。

3.施工阶段：考察与选择施工单位；确定施工方案；施工进场到工程竣工验收。

（1）施工阶段实施方案：采用邀请招标的方式选择施工单位，并指定施工监理公司。

（2）基本工作程序：根据基建项目审批资金额度，邀请有装修资质的公司参与投标，经过开标、评标、中标，最终确定业务用房装修施工单位。评标专家由专家库随机抽取。

招标工作完成后，将招标结果报招标办备案。

项目完成后，组织人员进行工程初步验收，验收合格后，具备相关材料，由单位组织设计、施工、监理和纪委监察委等相关部门对项目进行竣工验收。

4.维护阶段：后期保障。

项目实施内容

（一）工程总价：384.07万元

（二）主要内容：

1.办公楼外立面改造，造价约161.92万元；

2.茶水间改造增设壁柜、净水器、操作台，造价约2.5万元；

3.卫生间改造，造价约17.27万元；

4.大会议室改造，造价约71.71万元；

5.小会议室改造，造价约19.55万元；

6.会客室改造，造价约15.10万元；

7.室外围墙（约100M）、值班室工程（建筑面积约20㎡），造价约10.04万元；

8.绿化工程改造，造价约10万元。

1-8项合计：308.09万元

（三）其他费用：

1.间接工程投资：

1.1工程设计费10万元；

1.2图纸审查费0.65万元；

1.3工程量清单、招标控制价及工程概算编制费约1.59万元；

1.4工程监理费约6.36万元；

1.5招标代理服务费约1.59万元；

1.6工程结算费约1.59万元。

2.基本预备费：约15.9万元。

3.业主预留金：约15万元。

4.融资成本：23.3万元。

1-4项合计：75.98万元

资金安排情况

(一）项目建设装修改造72. 64万元；

1.软包墙面145㎡×660.00元/㎡=9.57万元

2.塑胶地面28㎡×400元/㎡=1.12万元

3.轻钢龙骨石膏板隔墙76㎡×350元/㎡=2.66万元

4.轻钢龙骨石膏板吊顶258㎡×350元/㎡=9.03万元

5.木质吸音板墙面106㎡×600元/㎡=6.36万元

6.大屏幕显示背景墙30㎡×650元/㎡=1.95万元

7.石膏板吊顶修复500㎡×100元/㎡=5万元

8.软包更新730㎡×150元/㎡=10.95万元

9.门禁识别系统1套×30000元/套=3万元

10.防冲撞道闸1套×50000元/套=5万元

11.厨房设备安装1套×180000元/套=18万元

（二）项目弱电系统提升改造76.5万元

1.案件监控监听系统平台1套×180000元/套=18万元

2.音视频指挥系统1套×260000元/套=26万元

3.摄像存储设备安装6套×15000元/套=9万元

4.摄像头安装5个×4000元/个=2万元

5.播音器安装6套×5000元/套=3万元

6.显示器安装5块×12000元/块=6万元

7.大屏幕显示安装1块×75000元/块=7.5万元

8.存储系统扩容1套×50000元/套=5万元

（三）项目强电系统提升改造11万元

1.安装100千瓦柴油发电机1台×60000元/台=6万元

2.强电线路改造1套×50000元/套=5万元

（四）给水系统提升改造7.8万元

1.卫生间冲水改造6套×8000元/套=4.8万元

2.给水管道修复1项×30000元/套=3万元

（五）工程间接费8万元

1.工程实施方案编制及设计费5万元

2.工程监理费3万元

（六）预备费175.94×6%=10.56万元

（七）县城投公司代建费186.5×2%=3.73万元

投资估算费190.23万元
七、项目实施计划

计划付款月份：

第一次付款：2022年6月付合同的50%；

第二次付款：2022年12月以前，工程结算审计后一次性付清尾款。

八、项目实施成效

新平县纪委监察委办公业务用房改造维修工程完工后，装修改造面积为3320平方米，绿化面积700平方，容纳职工人数94名，每年平均结案95件，综合使用率100%，设计功能实现率100%，受益人群覆盖率100%，预计连续可使用年限10年，使用对象满意度达96%。

