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一、工作进展
（一）农村电子商务公共服务体系
1.公共服务中心正式开业运营。7间直播室已有企业主播入驻使用；新平远帆供应链管理有限公司、新平聚物通物流有限公司、新平傣家寨子餐饮文化有限公司、新平茂谷桔橙产销专业合作社、新平城通科技商贸有限公司2间、新平雨泽农业发展有限公司。
9间办公室已有企业入驻使用；新平聚物通物流有限公司、新平远帆供应链管理有限公司、新平绿野香农业科技有限公司、云南班迈茗春茶业有限公司、新平茂谷桔橙产销专业合作社、新平雨泽农业发展有限公司、云南大溪谷农业科技发展有限公司、云南成芸至臻农业发展有限公司、云南泓屹食品有限公司。
2.乡镇、村电子商务（物流）服务站点建设。49个电商服务站点已签订协议，49台广告机已投放到服务站点正常运作，49台可视通话摄像头安装调试完毕，23个电商服务站点门头、制度牌已经安装完毕，站点建设工作陆续进行中。
3.签订企业孵化协议助力农产品上行。 9家（详见附件1）企业和27个（详见附件2）电商从业人员、创业者签订了电商孵化协议，由公共服务中心对孵化对象提供产品升级、营销推广、品牌培育、直播带货等服务。
（二）县、乡、村三级物流共同配送体系
三级物流体系正常运转中，本周进港件总和为16.6万件。
（3） 农产品供应链体系。36个村、镇电商服务站点的快递运营账号审核通过，可正常出入库。
（4） 农村电子商务培训体系。在全县范围内开展电商培训工作。对政府人员、电商服务站长候选人、大学生、返乡农民工、农村青年等开展普及培训和专业技能培训，共计培训1194人次。
（5） 电子商务助力乡村振兴体系建设。订货系统询价，功能模块对接。对接2个本地农副产品基地，对接基地直发事宜。收集2家企业资质，为网货基地建设采集基础信息。
三、存在问题
1.加快站点装修进度。目前5个服务站点因网络到期未续费导致设备无法正常使用。
2.代加工企业资质。农产品代价工企业资质不齐全，办证周期长。

四、下周工作计划
1.持续对接产品资源，丰富本地电商产品库。
2.电商产品制作商品详情页，便于商品推广。
3.供货商供货协议签订。
4.订货系统确定。
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